

Změnový list č. 1

„Opravy a úpravy objektu Husova 976/37, Liberec“

Smlouva o dílo č. :

Zhotovitel stavby : ASTAV GROUP, s.r.o.

Změnový list číslo:

Datum vydání ZL:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):

06 Úpravy povrchů a)
721 Zdravotechnika b)
748 Elektromontáže c)
766 Konstrukce truhlářské d)
776 Podlahy povlakové e)
777 Podlahy dřevěné f)

Dopad do ceny díla:

přípočty část a)	3 600,- Kč bez DPH
část b)	4 800,- Kč bez DPH
část c)	11 670,- Kč bez DPH
část d)	9 580,- Kč bez DPH
část e)	65 900,- Kč bez DPH
část f)	32 400,- Kč bez DPH

Vliv na termín: termín dokončení se posouvá o 10. dnů

- a) PD nebylo uvažováno s keramickým obkladem k přesouvané kuch. lince
- b) PD nebyly rozvody ZTI pro přesouvanou kuch. linku
- c) PD nebyly rozvody slaboproudu a STA a elektroinstalace pro novou kuch. linku
- d) Objednatel požadoval výměnu 1 ks dveří .
- e) f) Objednatel požadoval provedení podlahových krytin ve větším rozsahu než bylo v PD.

Popis změny, technického řešení:

- a) provedeny nové keramické obklady přesunuté kuch. linky
- b) provedeny kompletní rozvody ZTI ke kuch. lince
- c) provedeny hrubé rozvody slaboproudu a STA, dle požadavku objednatele a nové rozvody 400 V a 230 V pro novou kuch. linku.
- d) dodány nové vnitřní dveře plně hladké 90x1970 včetně kování
- e) f) provedeny nové povlakové krytiny, dle požadavku objednatele.

Tato skutečnost nám při zadávacím řízení nebyla známa a tudíž nemohla být kalkulována v nabídkové ceně.

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 14.11.2017

Jméno: Milan Nedoma

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech .

Datum:

Jméno:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno: ing. Josef Mikeš

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis: