



## Dodatek č. 1

k

### Příkazní smlouvě č. 2016/OMP/1497

uzavřené dne 18.1.2017, mezi těmito smluvními stranami

#### **Městská část Praha 10**

se sídlem Vršovická 68, Praha 10

zastoupená : starostou Ing. Vladimírem Novákem

IČ: 00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické ná. 67

č.účtu: 27-2000733369/0800

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Ing. Filip Koucký, vedoucí odboru majetkoprávního.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: Ing. Jiří Doležal, pověřený zastupováním vedoucího oddělení přípravy a realizace oprav a investic, odbor majetkoprávní ÚMČ Praha 10

(dále jen „příkazce“)


**ADOMIS s.r.o.**, se sídlem Euklidova 371, 109 00 Praha 10 – Petrovice

zastoupená panem Ing. Milanem Sochůrkem, jednatelem společnosti

IČ: 27644201

DIČ: CZ27644201

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 121123

(dále jen „příkazník“)

Předmětná příkazní smlouva se mění a doplňuje takto:

#### **I.**

##### **Předmět smlouvy**

Předmětem této smlouvy je „Výkon TDI při provádění akce: „Půdní vestavba a rekonstrukce ŠJ ZŠ Karla Čapka, Kodaňská 658, Praha 10“, kde se mění cena a čas plnění z důvodu prodloužení termínu dokončení stavebních prací.

#### **II.**

##### **Cena plnění**

Cena plnění se zvyšuje o částku 426 603,00 Kč

Která je dána přílohou č.1 tohoto dodatku

Cena celkem bez DPH

820 803,00 Kč

(slovy: osmsetdvacetisícosmsettřikorunčeských)

**DPH ze základu 820 803,- bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě , dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.**

### III. Čas plnění

Na základě prodloužení realizace stavby se současně prodlužuje termín plnění výkonu TDI do **339 dnů** od data zahájení prací.

### IV. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž dva obdrží příkazník a pět příkazce.

Účastníci si dodatek č. 1 řádně přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum: 25 -01- 2018

