



D o d a t e k č. 1

ke

Smlouvě o dílo č. 2017/OMP/0106

uzavřené dne 28. 2. 2017

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,

zastoupená: Ing. Vladimírem Novákem, starostou

IČ : 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č účtu : 27-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Filip Koucký, vedoucí odboru majetkoprávního

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: Ing. Jiří Doležal, pověřený zastupováním vedoucího OMP/invest. ÚMČ Praha 10

(dále jen objednatel)

a

DEREZA, společnost s ručením omezeným

se sídlem Libocká 685/43d, 161 00 Praha 6

IČ: 48036315, DIČ: CZ48036315

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 15099

jednající Filipem Zábranským, jednatelem

email: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č.úctu: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Předmětná smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je akce „Půdní vestavba a rekonstrukce ŠJ ZŠ Karla Čapka, Kodaňská 658/16, Praha 10 - navyšování kapacity základních škol“, kde se z důvodu ztížených podmínek možnosti plnění upravuje cena díla na základě žádosti zhotovitele, která je součástí tohoto dodatku č. 1.

II.

Cena plnění

Současně se tímto dodatkem č. 1 mění znění čl. 6 výše uvedené smlouvy, ve kterém se cena díla :

zvyšuje o částku bez DPH 1 716 026,75 Kč

Celkem se tedy cena díla zvyšuje o částku: **1 716 026,75 Kč**

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle tohoto dodatku

Cena bez DPH 39 816 251,31 Kč

DPH ze základu 39 816 256,31 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

III.

Ostatní

Tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v osmi vyhotoveních, z nichž po podepsání Smluvními stranami dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel a šest vyhotovení Objednatel.

Účastníci dodatek č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne : 19. 1. 2018

.....
jeden



.....
Zhotovitel

DEREZA s.r.o. ①
Libocká 885/43d, 162 00 Praha 6
tel. 225 25 25 25
DIČ: CZ70090318