

**DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO ze dne 27.03.2017**  
na zpracování projektové dokumentace stavby  
„Rozšíření ZUŠ Semily v čp. 146 a provizorní umístění MŠ“

**Článek 1**  
**Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:**

Obchodní jméno : **Město Semily**  
Sídlo : Husova 82, 513 01 Semily  
Zastoupený : Bc. Lena Mlejnková, starostka  
IČ : 00276111  
DIČ : CZ00276111  
Bankovní spojení : 27-1263108309/0800

Oprávněný k jednání

ve věcech technických: Ladislav Vacátko, odbor rozvoje a správy majetku

Tel : 481 629 234, xxxxxxxxxxxx

E-mail : vacatko@mu.semily.cz

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

**1.2. Zhotovitel:**

Obchodní jméno : **ACTIV Projekce s.r.o.**  
Sídlo : Ohrazenice 55, 511 01 Turnov  
Zastoupený : Petr Pospíchal, jednatel  
IČ : 27538320  
DIČ : CZ27538320  
Bankovní spojení : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24823

Oprávněný k jednání

ve věcech technických : xxxxxxxxxxxxxx

Tel : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail : xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

## **Článek 2 Základní ustanovení**

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 27.03.2017 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování a projednání projektové dokumentace „Rozšíření ZUŠ Semily v čp. 146 a provizorní umístění MŠ“ a provedení činností souvisejících (dále jen „Smlouva“).
- 2.2. Ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 1 Zhotovitel provedl části díla:
  - 2.2.1. Zhodnocení technického stavu a zaměření objektu.
  - 2.2.2. Návrh dispozičního uspořádání a etapizace.
- 2.3. Dodatek č. 1 Smlouvy se uzavírá z důvodu nutného provedení dalších změn projektové dokumentace podle podmínek pro podávání žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 vyžadovaných Objednatelem.
- 2.4. Smluvní strany se tímto dohodly, že termín dokončení a předání Dokumentace pro společné územní a stavební řízení (VF 3) se mění a stanovuje se na **19.02.2018**.
- 2.5. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn

## **Článek 3 Platnost a účinnost Dodatku č. 1, zveřejnění Dodatku č. 1**

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 vč. Smlouvy podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění. Dodatek č. 1 vč. Smlouvy do 30 dnů od jeho uzavření zveřejní Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 a ve Smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je platný podpisem oběma smluvními stranami.
- 3.3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění Dodatku č. 1 městem Semily v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn Zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.

## **Článek 4 Závěrečná ustanovení**

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
- 4.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Semily dne 08.01.2018 usnesením č. **180108/RM/8**.

V Semilech dne 30.01.2018

V Turnově dne 12.01.2018

.....  
za Objednatele

.....  
za Zhotovitele