

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO **ze dne 28. 11. 2017**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující

smluvní strany

objednatel: Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184
Erbenova 184, 344 01 Domažlice
IČ 48342939
Zastoupená pí Mgr. Věrou Prantlovou, ředitelkou

(dále jen „*objednatel*“)

a

zhotovitel: PE-STAV Plzeň, s.r.o.
zastoupená Radek Pešta, jednatel společnosti
IČ 26453835
DIČ CZ26453895
se sídlem Zábělská 62, 312 00 Plzeň

(dále jen „*zhotovitel*“)

uzavřely tento **DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO**
ze dne 28. 11. 2017

II.

Doba provádění díla

(1) Staveniště (provozovnu) předá objednavatel zhotoviteli 28. 11. 2017. V případě, že objednatel nepředá staveniště v uvedeném termínu, pokud nebude dohodnuto něco jiného, prodlužuje se termín dokončení stavby podle odstavce 2 o stejný počet dní, po které trvalo prodlení objednavatele. Jestliže by toto prodlení přesáhlo dobu 15 dní, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit.

(3) Rekonstrukce bude dokončena a zhotovené dílo předáno objednateli dne 28. 2. 2018. Při nedodržení tohoto termínu zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny za každý den

prodlení. Změna termínu předání byla provedena po vzájemné dohodě z důvodu špatných povětrnostních podmínek.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 2 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle.

V Domažlicích dne 30. 1. 2018

V Domažlicích dne 30. 1. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....