

**D O D A T E K Č . 2**  
**K E S M L O U V Ě O D Í L O**  
**u z a v ř e n é d n e 7 . 8 . 2 0 1 7**

*podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník*

**Objednatel:** **Armádní Servisní, příspěvková organizace**

*Zapsaná v obchodním rejstříku u:* Městského soudu v Praze, sp. zn. Pr. 1342

*Zastoupená:* [redacted] – ředitel

*Sídlo:* Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

*IČ:* 60460580

*DIČ:* CZ60460580

*Tel:* 973 204 090

*Fax:* 973 204 092

*ID datové schránky:* dugmkm6

*Odpovědní zástupci pro jednání:*

*- jednat ve věcech smluvních:* [redacted]

*- jednat ve věcech technických:* [redacted]

*(dále jen „objednatel“)*

**a**

**Zhotovitel:**

**„Společnost pro Prostějov – Náhrada CK na HU za  
dočasné mobilní plynové kotelny, snížení emisních limitů“**

zastoupená správcem společnosti TOMIreko, s. r. o

*Zapsaný v obchodním rejstříku u:*

Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63551

*Zastoupený:* [redacted], jednatel

*Sídlo:* Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč

*IČ, DIČ:* 283 59 216, CZ 283 59 216

*Bankovní spojení:*

*Číslo účtu:* [redacted]

*ID datové schránky:*

8y9kcv3

*Odpovědní zástupci pro jednání:*

*- jednat ve věcech smluvních:* [redacted]

*- jednat ve věcech technických:* [redacted]

*(dále jen „zhotovitel“)*

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 12.4, na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci akce: „Prostějov – Náhrada CK na HU za dočasné mobilní plynové kotelny, snížení emisních limitů“ (dále jen „stavba“), uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 7. 8. 2017. Tímto dodatkem číslo 2 se smlouva mění a doplňuje takto:

**1) Článek II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**

V čl. II. se mění termín ukončení plnění a termín předložení kolaudačního souhlasu následovně:

Termín ukončení plnění:	do 31. 03. 2018
Termín předložení kolaudačního souhlasu:	do 15. 05. 2018

**2) Článek III. CENA DÍLA**

Čl. III. se mění následovně:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD:	8 343 037,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2:	3 918 624,00 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2:	- 1 731 736,00 Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 2:	10 529 925,00 Kč

Slovy: desetmilionůpětsetdvacetdevěttisícdevětsetdvacetpět korun českých.

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

**3) Smlouva o dílo se doplňuje o:**

přílohu č. 3: Oznámení změn č. 1 - 13, změnové listy č. 1- 13 vč. rozpočtů změn

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 2 nemění.

Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž 1 paré obdrží zhotovitel a 2 paré objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění dodatku č. 2 v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne: 25-01-2018

ARMÁ

organizace

ředitel

V Třebíči dne: 25-01-2018

jednatel společnosti