



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-130/1073/200/20/2016

DODATEK Č. 1 na zhotovení díla

„Králíky – III/312 24 křižovatka – ul. Pívovarská“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) **STRABAG a.s.**, sídlo Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

Kontaktní a fakturační adresa: STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

ředitel oblasti Hradec Králové

ekonom oblasti Hradec Králové

vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: ČSOB Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Osoby oprávněné k převzetí staveníště a protokolu o předání a převzetí stavby:

číslo smlouvy zhotovitele: **841/RD/179/2016** Číslo stavby zhotovitele: **RDH1**

(dále jen „Zhotovitel“),

a

(B) **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl
Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

Email: info@suspk.cz

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy: Ing. Miroslav Němec – ředitel

– jmenovaný zástupce statutárního
orgánu

– jmenovaný zástupce statutárního
orgánu

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických smlouvy:

– technický náměstek

– vedoucí oddělení přípravy a realizace
staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

– technický náměstek

– vedoucí oddělení přípravy a realizace
staveb

– vedoucí oddělení inženýringu,
příspěvkových a dotačních programů

– technik oddělení inženýringu,
příspěvkových a dotačních programů

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.8.2016 dle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu
o dílo č. SMLO-130/1073/200/20/2016, na „Králiky – III/312 24 křižovatka – ul.
Pivovarská“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek II. Cena díla Smlouvy mění takto :

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, je sjednána na základě dohody smluvních stran a činí:

510.260,12 Kč (Slovy:

Pět set deset tisíc dvě stě šedesát korun českých a dvanáct haléřů bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 107.154,63 Kč (Slovy: jedno sto sedm tisíc jedno sto padesát čtyři korun českých a šedesát tři haléřů).

Cena včetně DPH činí **617.414,75 Kč (Slovy: šest set sedmnáct tisíc čtyři sta čtrnáct** korun českých a sedmdesát pět haléřů).


III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Přílohou tohoto dodatku jsou oceněné méněpráce a vícepráce.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne:

17. 10. 2016

Za Objednatele:


Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Dobruška 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031


③

V Hradci Králové dne: 17. 10. 2016

Za Zhotovitele:


ředitel oblasti Hradec Králové

ekonom oblasti Hradec Králové
STRABAG a.s.



STRABAG a.s.
Český územní úřad Praha
Na Petce 198/21, 150 00 PRAHA 5
250

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-3

Stavba: 841-RDH1 - I/43 Králíky, úprava křiž. pod náměstím				Nákladové středisko: RD	
Zhotovitel: STRABAG a.s. Odštěpný závod Ostrava - oblast ZÁPAD Kladská 1082 500 03 Hradec Králové		IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:		Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98 533 53 Pardubice	
Za zhotovitele: [redacted] Tel.: [redacted]		Za objednatele: [redacted] Tel.: [redacted]			

OBJEKT: 1			Králíky - III/312 24 křižovatka - ul. Pivovarská			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
01.		SO 101 Komunikace				
01.01.		Stavební práce				
01.01.1.		pomoc. práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy - DIO	Kč	1,00	15.000,00	15.000,00
01.01.2.		zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou - statická zat. zkouška a další zk. požadované investorem	Kč	1,00	5.000,00	5.000,00
01.01.3.		zeměměřická měření - vytyčení stavby, měření během stavby a zaměření skutečného provedení	Kč	1,00	10.000,00	10.000,00
01.01.4.		zeměměřická měření - GP pro vklad do KN	Kč	1,00	5.000,00	5.000,00
01.01.5.		vytyčení a ochrana stávajících inženýrských sítí včetně vyjádření	Kč	1,00	3.500,00	3.500,00
01.01.6.		poplatky za skládku	m3	96,00	240,00	23.040,00
01.01.7.		frézování vozovek asfaltových v prům. tl. 11cm - (502 m2 x 0.11 = 55.2 m3), vč. odvozu do 3km s uložením	m3	55,20	478,00	26.385,60
01.01.8.		dofrézování vozovek asfaltových - plocha ostrůvku - prům. tl. 7cm - (30m2 x 0.07 = 2,1m3), vč. odvozu do 3km s uložením	m3	2,10	478,00	1.003,80
01.01.9.		frézování drážky v průřezu do 600 mm2	m	51,00	24,47	1.247,97
01.01.10.		odstranění podkladu zpevněných ploch a asfaltovým pojivem - ostrůvek (30 m2 x 0.3 = 9 m3), vč. odvozu do 3km s uložením	m3	9,00	305,75	2.751,75
01.01.11.		úprava pláně se zhutněním v hor. tř. 1 - 4	m2	30,00	14,91	447,30
01.01.12.		vozovkové konstrukční podkladní vrstvy - štěrkodrt ŠD 0-32 tl.150 mm	m2	30,00	151,72	4.551,60
01.01.13.		bet.silniční obrubník - dodávka a osazení vč.bet.lože	m	75,00	384,23	28.817,25
01.01.14.		bet.silniční obrubník (přechodový) - dodávka a osazení vč.bet.lože	kus	2,00	706,93	1.413,86
01.01.15.		bet.silniční obrubník (nájezdový) - dodávka a osazení vč.bet.lože	kus	12,00	370,67	4.448,04
01.01.16.		bet.silniční obrubník (obloukový) - dodávka a osazení vč.bet.lože	kus	12,00	737,93	8.855,16
01.01.17.		kamenný obrubník š 300 mm - kamenný silniční obrubník OP2 (300/200)	m	35,00	1.362,76	47.696,60
01.01.18.		infiltrační postřik - PIE 1,0 kg/m2	m2	420,00	25,60	10.836,00
01.01.19.		spojovací postřik z emulze - PSE 0,3 kg/m2	m2	420,00	15,50	6.510,00
01.01.20.		asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm	m2	420,00	252,88	106.209,60
01.01.21.		asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ tl. 60 mm	m2	420,00	282,20	118.524,00

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7634

OBJEKT: 1			Krátký - III/312 24 křižovatka - ul. Pivovarská			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
01.01.22.		betonová zámková dlažba (šedá) tl.60 mm - dodávka a pokládka komplet do lože z DK	m2	7,00	424,41	2.970,87
01.01.23.		betonová zámková dlažba (červená reliéfní) tl.60 mm - dodávka a pokládka komplet do lože z DK	m2	5,00	871,86	4.359,30
01.01.24.		dlažďené kryty z velkých kostek do lože z MC - středový ochranný ostrůvek z K - pouze pokládka	m2	25,00	604,59	15.114,75
01.01.25.		výšková úprava krycích hrnců	kus	1,00	1.046,69	1.046,69
01.01.26.		dopravní značky zákl. velikosti oc.fólie tř.2 - dodávka a montáž	kus	3,00	4.200,00	12.600,00
01.01.27.		dopravní značky zákl. velikosti oc.fólie tř.2 - demontáž	kus	2,00	300,00	600,00
01.01.28.		dopravní zrcadlo	kus	1,00	10.000,00	10.000,00
01.01.29.		vodorovné dopravní značení barvou hladké - dodávka a pokládka	m2	35,00	245,00	8.575,00
01.01.30.		těsnění dilatačních spar asf. zálivkou emulzní, průř. do 600mm2, vč.ošetření nehašeným vápnem	m	51,00	123,46	6.296,46
01.01.31.		očštění asfalt. vozovek zametením (2 x 420 = 840 m2)	m2	840,00	3,00	2.520,00
01.01.	Celkem	Stavební práce				495.321,60

01.	Celkem	SO 101 Komunikace				495.321,60
-----	--------	-------------------	--	--	--	------------

02.		Dodatek č. 1				
02.01.		Měněpráce				
02.01.1.		poplatky za skládku (z. Dodatky)	m3	-43,21	240,00	-10.370,40
02.01.2.		frézování vozovek asfaltových v prům. tl.11cm - (502 m2 x 0,11 = 55,2 m3), vč. odvozu do 3km s uložením (2. Dodatky)	m3	-13,51	478,00	-6.457,78
02.01.3.		bet.sítniční obrubník - dodávka a osazení vč.bet.lože (2. Dodatky)	m	-14,00	384,23	-5.379,22
02.01.4.		infiltrační postřik - PIE 1,0 kg/m2 (2. Dodatky)	m2	-41,00	25,80	-1.057,80
02.01.5.		spojovací postřik z emulze - PSE 0,3 kg/m2 (2. Dodatky)	m2	-41,00	15,50	-635,50
02.01.6.		asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm (2. Dodatky)	m2	-41,00	252,88	-10.368,08
02.01.7.		asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ tl. 60 mm (2. Dodatky)	m2	-41,00	282,20	-11.570,20
02.01.8.		dopravní značky zákl. velikosti oc.fólie tř.2 - dodávka a montáž (2. Dodatky)	kus	-1,00	4.200,00	-4.200,00
02.01.9.		očštění asfalt. vozovek zametením (2 x 420 = 840 m2) (2. Dodatky)	m2	-82,00	3,00	-246,00
02.01.10.		zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebníou - statická zat.zkouška a další zk.požadované investorem (2. Dodatky)	Kč	-1,00	5.000,00	-5.000,00
02.01.	Celkem	Měněpráce				-55.284,98

02.02.		Vícepráce				
02.02.1.		poplatky za skládku (2. Dodatky)	m3	26,00	240,00	6.240,00
02.02.2.		odstranění podkladu zpevněných ploch a asfaltovým pojivem - ostrůvek (30 m2 x 0,3 = 9 m3), vč. odvozu do 3km s uložením (2. Dodatky)	m3	26,00	305,75	7.949,50
02.02.3.		Dodávka cementové stabilizace (2. Dodatky)	m3	26,00	1.882,00	48.932,00

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

CZ - 150 00 Praha 5

Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT: 1			Králíky - III/312 24 křižovatka - ul. Pivovarská			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
02.02.4.		Osazení vodící proužku do bet. lože, vč. specifikace (2 Dodatky)	m	26,50	268,00	7.102,00
02.02.	Celkem	Vícepráce				70.223,50
02.	Celkem	Dodatek č. 1				14.938,52

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Rekapitulace Nabídkového rozpočtu

Poř. číslo	Popis	Celkem částka
01.01.	Stavební práce	495.321,60 CZK
02.01.	Měněpráce	-55.284,98 CZK
02.02.	Vícepráce	70.223,50 CZK
01.	SO 101 Komunikace	495.321,60 CZK
02.	Dodatek č. 1	14.938,52 CZK
Celkem rozpočet		510.260,12 CZK
Částka DPH 21%		107.154,63 CZK
Celkem včetně DPH 21%		617.414,75 CZK

V _____
Místo

_____ Datum

_____ podpis