



## Dodatek č.1

### ke Smlouvě o dílo ze dne 30.06.2017 na provedení stavby „Zateplení a výměna oken MŠ Okružní“

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

#### 1. Smluvní strany

<b>1.1 Objednatel:</b>	<b>město Český Těšín</b>
se sídlem:	nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen:	Ing. Vítem Slovákem, starostou města
ve věcech technických	Ing. Rostislav Rozsypal, vedoucí odboru investičního
	Ing. arch. Klára Hawliczek, referent investic, tel.:731 676 068
e-mail:	hawliczek@tesin.cz
IČ:	00297437
DIČ:	CZ00297437
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín
č. účtu:	86-6000360257/0100 107-4190100237/0100

(dále jen objednatel)

**a**

<b>1.2 Zhotovitel:</b>	<b>INTOZA s.r.o.</b>
se sídlem:	Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava - Hulváky
zastoupen:	Tomášem Zavadou, jednatelem společnosti
ve věcech technických:	Zdeněk Vařák, tel.: 725 210 851
e-mail:	intoza@intoza.cz
IČ:	25873261
DIČ:	CZ25873261
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
č. účtu:	1651540339/0800

(dále jen zhotovitel)

Z důvodu změn vyvstalých v průběhu provádění stavebních prací spočívajících v méněpracích a vícepracích, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a které jsou nezbytné pro řádné provedení stavby „Zateplení a výměna oken MŠ Okružní“, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.06.2017. Specifikace méněprací a víceprací je uvedena v položkových rozpočtech, které tvoří přílohu k tomuto Dodatku č.1.

#### 2. Změny

2.1 Tímto dodatkem č.1 se ruší znění odstavce 5.1. článku 5. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:

*5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:*



<i>cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH</i>	<i>7,362.756,- Kč</i>
<i>méněpráce dle dodatku č.1 bez DPH</i>	<i>-145.236,06 Kč</i>
<i>vícepráce dle dodatku č.1 bez DPH</i>	<i>145.236,06 Kč</i>
<b><i>celková cena díla bez DPH</i></b>	<b><i>7,362.756,- Kč</i></b>

### 3. Ostatní ujednání

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 30.06.2017 tímto Dodatkem č. 1 nedotčena se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku nepovažují za informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.4 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 3.5 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je položkový rozpočet méněprací a víceprací.
- 3.7 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.: 3038/49./RM, ze dne 16.01.2018.

V Českém Těšíně dne: 31.01.2018

V Ostravě dne: 30.01.2018

---

za objednatele:  
Ing. Vít Slováček, starosta

---

za zhotovitele:  
Tomáš Závada, jednatel