



TSKRP001YW1P

**Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo**

„V 024 most Palackého – diagnostický průzkum“

číslo smlouvy objednatele: A/3/17/4130/0075

číslo smlouvy zhotovitele: 17 268 00

**I.  
Smluvní strany**

- 1. Objednatel:** **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**  
se sídlem Řásnovka 770/8, 110 10 Praha 1, Staré Město  
IČO: 03447286  
DIČ: CZ03447286  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl B, vložka 20059



zastoupena:

Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 0,5 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Jiří Sládek, ředitel úseku speciálních staveb.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Jiří Sládek, ředitel úseku speciálních staveb

a

- 2. Zhotovitel:** **Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)**  
se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4  
IČO: 40763439  
DIČ: CZ40763439  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl C, vložka 2994



zastoupena: Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Tomáš Míčka

**II.  
Předmět dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. A/3/17/4130/0075 ze dne 27.9.2017 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. V. odst. 2. Smlouvy jak níže uvedeno.

### III.

#### Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

1. V čl. V. odst. 2 Smlouvy se, vzhledem k termínu možného zpřístupnění konstrukce plošinou ŘSD ČR a ke klimatickým podmínkám, mění termín předání celého předmětu díla takto:

Dokončení díla, tj. předání celého předmětu díla do **31.3.2018**

2. Ostatní ustanovení v čl. V. Smlouvy se nemění.

### IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 24. 1. 2014

V Praze dne 15.1.2018

Objednatel:

Zhotovitel: