




11




DODATEK Č. 3
ke smlouvě o dílo č. ORM/22/2015/SI ze dne 25. 5. 2015
na akci

**„Divadlo Klatovy – rekonstrukce elektroinstalace, úprava
vzduchotechniky“**

I. Smluvní strany

Objednatel : Město Klatovy
 Sídlo : náměstí Míru čp. 62/I , 339 01 Klatovy
 IČ : 00255661
 DIČ : CZ00255661
 Sídlo : nám. Míru čp. 62/I, 339 01 Klatovy
 Bankovní spojení : 
 Číslo účtu : 
 Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města


a

Zhotovitel : SunnyMont, s.r.o.
 Sídlo : Hostomice 221, 267 24 Hostomice
 IČ : 29008841
 DIČ : CZ29008841
 Bankovní spojení : 
 Číslo účtu : 
 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C vložka 159593
 Zastoupen :
 Ve věcech smluvních : Davidem Rejskem


Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v odd.C složka 159593.

2.

Na základě čl. 14. 2. se obě strany dohodly na prodloužení termínu dokončení I. etapy a na uzavření tohoto dodatku.

Původní znění bodu 4.1.1.

4.1.1. Dílčí termíny plnění:

I. etapa: 15. 6. 2015 – 31. 8. 2015

II. etapa: 1. 7. 2016 – 30. 8. 2016

Nové znění bodu 4.1.1.

4.1.1. Dílčí termíny plnění:

I. etapa: 15. 6. 2015 – 31. 8. 2015 mimo zkušební provozu a seřízení vzduchotechniky, vzduchotechnika bude uvedena do trvalého provozu nejpozději do 15. 9. 2015.

II. etapa: 1. 7. 2016 – 30. 8. 2016


3.


Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. ORM/22/2015/SI a dodatku č. 1 a 2, jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.

4.

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 1. 9. 2015 usnesení č. 16.

V Klatovech dne


Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatovy
(objednatel)


David Rejsek
jednatel společnosti
(zhotovitel)

