

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

„Související stavební přípravy
pro vzorové centrum polytechnické výchovy“

VOŠIS a SŠEMI NOVOVYSOČANSKÁ 48/280, PRAHA 9

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

1. Objednatel: **Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky**
se sídlem: Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha-Vysočany
zastoupený: Ing. Marcelou Davídkovou Antošovou, CSc.
IČ: 14891409
DIČ: CZ14891409
bankovní spojení: PPF
č. účtu: 2003420018/6000

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: **JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.**
se sídlem: 763 33 Štítná nad Vláří 414
zapsán v OR: KS v Brně, oddíl C, vložka 23767
zastoupený: Ing. Josefem Tománkem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: GE MONEY BANK, a. s.
Číslo účtu : 40002-759106724/0600
IČ: 25302809
DIČ: CZ25302809

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen „smluvní strany“)

takto:

PREAMBULE

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 20.9.2017 na akci:

„Související stavební přípravy pro vzorové centrum polytechnické výchovy“

(dále jen Smlouva)

Smluvní strany se v souladu s čl. IV., odst. IV.2 a čl. XVII., odst. XVII.3. výše uvedené smlouvy o dílo z důvodu realizace kompletačních prací v závislosti na dodávce, rozmístění a montáži interaktivní techniky dohodly na následující změně smlouvy:

Článek IV.

Doba plnění

Text odst. IV.1. se mění následovně:

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

- Doba zahájení 5 dní po podpisu SOD
- Dokončení realizace zakázky 31.03.2018

OSTATNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.

1.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a **nemění se**.

1.3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Praze dne 15.12.2017

Ve Štítné nad Vláří dne

.....
objednatel
Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc.
ředitelka školy

.....
zhotovitel
Ing. Josef Tománek
jednatel společnosti