

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo na realizaci rekonstrukce silnoproudu a slaboproudu v budově radnice č.p. 65
ze dne 09.10.2017, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 23.10.2017 a dodatku č. 2 ze dne 11.12.2017

I. Smluvní strany a pověření

1. Objednatel: **Město Slavkov u Brna**
Palackého náměstí 65
684 01 Slavkov u Brna
IČ: 00292311
Bankovní spojení: Komerční banka Vyškov a.s., expozitura Slavkov
u Brna
č. ú.: 729731/0100
zastoupené panem Bc. Michalem Boudným, starostou
(dále jen **objednatel**)
2. Zhotovitel: **JIMI CZ, a. s.**
Butovická 296/14, 158 00 Praha 5
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 15272
zastoupen: Ing. Jiřím Vinterem, předsedou představenstva
IČ: 25313436
DIČ: CZ25313436
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
Číslo účtu: 258917174/0300
(dále jen **zhotovitel**)
3. Objednatel pověřil:
- a) jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy a stavebním dozorem:
Ing. Petr Lokaj, vedoucí odboru IR, tel.: 723 657 529, email: petr.lokaj@meuslavkov.cz
 - b) jednáním a úkony ve smluvních záležitostech smlouvy:
Bc. Michal Boudný, starosta
4. Zhotovitel pověřil:
- a) jednáním a úkony ve smluvních záležitostech této smlouvy:
Ing. Jiří Vinter, předseda představenstva tel.: 517 350 204
 - b) jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy:
[redacted] projektový manažer tel.: [redacted]
[redacted], vedoucí technik tel.: [redacted]
 - c) výkonem předmětu této smlouvy:
[redacted] manažer obchodu tel.: [redacted]
- Ke změně pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění postačí oznámení druhé smluvní straně doporučeným dopisem nebo zápisem do stavebního deníku (SD).

II. Předmět dodatku

Na základě čl. III odst. 3.2. smlouvy o dílo na realizaci rekonstrukce silnoproudu a slaboproudu v budově radnice č.p. 65 ze dne 09.10.2017 (dále jen Smlouva o dílo) se smluvní strany dohodly na předmětu plnění v rámci 2. etapy realizace zhotovení díla, kdy předmět plnění je specifikován položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Práce budou spočívat zejména v rekonstrukci rozvodů silnoproudu a slaboproudu v 2. NP budovy radnice č.p. 65.

III. Termín plnění

Termín plnění realizace 2. etapy zhotovení díla si smluvní strany dohodly takto:

termín zahájení 2. etapy realizace díla: 5.2.2018

termín ukončení 2. etapy realizace díla: 5.4.2018

IV. Cena prací a dodávek

Cenu za provedení 2. etapy díla ve smyslu čl. IV Smlouvy o dílo si smluvní strany sjednávají takto:

Cena 2. etapy díla bez DPH	1.601.134,19,- Kč
DPH 21%	336.238,18,- Kč
Cena 2. etapy díla vč. DPH	1.937.372,37,- Kč

V. Ostatní ujednání

Fakturace ceny za provedení 2. etapy díla bude prováděna měsíčně, oproti předložení soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací.

VI. Závěrečná ustanovení

- 1/ Ujednání Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají zachována.
- 2/ Tento dodatek lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými smluvními zástupci stran.
- 3/ Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
- 4/ Tento dodatek se stává platným podpisem obou smluvních stran a účinným zveřejněním v registru smluv.
- 5/ Uzavření této smlouvy schválila Rada města Slavkov u Brna na své . schůzi dne usnesením č. Město Slavkov u Brna proto podle § 41 z.č. 128/2000 Sb. prohlašuje, že jsou splněny zákonné podmínky platnosti tohoto právního jednání.
- 6/ Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva je soukromoprávní smlouvou, jejíž jednou stranou je územní samosprávný celek ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv) a bude podléhat uveřejnění v registru smluv na dobu neurčitou. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí povinný subjekt, kterým je město Slavkov u Brna. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním osobních údajů a celého textu této smlouvy včetně jejích příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a to na dobu neurčitou.

Příloha č.1: Položkový rozpočet na realizaci 2. etapy díla

Ve Slavkově u Brna dne: 15. 1. 2018


Za objednatele:
Bc. Michal Boudný
starosta



Ve Vyškově dne: 29. 1. 2018



Za zhotovitele:
Ing. Jiří Vinter
předseda představenstva



STAVBA: REKONSTRUKCE ROZVODŮ SILNOPROUDU V BUDOVĚ RADNICE - objekt č.65
VE SLAVKOVĚ U BRNA

ČÁST: SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

Č. P.	ZKRÁCENÝ POPIS	CELKEM
-------	----------------	--------

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ - objekt č.65

1	ELEKTROMONTÁŽE SI - MATERIÁL NOSNÝ	67 185,93 Kč
2	SVÍTIDLA VČ. ZDROJŮ	531 309,70 Kč
3	ELEKTROMONTÁŽE SI - MONTÁŽNÍ PRÁCE	0,00 Kč
4	DODÁVKA ROZVADĚČŮ	39 243,11 Kč
5	DOPRAVA	5 167,85 Kč
6	ZEMNÍ PRÁCE	0,00 Kč
7	HZS - PRÁCE NEZAHRNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU	141 679,77 Kč
8	HZS - REVIZE	8 613,50 Kč
9	ZEDNICKÁ VÝPOMOC - BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	57 911,27 Kč
10	ZEDNICKÁ VÝPOMOC - ZAZDÍVKA OTVORŮ, RÝH, OPRAVY POVRCHŮ	43 338,21 Kč
11	MALBY	44 273,39 Kč
12	STRATIGRAFICKÝ PRŮZKUM	0,00 Kč
13	CELKOVÝ NÁKLAD KČ:	938 722,73 Kč

UVEDENÉ CENY NEZAHRNÚJÍ DPH.

DATUM: 2017-04

VYPRACOVAL: 

REKONSTRUKCE ROZVODŮ SILNOPROUDU V BUDOVĚ RADNICE - objekt č.65
 VE SLAVKOVĚ U BRNA
 SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ	JEDN. CENA	CELKEM
ELEKTROMONTÁŽE SI - MATERIÁL NOSNÝ - objekt č.65				
TRUBKA MONOFLEX MNF 16	M	0	5,91 Kč	0,00 Kč
TRUBKA MONOFLEX MNF 23	M	0	9,39 Kč	0,00 Kč
TRUBKA MONOFLEX MNF 36	M	0	15,06 Kč	0,00 Kč
TRUBKA TUHÁ PVC 16	M	0	7,20 Kč	0,00 Kč
TRUBKA TUHÁ PVC 20	M	0	8,75 Kč	0,00 Kč
TRUBKA KPF 40	M	0	17,18 Kč	0,00 Kč
TRUBKA KPF 63	M	0	23,70 Kč	0,00 Kč
LIŠTA LV 20 X 20	M	20	18,46 Kč	369,15 Kč
LIŠTA LV 20 X 40	M	16	24,61 Kč	393,76 Kč
LIŠTA LV 40 X 40	M	16	30,76 Kč	492,20 Kč
KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ DZ 60/60 , VČ.NOSNÉ KCE	M	8	123,05 Kč	984,40 Kč
KABEL.LÁVKA 60 X 150	M	8	246,10 Kč	1 968,80 Kč
PŘÍCHYTKA SONAP	KS	28	18,46 Kč	516,81 Kč
LIŠTA NIEDAX 5820/21, VČ.PŘÍCHYTEK	M	28	36,92 Kč	1 033,62 Kč
NOSNÁ KONSTRUKCE DO 5 KG	KS	8	30,76 Kč	246,10 Kč
NOSNÁ KONSTRUKCE DO 10 KG	KS	8	36,92 Kč	295,32 Kč
NOSNÁ KONSTRUKCE DO 20 KG	KS	5	43,07 Kč	215,34 Kč
NOSNÁ KONSTRUKCE DO 30 KG	KS	5	55,37 Kč	276,86 Kč
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67 - ZDIVO	KS	116	10,62 Kč	1 231,83 Kč
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KPR 68	KS	8	23,02 Kč	184,18 Kč
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ LIŠTOVÁ LK 80X28	KS	2	20,62 Kč	41,25 Kč
KRABICE ROZVOD. KU 68-1903, S VÍČKEM A SVORKOVNICÍ	KS	52	41,41 Kč	2 153,13 Kč
KRABICE ROZVOD. KR 97/5, S VÍČKEM A SVORKOVNICÍ	KS	30	104,22 Kč	3 126,70 Kč
KRABICE ROZVOD. KR 125, S VÍČKEM A SVORKOVNICÍ	KS	3	165,50 Kč	496,51 Kč
KRABICE ODBOČNÁ KO 68, S VÍČKEM	KS	12	9,57 Kč	114,88 Kč
KRABICE ODBOČNÁ KO 100, S VÍČKEM	KS	8	60,91 Kč	487,28 Kč
KRABICE ODBOČNÁ KO 125, S VÍČKEM	KS	1	100,68 Kč	100,68 Kč
KRABICE ROZVODNÁ ACD 8102,SVORKOVNICE,IP65	KS	13	137,63 Kč	1 789,21 Kč
KRABICE ELEKTROINSTALAČNÍ KEZ, DO ZATEPLENÍ	KS	3	319,62 Kč	958,87 Kč
MONTÁŽNÍ DESKA MDZ, DO ZATEPLENÍ	KS	5	319,62 Kč	1 598,11 Kč
KABEL CYKYO 3x1,5	M	0	10,14 Kč	0,00 Kč
KABEL CYKYJ 3x1,5	M	0	10,14 Kč	0,00 Kč
KABEL CYKYJ 4x1,5	M	0	15,59 Kč	0,00 Kč
KABEL CYKYJ 5x1,5	M	0	17,56 Kč	0,00 Kč
KABEL CYKYJ 3x2,5	M	0	16,09 Kč	0,00 Kč
KABEL CYKYJ 5x2,5	M	0	26,59 Kč	0,00 Kč
KABEL CYKYJ 5 X 10	M	0	109,08 Kč	0,00 Kč
KABEL CYKYJ 5 X 16	M	0	180,69 Kč	0,00 Kč
KABEL CYKYJ 4 X 70	M	0	683,99 Kč	0,00 Kč
KABEL CXXH-V-O 3 x 1,5	M	0	22,19 Kč	0,00 Kč
VODIČ CYA 50 ZŽ	M	0	126,06 Kč	0,00 Kč
VODIČ CYA 25 ZŽ	M	0	55,20 Kč	0,00 Kč
VODIČ CYA 16 zž	M	0	41,28 Kč	0,00 Kč
VODIČ CYA 6 zž	M	0	14,51 Kč	0,00 Kč
VODIČ CYA 4 zž	M	0	10,53 Kč	0,00 Kč
KABEL OKO CU 50	KS	0	30,76 Kč	0,00 Kč
KABEL OKO CU 70	KS	0	40,61 Kč	0,00 Kč
KONCOVKA KABEL.SMRŠŤOVACÍ 5 X 10	KS	0	79,98 Kč	0,00 Kč
KONCOVKA KABEL.SMRŠŤOVACÍ 5 X 16	KS	0	79,98 Kč	0,00 Kč
KONCOVKA KABEL.SMRŠŤOVACÍ 4 X 70	KS	0	107,05 Kč	0,00 Kč
OZNAČ. ŠTÍTEK NA KABEL	KS	0	6,15 Kč	0,00 Kč
VYPÍNAČ č.1, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU	KS	8	129,20 Kč	1 033,62 Kč
VYPÍNAČ č.5, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU	KS	7	159,97 Kč	1 119,76 Kč
VYPÍNAČ č.6, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU	KS	16	135,36 Kč	2 165,68 Kč
VYPÍNAČ č.7, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU	KS	2	166,12 Kč	332,24 Kč
OVLADAČ TLAČ. SE SIG., 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU	KS	4	159,97 Kč	639,86 Kč
VYPÍNAČ č.1, 250 V, 10 A, ABB, IP44, NÁSTĚN.	KS	4	141,51 Kč	566,03

REKONSTRUKCE ROZVODŮ SILNOPROUDU V BUDOVĚ RADNICE - objekt č.65
 VE SLAVKOVĚ U BRNA
 SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ	JEDN. CENA	CELKEM
VYPÍNAČ č.6, 250 V, 10 A, ABB, IP44, NÁSTĚN.	KS	5	141,51 Kč	707,54 Kč
VYPÍNAČ č.7, 250 V, 10 A, ABB, IP44, NÁSTĚN.	KS	0	190,73 Kč	0,00 Kč
ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, 250 V, 16 A, VČ. RÁMEČKU	KS	26	129,20 Kč	3 359,27 Kč
ZÁSUVKA JEDNONÁS.,250 V,16 A,VČ. RÁM., SVODIČ T3	KS	2	799,83 Kč	1 599,65 Kč
ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ, 250 V, 16 A, VČ. RÁMEČKU	KS	44	135,36 Kč	5 955,62 Kč
ZÁSUVKA DVOJNÁS.,250 V,16 A,VČ. RÁM., SVODIČ T3	KS	21	898,27 Kč	18 863,57 Kč
ZÁSUVKA 250V, 16A, ABB,IP44, S VÍČKEM, NA POVRCH	KS	5	166,12 Kč	830,59 Kč
TLAČ.CENTRAL STOP VE SKŘÍŇCE GEWISS	KS	0	799,83 Kč	0,00 Kč
DETEKTOR POHYBU NÁSTĚN., PD3N-1C-SM,BEG LUXOMAT	KS	4	1 101,30 Kč	4 405,19 Kč
DETEKTOR POHYBU STROPNÍ PD3N-1C-SM,BEG LUXOMAT	KS	1	1 101,30 Kč	1 101,30 Kč
POŽÁRNÍ UCPÁVKA PROMASTOP EI 60 DP1	M2	0,1	3 076,25 Kč	307,63 Kč
TABULKA "CENTRAL STOP"	KS	0	98,44 Kč	0,00 Kč
ODTAHOVÝ VENTILÁTOR AXIÁLNÍ DN125,230V,16W	KS	1	2 768,63 Kč	2 768,63 Kč
OSOUŠEČ RUKOU 230V,2000W,NÁSTĚN.	KS	1	2 030,33 Kč	2 030,33 Kč
VODIČ FEZN 30/4	M	0	27,61 Kč	0,00 Kč
VODIČ FEZN 10	M	18	18,03 Kč	324,48 Kč
SVORKA SZ, ZKUŠEBNÍ	KS	0	30,22 Kč	0,00 Kč
SVORKA SU, UNIVERZÁLNÍ	KS	0	9,73 Kč	0,00 Kč
SVORKA SP, PŘIPOJOVACÍ	KS	0	12,72 Kč	0,00 Kč
SVORKA SS, SPOJOVACÍ	KS	0	6,78 Kč	0,00 Kč
SVORKA SR 2, PÁSEK a PÁSEK	KS	0	15,15 Kč	0,00 Kč
SVORKA SR 3, PÁSEK a VODIČ	KS	0	23,28 Kč	0,00 Kč
ANTIKOROZNÍ OCHRANA - ASFALTOVÝ SPREJ	KS	0	239,95 Kč	0,00 Kč
PROSTUP ZÁKLAD ZDÍVEM - UTĚSNĚNÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI	KS	0	1 845,75 Kč	0,00 Kč
PODRUŽNÝ MATERIÁL	KPL	0	11 074,50 Kč	0,00 Kč
CELKEM KČ:				67 185,93 Kč

Poznámka:

Veškeré koncové prvky (zásuvky, vypínače, tlačítka, ovladače) budou dodány dle standardu investora.

SVÍTIDLA VČ. ZDROJŮ

ADG70/30/60/4K - sv.závěsné LED 60W, 4 000K, distribuce světelného toku 70/30-D/I	KS	42	4 657,76 Kč	195 626,02 Kč
ADG2049/20/Z/OP - sv. závěsné zářivkové 2x49W, hliníkové tělo, opál kryt, distribuce světelného toku D/I, Rozměry (1500x350x70)mm	KS	0	0,00 Kč	0,00 Kč
ADG2035/20/Z/BP - sv. závěsné zářivkové 2x35W, hliníkové tělo, BP, distribuce světelného toku D/I, Rozměry (1500x180x46)mm	KS	0	0,00 Kč	0,00 Kč
závěs		0	0,00 Kč	0,00 Kč
závěs	KS	4	2 187,36 Kč	8 749,45 Kč
Závěsné sv. průměr 650mm, černá, direkt-indirekt 6x24W	KS	4	18 499,31 Kč	73 997,25 Kč
ADG33014 - sv. nástěnné LED 14W, 1 490lm ze svítidla, (330x70)mm. 4000K, základna bíle lakovaný plech, optická část třívrstvé opálové sklo	KS	5	4 104,73 Kč	20 523,63 Kč
ADG33022 - sv. nástěnné zářivkové 22W, (330x70)mm. Základna bíle lakovaný plech, optická část třívrstvé opálové sklo	KS	0	0,00 Kč	0,00 Kč
ADG33014 - sv. nástěnné LED 14W, 1 490lm ze svítidla, (330x70)mm. 4000K, základna bíle lakovaný plech, optická část třívrstvé opálové sklo	KS	0	4 104,73 Kč	0,00 Kč
ADG33022 - sv. nástěnné zářivkové 22W, (330x70)mm. Základna bíle lakovaný plech, optická část třívrstvé opálové sklo	KS	0	0,00 Kč	0,00 Kč
28W, 2550lm, 80+CRI, 1277x116x95	KS	0	2 051,71 Kč	0,00 Kč
2x28W, EP, IP65	KS	0	0,00 Kč	0,00 Kč
ADG41532 - sv. nástěnné LED 32W, 3 030lm ze svítidla, (415x80)mm. 4000K, základna bíle lakovaný plech, optická část třívrstvé opálové sklo	KS	2	4 091,68 Kč	8 183,37 Kč
ADG41555 - sv. nástěnné zářivkové 55W, (415x80)mm. Základna bíle lakovaný plech, optická část třívrstvé opálové sklo	KS	0	0,00 Kč	0,00 Kč
Sv. atypické LED32W, 800x800x75mm. Nutná koordinace se stávajícím dřevěným podhledem. 125lm/W ze svítidla	KS	10	21 391,01 Kč	213 910,12 Kč
sv. nouzové 4W, IP42	KS	8	800,86 Kč	6 406,87 Kč

REKONSTRUKCE ROZVODŮ SILNOPROUDU V BUDOVĚ RADNICE - objekt č.65
 VE SLAVKOVĚ U BRNA
 SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ	JEDN. CENA	CELKEM
sv. LED vestavěné s bílým rámečkem, průměr cca 223mm, 18W - 1080lm, teplota 4000K	KS	2	1 956,50 Kč	3 912,99 Kč
sv. vestavné lineární LED 30W/m, IP20, kryt opálový, celková délka 1500mm	KS	0	4 657,76 Kč	0,00 Kč
sv. stropní 12W LED, 1 000lm ze svítidla. Těleso vyrobeno z tlakově odlévaného hliníku, optická část PMMA opál, IP44	KS	0	7 720,33 Kč	0,00 Kč
sv. nástěnné LED 11W, 846lm ze svítidla, IP65, vč výložníku na stěnu	KS	0	4 382,55 Kč	0,00 Kč
sv. nástěnné LED 20W, 1229lm ze svítidla, IP65, vč výložníku na stěnu	KS	0	10 225,95 Kč	0,00 Kč
NÁVRH A VÝPOČET OSVĚTLENÍ PROVEDL ING. JIŘÍ DVOŘÁČEK,tel: 776 887 380, dvoracek@adgggroup.cz				
CELKEM KČ:				531 309,70 Kč

ELEKTROMONTÁŽE SI + SLP - MONTÁŽNÍ PRÁCE

MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ"	KPL	0	259 512,45 Kč	0,00 Kč
MONTÁŽ SVÍTIDLA	KS	0	245,85 Kč	0,00 Kč
PŘIDRUŽENÉ PRACOVNÍ VÝKONY	KPL	0	24 585,39 Kč	0,00 Kč
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ"	KPL	0	20 487,83 Kč	0,00 Kč
CELKEM KČ:				0,00 Kč

DODÁVKA ROZVADĚČŮ

RH65 - hlavní rozvaděč objektu č.65

ATYP.OCEP.ROZV. DO ZDIVA, IP40/20, VČ.PŘÍSLUŠENSTVÍ A PŘÍPOJNIC				
ROZM.: 1000 X 1600 X 160	KS	0	27 285,00 Kč	0,00 Kč
MODEION BC 160N,In=160A, NAPĚŤ.SPOUŠŤ 230V	KS	0	8 506,50 Kč	0,00 Kč
SVODIČ PŘEPĚTÍ T1+2, TNC	KS	0	10 646,50 Kč	0,00 Kč
MÍSTO PRO MONT.HDO	KS	0	344,54 Kč	0,00 Kč
MÍSTO PRO MONT.ET4	KS	0	344,54 Kč	0,00 Kč
ASTROHODINY S ČAS.PROG.,JEDNOKANÁL.,16A,230V	KS	0	1 626,40 Kč	0,00 Kč
ELEKTROMĚR NA DIN LIŠTU, PODRUŽ.MĚŘ.,5-60A,400V	KS	0	3 156,50 Kč	0,00 Kč
ZÁSUVKA VESTAVNÁ 230V, 16A	KS	0	187,25 Kč	0,00 Kč
ZÁSUVKA VESTAVNÁ 400V, 16A	KS	0	315,65 Kč	0,00 Kč
ZÁSUVKA VESTAVNÁ 400V, 32A	KS	0	358,45 Kč	0,00 Kč
ZÁSUVKA VESTAVNÁ 400V, 63A	KS	0	588,50 Kč	0,00 Kč
PROUDOVÝ CHRÁNIČ OFI 16/1N/0,03	KS	0	1 337,50 Kč	0,00 Kč
PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI 25/4/0,03	KS	0	1 551,50 Kč	0,00 Kč
PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI 40/4/0,03	KS	0	1 872,50 Kč	0,00 Kč
PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI 63/4/0,03	KS	0	2 514,50 Kč	0,00 Kč
JISTIČ 2B/1	KS	0	138,03 Kč	0,00 Kč
JISTIČ 6B/1	KS	0	123,05 Kč	0,00 Kč
JISTIČ 10B/1	KS	0	104,86 Kč	0,00 Kč
JISTIČ 16B/1	KS	0	89,88 Kč	0,00 Kč
JISTIČ 16B/3	KS	0	378,78 Kč	0,00 Kč
JISTIČ 25B/3	KS	0	463,31 Kč	0,00 Kč
JISTIČ 32B/3	KS	0	593,85 Kč	0,00 Kč
JISTIČ 40B/3	KS	0	523,23 Kč	0,00 Kč
JISTIČ 50B/3	KS	0	644,14 Kč	0,00 Kč
JISTIČ 80B/3	KS	0	2 300,50 Kč	0,00 Kč
SVORKA ŘADOVÁ RSA 4	KS	0	9,56 Kč	0,00 Kč
SVORKA ŘADOVÁ RSA 10	KS	0	20,01 Kč	0,00 Kč
SVORKA ŘADOVÁ RSA 16	KS	0	39,49 Kč	0,00 Kč
SVORKA ŘADOVÁ RSA 70	KS	0	123,05 Kč	0,00 Kč
PODRUŽNÝ MATERIÁL	KPL	0	6 634,00 Kč	0,00 Kč
KOMPLETACE ROZVADĚČE	KPL	0	20 330,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM KČ:				0,00 Kč

R1.1 - podružný rozvaděč 1NP - objekt č.65

STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ, PROVEDE SE POUZE VÝMĚNA A

REKONSTRUKCE ROZVODŮ SILNOPROUDU V BUDOVĚ RADNICE - objekt č.65
 VE SLAVKOVĚ U BRNA
 SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ	JEDN. CENA	CELKEM
DOPLNĚNÍ NOVÉ PŘÍSTROJOVÉ NÁPLNĚ + KOMPLETACE				
VYPINAČ 80/3	KS	0	1 317,10 Kč	0,00 Kč
SVODIČ PŘEPĚTÍ T2, TNS	KS	0	3 370,50 Kč	0,00 Kč
ASTROHODINY S ČAS.PROG., JEDNOKANÁL., 16A, 230V	KS	0	1 626,40 Kč	0,00 Kč
ELEKTROMĚR NA DIN LIŠTU, PODRUŽ.MĚŘ., 5-60A, 230V	KS	0	3 156,50 Kč	0,00 Kč
PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI 40/4/0,03	KS	0	1 872,50 Kč	0,00 Kč
JISTIČ 10B/1	KS	0	104,86 Kč	0,00 Kč
JISTIČ 16B/1	KS	0	89,88 Kč	0,00 Kč
JISTIČ 16B/3	KS	0	378,78 Kč	0,00 Kč
JISTIČ 32B/3	KS	0	583,15 Kč	0,00 Kč
SVORKA ŘADOVÁ RSA 4	KS	0	9,56 Kč	0,00 Kč
SVORKA ŘADOVÁ RSA 16	KS	0	39,49 Kč	0,00 Kč
PODRUŽNÝ MATERIÁL	KPL	0	2 675,00 Kč	0,00 Kč
KOMPLETACE ROZVADĚČE	KPL	0	9 095,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM Kč:				0,00 Kč

R1.2 - podružný rozvaděč 1NP - objekt č.65

OCEP.ROZV. DO ZDIVA, IP40/20, VČ.PŘÍSLUŠENSTVÍ A PŘÍPOJNIC				
ROZM.: 600 X 900 X 160	KS	0	8 949,53 Kč	0,00 Kč
VYPINAČ 80/3	KS	0	1 317,10 Kč	0,00 Kč
SVODIČ PŘEPĚTÍ T2, TNS	KS	0	3 370,50 Kč	0,00 Kč
IMPULSNÍ RELÉ	KS	0	695,50 Kč	0,00 Kč
OVLADAČ OTOČNÝ, 1-0-2, 250 V, 10 A, DIN	KS	0	481,50 Kč	0,00 Kč
PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI 40/4/0,03	KS	0	1 872,50 Kč	0,00 Kč
JISTIČ 10B/1	KS	0	104,86 Kč	0,00 Kč
JISTIČ 16B/1	KS	0	89,88 Kč	0,00 Kč
JISTIČ 16B/3	KS	0	378,78 Kč	0,00 Kč
JISTIČ 32C/3	KS	0	583,15 Kč	0,00 Kč
SVORKA ŘADOVÁ RSA 4	KS	0	9,56 Kč	0,00 Kč
SVORKA ŘADOVÁ RSA 16	KS	0	39,49 Kč	0,00 Kč
PODRUŽNÝ MATERIÁL	KPL	0	2 675,00 Kč	0,00 Kč
KOMPLETACE ROZVADĚČE	KPL	0	8 025,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM Kč:				0,00 Kč

R2 - podružný rozvaděč 2NP - objekt č.65

OCEP.ROZV. DO ZDIVA, IP40/20, VČ.PŘÍSLUŠENSTVÍ A PŘÍPOJNIC				
ROZM.: 600 X 1200 X 160	KS	1	10 348,67 Kč	10 348,67 Kč
VYPINAČ 80/3	KS	1	1 317,10 Kč	1 317,10 Kč
SVODIČ PŘEPĚTÍ T2, TNS	KS	1	3 370,50 Kč	3 370,50 Kč
IMPULSNÍ RELÉ	KS	1	695,50 Kč	695,50 Kč
PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI 40/4/0,03	KS	1	1 872,50 Kč	1 872,50 Kč
JISTIČ 10B/1	KS	12	104,86 Kč	1 258,32 Kč
JISTIČ 16B/1	KS	35	89,88 Kč	3 145,80 Kč
JISTIČ 16B/3	KS	3	378,78 Kč	1 136,34 Kč
JISTIČ 25B/3	KS	2	561,75 Kč	1 123,50 Kč
JISTIČ 32B/3	KS	1	583,15 Kč	583,15 Kč
SVORKA ŘADOVÁ RSA 4	KS	150	9,56 Kč	1 433,27 Kč
SVORKA ŘADOVÁ RSA 16	KS	3	39,49 Kč	118,48 Kč
PODRUŽNÝ MATERIÁL	KPL	1	2 675,00 Kč	2 675,00 Kč
KOMPLETACE ROZVADĚČE	KPL	1	10 165,00 Kč	10 165,00 Kč
CELKEM Kč:				39 243,11 Kč

R01 - podružný rozvaděč 1PP - objekt č.65

OCEP.ROZV. DO ZDIVA, IP40/20, VČ.PŘÍSLUŠENSTVÍ A PŘÍPOJNIC				
ROZM.: 600 X 600 X 160	KS	0	8 774,00 Kč	0,00 Kč
VYPINAČ 63/3	KS	0	1 210,12 Kč	0,00 Kč
SVODIČ PŘEPĚTÍ T2, TNS	KS	0	3 370,50 Kč	0,00 Kč
PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI 25/4/0,03	KS	0	1 872,50 Kč	0,00 Kč

REKONSTRUKCE ROZVODŮ SILNOPROUDU V BUDOVĚ RADNICE - objekt č.65
 VE SLAVKOVĚ U BRNA
 SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ	JEDN. CENA	CELKEM
JISTIČ 10B/1	KS	0	104,86 Kč	0,00 Kč
JISTIČ 16B/1	KS	0	89,88 Kč	0,00 Kč
JISTIČ 16B/3	KS	0	378,78 Kč	0,00 Kč
JISTIČ 25B/3 + NAPĚŤOVÁ SPOUŠŤ 230V	KS	0	1 391,00 Kč	0,00 Kč
SVORKA ŘADOVÁ RSA 4	KS	0	9,56 Kč	0,00 Kč
SVORKA ŘADOVÁ RSA 6	KS	0	19,26 Kč	0,00 Kč
PODRUŽNÝ MATERIÁL	KPL	0	2 733,85 Kč	0,00 Kč
KOMPLETACE ROZVADĚČE	KPL	0	5 457,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM KČ:				0,00 Kč

R1.3 - podružný rozvaděč garáží - objekt č.65

OCEP.ROZV. DO ZDIVA, IP40/20, VČ.PŘÍSLUŠENSTVÍ A PŘÍPOJNIC				
ROZM.: 600 X 600 X 160	KS	0	8 774,00 Kč	0,00 Kč
PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI 40/4/0,03	KS	0	1 872,50 Kč	0,00 Kč
JISTIČ 10B/1	KS	0	104,86 Kč	0,00 Kč
JISTIČ 16B/1	KS	0	89,88 Kč	0,00 Kč
JISTIČ 16B/3	KS	0	378,78 Kč	0,00 Kč
ZÁSUVKA VESTAVNÁ 230V, 16A	KS	0	187,25 Kč	0,00 Kč
ZÁSUVKA VESTAVNÁ 400V, 16A	KS	0	315,65 Kč	0,00 Kč
ZÁSUVKA VESTAVNÁ 400V, 32A	KS	0	358,45 Kč	0,00 Kč
SVORKA ŘADOVÁ RSA 4	KS	0	9,56 Kč	0,00 Kč
SVORKA ŘADOVÁ RSA 6	KS	0	19,26 Kč	0,00 Kč
PODRUŽNÝ MATERIÁL	KPL	0	2 344,42 Kč	0,00 Kč
KOMPLETACE ROZVADĚČE	KPL	0	5 029,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM KČ:				0,00 Kč

CELKEM KČ: 39 243,11 Kč

DOPRAVA

MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ"	KS	0,02	224 689,30 Kč	4 044,41 Kč
VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ"	KS	0,01	224 689,30 Kč	1 123,45 Kč
CELKEM KČ:				5 167,85 Kč

ZEMNÍ PRÁCE

ROZEBRÁNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY	M2	0	104,59 Kč	0,00 Kč
VÝKOP RÝHY 40 x 70	M	0	147,66 Kč	0,00 Kč
PÍSKOVÉ LOŽE A ZÁSYP ŠÍŘE 40 cm	M	0	55,37 Kč	0,00 Kč
VÝSTRAŽNÁ FÓLIE š. 33	M	0	12,31 Kč	0,00 Kč
ZÁHOZ RÝHY 40 x 70 , SE ZHUTNĚNÍM	M	0	73,83 Kč	0,00 Kč
POLOŽENÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY SE ŠTĚRK. PODKLADEM	M2	0	307,63 Kč	0,00 Kč
ODVOZ ZEMINY DO 10 km	M3	0	430,68 Kč	0,00 Kč
CELKEM KČ:				0,00 Kč

HZS - PRÁCE NEZAHRNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU

PRÁCE SPOJENÉ S DEMONTÁŽNÍ STÁV. ZAŘÍZENÍ	HOI	30	221,49 Kč	6 644,70 Kč
PRÁCE SPOJENÉ S PŘEPOJOVÁNÍM EL.ROZVODŮ PRO	HOI	50	221,49 Kč	11 074,50 Kč
UDRŽENÍ CHODU KANCELÁŘÍ BĚHEM MONTÁŽÍ				
PRÁCE SPOJENÉ S NAPOJENÍM NA STÁV. EL.ROZVODY	HOI	10	221,49 Kč	2 214,90 Kč
STĚHOVÁNÍ NÁBYTKU V KANCELÁŘÍCH A SKLADECH,	HOI	50	221,49 Kč	11 074,50 Kč
ZAKRYTÍ NÁBYTKU IGELITOVOU FÓLÍÍ				
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S OSTATNÍMI PROFESEMI	HOI	4	221,49 Kč	885,96 Kč
PRÁCE SPOJENÉ SE ZABEZPEČENÍM MONT.PRACOVÍŠŤ	HOI	4	221,49 Kč	885,96 Kč
DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	HOI	10	430,68 Kč	4 306,75 Kč
MONTÁŽNÍ PLOŠINA	KPL	1	104 592,50 Kč	104 592,50 Kč
CELKEM KČ:				141 679,77 Kč

ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ	JEDN. CENA	CELKEM
HZS - REVIZE				
PROVEDENÍ VÝCHOZÍ REVIZE A VYPRACOVÁNÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOC	20	430,68 Kč	8 613,50 Kč
ZEDNICKÁ VÝPOMOC PRO MONTÁŽNÍ PRÁCE				
Drobné stavební práce				
<i>1. BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ</i>				
VYBOURÁNÍ KOV.ŘÁMŮ ROZVADĚČŮ DO 1M2	KS	1	307,63 Kč	307,63 Kč
VYBOURÁNÍ STARÝCH KRABIC	KS	50	16,00 Kč	799,83 Kč
VYBOURÁNÍ KABELŮ EL.VEDENÍ	M	400	22,15 Kč	8 859,60 Kč
VYSEKÁNÍ VÝKL.VE ZDIVU CIHEL., NAD 0,25 M2	M3	0,28	2 879,37 Kč	806,22 Kč
OTVOR VE ZDIVU CIHL. DO PRŮM.6CM, TL.15CM	KS	7	14,77 Kč	103,36 Kč
OTVOR VE ZDIVU CIHL.DO PRŮM.6CM, TL.30CM	KS	6	41,84 Kč	251,02 Kč
OTVOR VE ZDIVU CIHL.DO PRŮM.6CM, TL.45CM	KS	5	99,67 Kč	498,35 Kč
OTVOR VE ZDIVU CIHL.DO PRŮM.6CM, TL.60CM	KS	7	137,82 Kč	964,71 Kč
OTVOR VE ZDIVU CIHL.DO PRŮM.6CM, TL.75CM	KS	6	166,12 Kč	996,71 Kč
OTVOR VE ZDIVU CIHL.DO PRŮM.6CM, TL.90CM	KS	6	211,65 Kč	1 269,88 Kč
OTVOR VE ZDIVU CIHL.DO PRŮM.6CM, TL.120CM	KS	1	286,71 Kč	286,71 Kč
OTVOR VE ZDIVU CIHL. DO 0,0225 M2, TL.15CM	KS	5	36,92 Kč	184,58 Kč
OTVOR VE ZDIVU CIHL. DO 0,0225 M2, TL.30CM	KS	3	55,37 Kč	166,12 Kč
OTVOR VE ZDIVU CIHL. DO 0,0225 M2, TL.45CM	KS	2	159,97 Kč	319,93 Kč
PRŮRAZ BETON. STROPU TL.18 CM, ROZM.: 10 X 10	KS	1	286,71 Kč	286,71 Kč
PROŘEZÁNÍ DŘEVĚNÉHO STROPU 15 X 15	KS	1	262,10 Kč	262,10 Kč
PRŮRAZ V CIHELNÉ KLENBĚ DO PRŮM.6CM, TL.75 CM	KS	1	805,98 Kč	805,98 Kč
PRŮRAZ V CIHELNÉ KLENBĚ DO PRŮM.6CM, TL.90 CM	KS	1	1 045,93 Kč	1 045,93 Kč
KAPSA VE ZDIVU CIHL.PRO KRABICE, 10X10X5CM	KS	200	36,92 Kč	7 383,00 Kč
KAPSA VE ZDIVU CIHL.PRO KRABICE., 15X15X15CM	KS	40	59,06 Kč	2 362,56 Kč
RÝHA PRO VODIČ V OMÍTCE STĚN, Š.3CM	M	200	31,99 Kč	6 398,60 Kč
RÝHA VE ZDIVU CIHL.HL.3CM, Š.3CM	M	150	55,37 Kč	8 305,88 Kč
RÝHA VE ZDIVU CIHL.HL.3CM, Š.7CM	M	90	61,53 Kč	5 537,25 Kč
RÝHA VE ZDIVU CIHL.HL.3CM, Š.10CM	M	35	66,45 Kč	2 325,65 Kč
RÝHA V CIHEL.KLENBĚ.HL.3CM, Š.3CM	M	30	132,89 Kč	3 986,82 Kč
RÝHA V CIHEL.KLENBĚ.HL.3CM, Š.10M	M	5	209,19 Kč	1 045,93 Kč
RÝHA PRO VODIČ V OMÍTCE STROPU NEBO KLENBY, Š.3CM	M	30	36,92 Kč	1 107,45 Kč
SVISLÁ DOPRAVA SUTI	T	1	289,17 Kč	289,17 Kč
ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU	T	1	406,07 Kč	406,07 Kč
POPLATEK ZA SKLÁDKU	T	1	301,47 Kč	301,47 Kč
VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI	T	1	246,10 Kč	246,10 Kč
MEZISOUČET KČ:				57 911,27 Kč

2. ZAZDÍVKA OTVORŮ A RÝH, OPRAVY POVRCHŮ

ZAZDÍVKA OTVORŮ STĚN O PLOŠE DO 15X15CM	KS	35	92,29 Kč	3 230,06 Kč
OMÍTKA MALÝCH PLOCH VE STROPU 0,09M2	KS	20	129,20 Kč	2 584,05 Kč
HRUBÉ ZAPLNĚNÍ RÝCH VE STROPECH DO 15 CM	M2	2	430,68 Kč	861,35 Kč
ZAOM. RÝH VE STROPECH ŠTUK.MALTOU DO 15 CM	M2	1,5	1 045,93 Kč	1 568,89 Kč
ZAOMÍTNUTÍ MALÝCH PLOCH STĚN DO 0,09 M2	KS	50	116,90 Kč	5 844,88 Kč
HRUBÉ ZAPLNĚNÍ RÝCH VE STĚNÁCH DO 15 CM	M2	20	393,76 Kč	7 875,20 Kč
ZAOM. RÝH VE STĚNÁCH ŠTUK.MALTOU DO 15 CM	M2	20	600,48 Kč	12 009,68 Kč
VYTAŽENÍ FABIÓNŮ, HRAN A KOUTŮ	M2	10	172,27 Kč	1 722,70 Kč
OSAZENÍ OCEL.ŘÁMŮ ROZV. DO 2,5 M2	KS	2	381,46 Kč	762,91 Kč
ČIŠTĚNÍ BUDOVY ZAMETENÍM	M2	650	3,20 Kč	2 079,55 Kč
LEHKÉ PRAC.LEŠENÍ O VÝŠCE DO 1,9M	M2	40	104,59 Kč	4 183,70 Kč
PŘESUN STAV.HMOT DO VÝŠKY 25M	T	1	615,25 Kč	615,25 Kč
MEZISOUČET KČ:				43 338,21 Kč

REKONSTRUKCE ROZVODŮ SILNOPROUDU V BUDOVĚ RADNICE - objekt č.65
VE SLAVKOVĚ U BRNA
SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ	JEDN. CENA	CELKEM
CELKEM KČ:				101 249,48 Kč
MALBY				
ODSTRANĚNÍ MALBY OŠKRÁBÁNÍM	M2	35	22,15 Kč	775,22 Kč
PAČOKOVÁNÍ 1X, OBRUS, SÁDRA	M2	100	4,92 Kč	492,20 Kč
PENETRACE PODKLADU NÁTĚREM AUSTIS, ETERNAL IN 1X	M2	60	12,31 Kč	738,30 Kč
MALBA TEKUTÁ PRIMALEX POLAR, 1X	M2	1250	31,99 Kč	39 991,25 Kč
VYSPRAVENÍ DĚR A TRHLIN PŘED VÝMALBOU	M2	5	159,97 Kč	799,83 Kč
ZAKRYTÍ PODLAHY, STOLŮ, NÁBYTKU IGELIT.FÓLÍÍ	M2	600	2,46 Kč	1 476,60 Kč
CELKEM KČ:				44 273,39 Kč

STRATIGRAFICKÝ PRŮZKUM

STRATIGRAFICKÝ PRŮZKUM OMÍTKOVÝCH A NÁTĚROVÝCH
HMOT, POČET SOND: 10

KS	0	1 599,65 Kč	0,00 Kč
----	---	-------------	---------



Rekapitulace

MU Slavkov - 1. etapa - č.p. 65

Pol.	Popis	DPH	Materiál celkem	Montáž celkem	Celkem profese	VRN	Celkem profese+VRN
			CZK	CZK	CZK	CZK	CZK
1	Poplachový zabezpečovací a tísňový syst.	21%	97 144,29 Kč	118 295,06 Kč	215 439,34 Kč	35 999,55 Kč	251 438,90 Kč
2	Audiovizuální technika	21%	63 383,28 Kč	8 290,00 Kč	71 673,28 Kč	23 255,10 Kč	94 928,37 Kč
3	Strukturovaná kabeláž	21%	82 981,55 Kč	195 632,47 Kč	278 614,02 Kč	37 430,18 Kč	316 044,19 Kč
	Materiál celkem	21%	243 509,11 Kč				
	Montáž celkem	21%		322 217,52 Kč			
	Celková cena (bez DPH)	21%			565 726,63 Kč	96 684,83 Kč	662 411,46 Kč

Pozn.:

Tento soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr a standardy je zpracován v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb. Každý řádek/položka soupisu prací obsahuje dodávku včetně montáže, mimo kolonek které jsou proškrtnuty. Za montáž se považují všechny úkony spojené s instalací výrobku. Na cenu výrobku a montáže má vliv prostorové uspořádání jako je výška instalace, konstrukce budovy, apod., a požadovaná funkce. Z toho důvodu je nedílnou součástí tohoto soupisu i technická zpráva a výkresová dokumentace. Uvedené výměry jsou získány exportem z CAD software jako sumární hodnota, proto položka „Výkaz výměr“ neobsahuje dílčí výpočtové vzorce. Závazné jsou především počty koncových prvků. Počty prvků, které tvoří topologii systému (rozbočovače, koncentrátory, kopplery, řídicí jednotky, ústředny) vychází z předpokládaných nebo často používaných technologií. V závislosti na výrobci nebo modelu zařízení se mohou tyto počty lišit, proto je nutné tyto počty ověřit již ve fázi podávání nabídky. Obdobně se může v závislosti na výrobci lišit potřebný počet doplňkových dílů pro skládaná zařízení, jako jsou např. zásuvky, tlačítka, hlásiče, nebo ústředny. Pokud dodavatel dodá jinou, než předpokládanou technologii s jinou topologií může rovněž dojít k rozdílu v množství a druhu kabeláže. Pokud není uvedeno jinak, je požadavek dodat zařízení nebo díl kompletní a plně funkční. V závislosti na cenové politice výrobce včetně potřebných licencí v rozsahu dle projektu. Licence musí být zahrnuty do ceny výrobku, pokud nejsou uvedeny jako samostatná položka. Pokud jsou u některých položek uvedeny popisy, které by měly směřovat k jednomu výrobcí, slouží tyto popisy pouze jako příklad uvažovaného standardu a je možné dodat kvalitativně stejné nebo lepší řešení. Součástí soupisu nejsou položky a honoráře, které si vyžadají třetí strany, např. přivání organizace spravující stávající systémy které se rozšiřují, nebo na které se navazuje. Projekt předpokládá realizaci technologií v dohledné době, přibližně jeden rok. V případě realizace s větším časovým odstupem je nutné ověřit dostupnost navržených technologií na trhu, existenci souvisejících návazných zařízení a platnost souvisejících legislativních požadavků. U položek označených šipkou vyplní uchazeč o zakázku druh zařízení (výrobce/typ), který je předmětem nabídky.

Poplachový zabezpečovací a tišňový systém

MU-Slavkov - 1. etapa - č.p. 65

Výběr zařízení a označení položek

Pol.	Zařízení	Název - dodávka včetně montáže a popis standardu	Výrobce/typ	Odkaz na dokument	Jednotka	Množství	Výkaz výměr	ceník	cen. soustava	DPH	Materiál / ks	Materiál celkem	Montáž / ks	Montáž-celkem
1	220 71-1103.R00	Ústředna až 500 zón 32 podsystémů s komunikátorem na PCO a zdrojem-komplet	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	0	x1	M22	RTS	21%	22 106,00 Kč		2 500,00 Kč	
2	220 71-1112.R00	Konzentrátor/Expander v plastovém kytu pro 8 zón	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	6	6x1	M22	RTS	21%	2 569,50 Kč	15 587,00 Kč	350,00 Kč	2 100,00 Kč
3		Krabice pro expander, uložení na omítku	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	6	6x1	Vlastní		21%	250,00 Kč	1 500,00 Kč	150,00 Kč	900,00 Kč
4	220 71-1111.R00	LCD klávesnice pro ústřednu	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	1	1x1	M22	RTS	21%	3 232,25 Kč	3 232,25 Kč	350,00 Kč	350,00 Kč
5	220 71-1111.R00	Zárazovací LED světlo státní podsvětlení	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	1	1x1	M22	RTS	21%	6 235,50 Kč	6 235,50 Kč	350,00 Kč	350,00 Kč
6	220 71-1113.R00	Akumulátor 12V (18Ah)	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	0	x1	M22	RTS	21%	892,13 Kč		50,00 Kč	
7	220 71-1115.R00	GSM komunikátor do ústředny	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	0	x1	M22	RTS	21%	6 679,13 Kč		350,00 Kč	
8	220 71-1112.R00	Zdroj systémový vč. akumulátora a 8 kanálového expanderu	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	2	2x1	M22	RTS	21%	6 849,13 Kč	13 698,25 Kč	650,00 Kč	1 300,00 Kč
9	220 71-1303.R00	Kombinovaný klábový držák na strop nebo na stěnu pro pohybový detektor	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	12	12x1	M22	RTS	21%	141,75 Kč	1 701,00 Kč	50,00 Kč	600,00 Kč
10	220 71-1305.R00	PIR detektor s půlkulovou čočkou a dosahem 12m, s animacíkinem	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	12	12x1	M22	RTS	21%	486,50 Kč	5 838,00 Kč	200,00 Kč	2 400,00 Kč
11		Detektor tepelný samoresetovací s rýčovým výstupem	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	1	1x1	Vlastní		21%	937,63 Kč	937,63 Kč	200,00 Kč	200,00 Kč
12		Detektor opticko-kouřový samoresetovací s rýčovým výstupem	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	17	17x1	Vlastní		21%	1 967,63 Kč	18 149,63 Kč	200,00 Kč	3 400,00 Kč
13		Varupací gong s PIR detektorem, napájen 12V	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	0	x1	Vlastní		21%	512,50 Kč		200,00 Kč	
14	220 71-1306.R00	Detektor tříslení skla s dosahem až 9 m všesměrově	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	3	3x1	M22	RTS	21%	600,00 Kč	1 800,00 Kč	200,00 Kč	600,00 Kč
15	220 71-1308.R00	Magnetický kontakt povrchový čtyřdrátový polarizovaný	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	13	13x1	M22	RTS	21%	155,63 Kč	2 023,19 Kč	180,00 Kč	2 340,00 Kč
16	220 71-1304.R00	Magnetický kontakt vstropový čtyřdrátový, s pracovní mezerou 55mm	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	5	5x1	M22	RTS	21%	428,75 Kč	2 143,75 Kč	200,00 Kč	1 000,00 Kč
17		Armovaná hadice poplazená s magnetickými kontakty-plastový konektovek	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	9	5x1	Vlastní		21%	222,50 Kč	1 112,50 Kč	50,00 Kč	250,00 Kč
18	220 71-1302.R00	Ořezový detektor na lincej všeobecné podložek a armované kabely	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	0	x1	M22	RTS	21%	2 968,00 Kč		200,00 Kč	
19		Montážní krabice s ocelovým štítem proti odvrtání včetně svorkovnic	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	0	x1	Vlastní		21%	389,38 Kč		50,00 Kč	
20	220 71-1309.R00	Tišňové tlačítko výklopové s přeměti poplachu	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	0	x1	M22	RTS	21%	687,19 Kč		180,00 Kč	
21		Krabice propojovací pro magnetický kontakt	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	4	4x1	Vlastní		21%	225,00 Kč	900,00 Kč	150,00 Kč	600,00 Kč
22	220 71-1401.R00	Síreň vnitřní 105 dB pro vyhlášení poplachu "požár"	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	5	5x1	M22	RTS	21%	298,23 Kč	1 491,13 Kč	200,00 Kč	1 000,00 Kč
23	220 71-1503.R00	Skříněkový kabel pro RS485 - krocený pár	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	m	140	140x1	M22	RTS	21%	7,75 Kč	1 085,00 Kč	10,00 Kč	1 400,00 Kč
24	220 71-1503.R00	Kabel napájení CTH 2x1,5	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	m	140	140x1	M22	RTS	21%	10,91 Kč	1 527,75 Kč	10,00 Kč	1 400,00 Kč
25	220 71-1503.R00	Kabel pro napojení koncových prvků SYKVF 3x2x0,5	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	m	775	775x1	M22	RTS	21%	5,70 Kč	4 417,50 Kč	10,00 Kč	7 750,00 Kč
26	220 71-1503.R00	Protahovací drát	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	m	85	85x1	M22	RTS	21%	3,75 Kč	318,75 Kč	6,00 Kč	510,00 Kč
27		Trubka ohebná PVC 23 mm, včetně zasekání	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	m	280	280x1	Vlastní		21%	8,68 Kč	2 428,00 Kč	30,00 Kč	8 400,00 Kč
28		Trubka ohebná PVC 38 mm, včetně zasekání	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	m	205	205x1	Vlastní		21%	17,61 Kč	3 610,56 Kč	30,00 Kč	6 150,00 Kč
29		KO 97 - Krabice kruhové sebořad (s víčkem)	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	35	35x1	Vlastní		21%	22,50 Kč	787,50 Kč	70,00 Kč	2 450,00 Kč
30		KO 66 - Elektronizovaná krabice	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	7	7x1	Vlastní		21%	8,93 Kč	62,46 Kč	50,00 Kč	350,00 Kč
31		Počárna lesnicí materiál do prostupu	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	3	3x1	Vlastní		21%	987,50 Kč	2 962,50 Kč	350,00 Kč	1 050,00 Kč
32		Zaprvěná prolásků v cíhlové stěně jádrovou omítkou-následně přelúkování	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	14	14x1	Vlastní		21%	62,50 Kč	875,00 Kč	80,00 Kč	1 120,00 Kč
33		Upevňovací materiál kovový	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	kg	1	1x1	Vlastní		21%	875,00 Kč	875,00 Kč	1 300,00 Kč	1 170,00 Kč
34		Upevňovací materiál plastový	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	kg	0	x1	Vlastní		21%	1 200,00 Kč	480,00 Kč	1 600,00 Kč	640,00 Kč
35		Značení trasy vedení	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	m	50	50x1	Vlastní		21%	-	-	10,00 Kč	500,00 Kč
36		Stěhovací nábytku a jeho zakrytí igelitovou fólií	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	hod	21	21x1	Vlastní		21%	-	-	250,00 Kč	5 250,00 Kč
37		Koordinace postupů prací s ostatními profesemi	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	hod	2	2x1	Vlastní		21%	-	-	280,00 Kč	560,00 Kč
38		Vybouření stěrných krabic	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	26	26x1	Vlastní		21%	-	-	10,00 Kč	260,00 Kč
39		OTVOR VE ZDIVU CIHL. DO PRŮM 6CM.TL.15CM	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	4	4x1	Vlastní		21%	-	-	20,00 Kč	80,00 Kč
40		OTVOR VE ZDIVU CIHL. DO PRŮM 6CM.TL.30CM	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	3	3x1	Vlastní		21%	-	-	30,00 Kč	90,00 Kč
41		OTVOR VE ZDIVU CIHL. DO PRŮM 6CM.TL.45CM	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	3	3x1	Vlastní		21%	-	-	45,00 Kč	135,00 Kč
42		OTVOR VE ZDIVU CIHL. DO PRŮM 6CM.TL.60CM	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	4	4x1	Vlastní		21%	-	-	60,00 Kč	240,00 Kč
43		OTVOR VE ZDIVU CIHL. DO PRŮM 6CM.TL.75CM	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	3	3x1	Vlastní		21%	-	-	75,00 Kč	225,00 Kč
44		OTVOR VE ZDIVU CIHL. DO PRŮM 6CM.TL.90CM	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	3	3x1	Vlastní		21%	-	-	90,00 Kč	270,00 Kč
45		OTVOR VE ZDIVU CIHL. DO PRŮM 6CM.TL.120CM	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	0	x1	Vlastní		21%	-	-	500,00 Kč	
46		OTVOR VE ZDIVU CIHL. DO 0,0225 M2.TL.15CM	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	2	2x1	Vlastní		21%	-	-	50,00 Kč	100,00 Kč
47		OTVOR VE ZDIVU CIHL. DO 0,0225 M2.TL.30CM	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	2	2x1	Vlastní		21%	-	-	75,00 Kč	150,00 Kč
48		OTVOR VE ZDIVU CIHL. DO 0,0225 M2.TL.45CM	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	2	2x1	Vlastní		21%	-	-	140,00 Kč	280,00 Kč
49		PRŮŘEZ V DŘEVĚNÉM STROPU 15 X 15	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	0	x1	Vlastní		21%	-	-	250,00 Kč	
50		PRŮŘEZ V CIHELNE KLENBĚ DO PRŮM 6CM.TL.75 CM	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	0	x1	Vlastní		21%	-	-	675,00 Kč	
51		PRŮŘEZ V CIHELNE KLENBĚ DO PRŮM 6CM.TL.90 CM	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	0	x1	Vlastní		21%	-	-	883,80 Kč	
52		KAPSA VE ZDIVU CIHL. PRO KRABICE, 10X10X5CM	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	110	110x1	Vlastní		21%	-	-	40,00 Kč	4 400,00 Kč
53		KAPSA VE ZDIVU CIHL. PRO KRABICE, 15X15X15CM	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	21	21x1	Vlastní		21%	-	-	75,00 Kč	1 575,00 Kč
54		RYHA PRO VODÍC V OMIČCE STĚNŠ. 3CM	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	113	113x1	Vlastní		21%	-	-	30,00 Kč	3 390,00 Kč
55		RYHA VE ZDIVU CIHL. HL. 3CM.Š. 3CM	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	m	82	82x1	Vlastní		21%	-	-	50,00 Kč	4 100,00 Kč
56		RYHA VE ZDIVU CIHL. HL. 3CM.Š. 7CM	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	m	42	42x1	Vlastní		21%	-	-	50,00 Kč	2 100,00 Kč
57		RYHA VE ZDIVU CIHL. HL. 3CM.Š. 10CM	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	m	16	16x1	Vlastní		21%	-	-	75,00 Kč	1 200,00 Kč
58		RYHA V CIHELNE KLENBĚ HL. 3CM.Š. 3CM	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	m	15	15x1	Vlastní		21%	-	-	120,00 Kč	1 800,00 Kč
59		RYHA V CIHELNE KLENBĚ HL. 3CM.Š. 10M	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	m	3	3x1	Vlastní		21%	-	-	200,00 Kč	600,00 Kč
60		RYHA PRO VODÍC V OMIČCE STROPU NEBO KLENBY. Š. 3CM	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	m	16	16x1	Vlastní		21%	-	-	30,00 Kč	480,00 Kč
61		SVISLÁ DOPRAVA SUTÍ	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	t	0	x1	Vlastní		21%	-	-	250,00 Kč	
62		ODVŮZ SUTÍ NA SKLÁDKU	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	t	0	x1	Vlastní		21%	-	-	1 350,00 Kč	
63		POPLATEK ZA SKLÁDKU	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	t	0	x1	Vlastní		21%	-	-	299,00 Kč	
64		VNITROSTAVĚNŠTÍ DOPRAVA SUTÍ	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	t	0	x1	Vlastní		21%	-	-	600,00 Kč	
65		ZAZDÍVKA OTVORŮ STĚN DO PLOŠE DO 15X15CM	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	18	18x1	Vlastní		21%	25,00 Kč	450,00 Kč	61,00 Kč	1 058,00 Kč
66		OMITKY MALÝCH PLOCH VE STROPU 0,09M2	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	12	12x1	Vlastní		21%	75,00 Kč	900,00 Kč	57,00 Kč	684,00 Kč
67		HRUBĚ ZAPLNĚNÍ RÝCH VE STROPECH DO 15 CM	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	m2	1	1x1	Vlastní		21%	-	-	200,00 Kč	200,00 Kč
68		ZAOML. RÝH VE STROPECH ŠTUK. MALTOU DO 15 CM	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	m2	1	1x1	Vlastní		21%	-	-	400,00 Kč	400,00 Kč
69		ZAOML. MALÝCH PLOCH STĚN DO 0,09 M2	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	27	27x1	Vlastní		21%	-	-	61,00 Kč	1 647,00 Kč
70		HRUBĚ ZAPLNĚNÍ RÝCH VE STĚNÁCH DO 15 CM	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	m2	11	11x1	Vlastní		21%	-	-	200,00 Kč	2 200,00 Kč
71		ZAOML. RÝH VE STĚNÁCH ŠTUK. MALTOU DO 15 CM	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	m2	10	10x1	Vlastní		21%	-	-	250,00 Kč	2 500,00 Kč
72		VYTAŽENÍ FABIŮKŮ, HRAN A KOUTŮ	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	m2	5	5x1	Vlastní		21%	-	-	144,50 Kč	724,50 Kč
73		OSAŽENÍ OČEL. RÁMŮ ROZV. DO 2,5 M2	►	Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	1	1x1	Vlastní		21%	-	-	320,40 Kč	320,40 Kč

Poplachový zabezpečovací a tiskový systém

Pol.	Zařídění	Název - dodávka včetně montáže a popis standardů	Výrobce/typ	Odkaz na dokument	Jednotka	Množství	Výkaz výměr	Ceník	Cen. soustava	DPH	Materiál / ks	Materiál celkem	Montáž / ks	Montáž-celkem
89		Zpracování provozního řádu			ks	1,00	1x1		Vlastní	21%	X	X	12 900,00 Kč	12 900,00 Kč
90		Příprava zakázky			ks	0,00	x1		Vlastní	21%	X	X	2 000,00 Kč	
91		Zařízení stavební			ks	0,50	1x1		Vlastní	21%	X	X	8 819,11 Kč	4 409,55 Kč
92		Dopravné, Místostavební doprava			ks	0,50	1x1		Vlastní	21%	X	X	22 000,00 Kč	11 000,00 Kč
93		Výchozí revize systému			ks	0,50	1x1		Vlastní	21%	X	X	3 500,00 Kč	1 750,00 Kč
94		Dokumentace skutečného provedení			ks	0,50	1x1		Vlastní	21%	X	X	5 000,00 Kč	2 500,00 Kč
Materiál celkem														
												Montáž celkem	35 999,55 Kč	
												Celková cena VRN a ostatní náklady	35 999,55 Kč	
												Celková cena práce +VRN a ostatní náklady	251 438,90 Kč	

Audiovizuální technika

MU Slavkov - 1. etapa - č.p. 65										Výpis uchazeč u smlouvaných položek				
Pol.	Zařičení	Název - dodávka včetně montáže a pople standardu	Výrobce/hyp	Odkaz na dokument	Jednotka	Množství	Výkaz Výměr	Ceník	Cen. soustava	DPH	Materiál / ks	Materiál celkem	Montáž / ks	Montáž-celkem
1		Interaktivní tabule, úhlopříčka 221cm, 16/10"spídemné reproduktory		Půdorys 1. NP a2 2. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%	59 313,75 Kč	59 313,75 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
2		Propojovací kabely pro AV techniku, sada (HDMI, USB, audio)		Půdorys 1. NP a2 2. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%	1 975,00 Kč	1 975,00 Kč	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
3		Trubka ohebná PVC 38 mm pod omítkou		Půdorys 1. NP a2 2. NP	m	18	18x1		Vlastní	21%	18,63 Kč	335,25 Kč	30,00 Kč	540,00 Kč
4		KO 97 - Krabice kruhové odbočná (s víčkem)		Půdorys 1. NP a2 2. NP	ks	2	2x1		Vlastní	21%	22,50 Kč	45,00 Kč	70,00 Kč	140,00 Kč
5		KU 58 - Elektroinstalační krabice		Půdorys 1. NP a2 2. NP	ks	3	3x1		Vlastní	21%	8,93 Kč	26,78 Kč	50,00 Kč	150,00 Kč
6		Zpracování prostupů v cihlové stěně jádrovou omtikou-nástedně přešikování		Půdorys 1. NP a2 2. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%	62,50 Kč	62,50 Kč	80,00 Kč	80,00 Kč
7		Upevňovací materiál kovový		Půdorys 1. NP a2 2. NP	kg	1	1x1		Vlastní	21%	937,50 Kč	937,50 Kč	350,00 Kč	350,00 Kč
8		Upevňovací materiál plastový		Půdorys 1. NP a2 2. NP	kg	1	1x1		Vlastní	21%	687,50 Kč	687,50 Kč	350,00 Kč	350,00 Kč
9		Průraz do 30 cm		Půdorys 1. NP a2 2. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%	-X-	-X-	180,00 Kč	180,00 Kč
											Materiál celkem	63 383,28 Kč		
											Montáž celkem		8 290,00 Kč	
											Celková cena (bez DPH)		71 673,28 Kč	

Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady														
10		Zkušební provoz			ks	1	1x1		Vlastní	21%	-X-	-X-	5 160,00 Kč	5 160,00 Kč
11		Zaškolení obsluhy, předání			ks	1	1x1		Vlastní	21%	-X-	-X-	1 720,00 Kč	1 720,00 Kč
12		Zpracování provozního řádu			ks	1	1x1		Vlastní	21%	-X-	-X-	8 600,00 Kč	8 600,00 Kč
13		Příprava zakázky			ks	1	1x1		Vlastní	21%	-X-	-X-	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
14		Zařízení staveniště			ks	1	1x1		Vlastní	21%	-X-	-X-	1 075,10 Kč	1 075,10 Kč
15		Dopravné, Místostaveništní doprava			ks	1	1x1		Vlastní	21%	-X-	-X-	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
16		Dokumentace skutečného provedení			ks	1	1x1		Vlastní	21%	-X-	-X-	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
											Materiál celkem			
											Montáž celkem		23 255,10 Kč	
											Celková cena VRN a ostatní náklady		23 255,10 Kč	
											Celková cena profese +VRN a ostatní náklady		94 928,37 Kč	

Strukturovaná kabeláž

MU Slavkov - 1. etapa - č.p. 65														Výpis účtů z ozařovacího protokolu				
Pol.	Zatřídění	Název - dodávka včetně montáže a popis standardu	Výrobce/typ	Odkaz na dokument	Jednotka	Množství	Výkaz výměr	Ceník	Cen. soustava	DPH	Materiál / ks	Materiál celkem	Montáž / ks	Montáž celkem				
1		19' stojany rozváděč 42 U, 600x600mm, prosklené dveře, uzamykatelný		Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	0	x1		Vlastní	21%	8 750,00 Kč		2 500,00 Kč					
2		Demontáž slávek SX v rozsahu dle tohoto projektu (obř. čp. 65)		Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%	-	-	15 000,00 Kč	7 500,00 Kč				
3		Palce do 19' rozváděče		Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	0	x1		Vlastní	21%	287,50 Kč		150,00 Kč					
4	222 29-2351.R00	Nápisový panel do rozváděče		Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	0	x1	M22	RTS	21%	500,00 Kč		150,00 Kč					
5	222 29-0981.R00	Výzvací panel 1U		Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	0	x1	M22	RTS	21%	135,00 Kč		150,00 Kč					
6	222 29-0971.R00	Patič panel, 24 portů UTP, cat. 6		Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	4	4x1	M22	RTS	21%	1 127,50 Kč	4 510,00 Kč	1 200,00 Kč	4 800,00 Kč				
7		Patičkabel RJ45-RJ45, cat 6, délka 1m,		Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	0	x1		Vlastní	21%	53,75 Kč		-	-				
8		Patičkabel RJ45-RJ45, cat 6, délka 5m,		Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	0	x1		Vlastní	21%	126,25 Kč		-	-				
9		Dveře komínkové tablo IP, 2tluč, venkovní		Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	0	x1		Vlastní	21%	9 239,00 Kč		550,00 Kč					
10		Instalační krabice pod omítku pro komunikační tablo + klimatický kryt		Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	0	x1		Vlastní	21%	2 098,75 Kč		350,00 Kč					
11	222 29-0804.R00	Datový kabel , UTP, 4 páry, PVC, utěrnitý, cat 6, LSOH		Půdorys 1. NP a2.2. NP	m	4950	4950x1	M22	RTS	21%	8,00 Kč	39 600,00 Kč	12,00 Kč	59 400,00 Kč				
12		Nápisový kabel OYH 2x1,5		Půdorys 1. NP a2.2. NP	m	0	x1		Vlastní	21%	9,20 Kč		12,00 Kč					
13	222 29-0003.R00	Dat. dvozářnáka pod omítku, včetně rámečku a krabice, cat 6, design dle NN		Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	42	42x1	M22	RTS	21%	235,00 Kč	9 870,00 Kč	120,00 Kč	5 040,00 Kč				
14	222 29-0001.R00	Dat. zásuvka pod omítku, včetně rámečku a krabice, cat 6, design dle NN		Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	9	9x1	M22	RTS	21%	178,75 Kč	1 608,75 Kč	120,00 Kč	1 080,00 Kč				
15		Popis portů zásuvky		Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	0	x1		Vlastní	21%	6,25 Kč		5,00 Kč					
16		Popis portů patičpanelu		Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	4	4x1		Vlastní	21%	150,00 Kč	600,00 Kč	120,00 Kč	480,00 Kč				
17		Výzvací porty kabeláže ve žlábkách		Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	0	x1		Vlastní	21%	6,25 Kč		5,00 Kč					
18		Drahlý žlab 250/100mm (v metrech)		Půdorys 1. NP a2.2. NP	m	0	x1		Vlastní	21%	202,50 Kč		120,00 Kč					
19		Spojky pro spojování drahlých žlabů		Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	0	x1		Vlastní	21%	11,25 Kč		20,00 Kč					
20		Trubka ohebná monoflex pod omítku pr. 25mm, vč. zasekání		Půdorys 1. NP a2.2. NP	m	200	200x1		Vlastní	21%	5,04 Kč	1 007,50 Kč	25,00 Kč	5 000,00 Kč				
21		Trubka ohebná monoflex pod omítku pr. 40mm, vč. zasekání		Půdorys 1. NP a2.2. NP	m	1000	1000x1		Vlastní	21%	14,15 Kč	14 150,00 Kč	25,00 Kč	25 000,00 Kč				
22		Trubky ohebné monoflex na příchytky pr. 25mm, vč. příchytky		Půdorys 1. NP a2.2. NP	m	10	10x1		Vlastní	21%	7,83 Kč	78,25 Kč	10,00 Kč	350,00 Kč				
23		Trubky ohebné monoflex na příchytky pr. 40mm, vč. příchytky		Půdorys 1. NP a2.2. NP	m	35	35x1		Vlastní	21%	19,33 Kč	676,38 Kč	35,00 Kč	1 225,00 Kč				
24		Lišta vkládací 40x40		Půdorys 1. NP a2.2. NP	m	18	18x1		Vlastní	21%	40,35 Kč	726,30 Kč	25,00 Kč	450,00 Kč				
25		Dratí průřezovací		Půdorys 1. NP a2.2. NP	m	75	75x1		Vlastní	21%	2,83 Kč	199,88 Kč	12,00 Kč	900,00 Kč				
26		Krabice instalační univerzální pr. 75mm + víčko vč. zasekání		Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	50	50x1		Vlastní	21%	8,93 Kč	535,50 Kč	50,00 Kč	3 000,00 Kč				
27		Krabice instalační obojstranná pr. 103mm + víčko vč. zasekání		Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	10	10x1		Vlastní	21%	22,50 Kč	225,00 Kč	70,00 Kč	700,00 Kč				
28		Krabice instalační obojstranná 150x150mm + víčko vč. zasekání		Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	5	5x1		Vlastní	21%	76,90 Kč	384,50 Kč	75,00 Kč	375,00 Kč				
29		Síťovací pásy		Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	0	x1		Vlastní	21%	1,88 Kč		5,00 Kč					
30		Vyhledání vývodu nebo krabice		Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	0	x1		Vlastní	21%	-	-	50,00 Kč					
31		Putzání šesti materiálů do prostupu		Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	3	3x1		Vlastní	21%	987,50 Kč	2 962,50 Kč	350,00 Kč	1 050,00 Kč				
32		Upevňovací materiál kovový		Půdorys 1. NP a2.2. NP	kg	2	2x1		Vlastní	21%	975,00 Kč	1 950,00 Kč	1 300,00 Kč	2 600,00 Kč				
33		Upevňovací materiál plastový		Půdorys 1. NP a2.2. NP	kg	2	2x1		Vlastní	21%	1 200,00 Kč	2 400,00 Kč	1 600,00 Kč	3 200,00 Kč				
34		Síťovací nábytku a jeho zalévání igelitovou fólií		Půdorys 1. NP a2.2. NP	hod	21	21x1		Vlastní	21%	-	-	252,00 Kč	5 292,00 Kč				
35		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi		Půdorys 1. NP a2.2. NP	hod	4	4x1		Vlastní	21%	-	-	252,00 Kč	1 008,00 Kč				
36		Vybourání stávajících krabic		Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	28	28x1		Vlastní	21%	-	-	13,88 Kč	355,68 Kč				
37		Vybourání kabelů původní datové sítě		Půdorys 1. NP a2.2. NP	m	140	140x1		Vlastní	21%	-	-	2,00 Kč	280,00 Kč				
38		OTVOR VE ZDIVU CIHL DO PRŮM.6CM,TL.15CM		Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	4	4x1		Vlastní	21%	-	-	20,00 Kč	80,00 Kč				
39		OTVOR VE ZDIVU CIHL DO PRŮM.6CM,TL.30CM		Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	4	4x1		Vlastní	21%	-	-	30,00 Kč	120,00 Kč				
40		OTVOR VE ZDIVU CIHL DO PRŮM.6CM,TL.45CM		Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	3	3x1		Vlastní	21%	-	-	45,00 Kč	135,00 Kč				
41		OTVOR VE ZDIVU CIHL DO PRŮM.6CM,TL.60CM		Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	4	4x1		Vlastní	21%	-	-	85,00 Kč	340,00 Kč				
42		OTVOR VE ZDIVU CIHL DO PRŮM.6CM,TL.75CM		Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	3	3x1		Vlastní	21%	-	-	126,00 Kč	360,00 Kč				
43		OTVOR VE ZDIVU CIHL DO PRŮM.6CM,TL.90CM		Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	4	4x1		Vlastní	21%	-	-	260,00 Kč	1 040,00 Kč				
44		OTVOR VE ZDIVU CIHL DO PRŮM.6CM,TL.120CM		Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	0	x1		Vlastní	21%	-	-	500,00 Kč					
45		OTVOR VE ZDIVU CIHL DO Ø 0,225 M2, TL. 15CM		Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	2	2x1		Vlastní	21%	-	-	50,00 Kč	100,00 Kč				
46		OTVOR VE ZDIVU CIHL DO Ø 0,225 M2, TL. 30CM		Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	2	2x1		Vlastní	21%	-	-	75,00 Kč	150,00 Kč				
47		OTVOR VE ZDIVU CIHL DO Ø 0,225 M2, TL. 45CM		Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	2	2x1		Vlastní	21%	-	-	140,00 Kč	280,00 Kč				
48		PRŮŘEZÁNÍ DŘEVĚNÉHO STROPU 15 X 15		Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	0	x1		Vlastní	21%	-	-	250,00 Kč					
49		PRŮŘAZ V CIHELNÉ KLENBĚ DO PRŮM.6CM,TL.75 CM		Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	0	x1		Vlastní	21%	-	-	679,50 Kč					
50		PRŮŘAZ V CIHELNÉ KLENBĚ DO PRŮM.6CM,TL.90 CM		Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	0	x1		Vlastní	21%	-	-	853,00 Kč					
51		KAPSA VE ZDIVU CIHL PRO KRABICE,10X10X5CM		Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	92	92x1		Vlastní	21%	-	-	400,00 Kč	3 680,00 Kč				
52		KAPSA VE ZDIVU CIHL PRO KRABICE, 15X15X15CM		Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	25	25x1		Vlastní	21%	-	-	75,00 Kč	1 875,00 Kč				
53		RÝHA PRO VODIČ V OMIČCE STĚN,Š.3CM		Půdorys 1. NP a2.2. NP	m	100	100x1		Vlastní	21%	-	-	30,00 Kč	3 000,00 Kč				
54		RÝHA VE ZDIVU CIHL,HL.3CM,Š.3CM		Půdorys 1. NP a2.2. NP	m	99	99x1		Vlastní	21%	-	-	50,00 Kč	4 950,00 Kč				
55		RÝHA VE ZDIVU CIHL,HL.3CM,Š.7CM		Půdorys 1. NP a2.2. NP	m	43	43x1		Vlastní	21%	-	-	50,00 Kč	2 150,00 Kč				
56		RÝHA VE ZDIVU CIHL,HL.3CM,Š.10CM		Půdorys 1. NP a2.2. NP	m	15	15x1		Vlastní	21%	-	-	75,00 Kč	1 125,00 Kč				
57		RÝHA V CIHELNÉ KLENBĚ HL.3CM,Š.3CM		Půdorys 1. NP a2.2. NP	m	18	18x1		Vlastní	21%	-	-	120,00 Kč	2 160,00 Kč				
58		RÝHA V CIHELNÉ KLENBĚ HL.3CM,Š.10M		Půdorys 1. NP a2.2. NP	m	4	4x1		Vlastní	21%	-	-	200,00 Kč	800,00 Kč				
59		RÝHA PRO VODIČ V OMIČCE STROPU NEBO KLENBY,Š.3CM		Půdorys 1. NP a2.2. NP	m	20	20x1		Vlastní	21%	-	-	30,00 Kč	600,00 Kč				
60		SVISLÁ DOPRAVA SUTI		Půdorys 1. NP a2.2. NP	t	1	1x1		Vlastní	21%	-	-	250,00 Kč	125,00 Kč				
61		ODVŮZ SUTI NA SKLADKU		Půdorys 1. NP a2.2. NP	t	1	1x1		Vlastní	21%	-	-	1 350,00 Kč	675,00 Kč				
62		POPLATEK ZA SKLADKU		Půdorys 1. NP a2.2. NP	t	1	1x1		Vlastní	21%	-	-	289,00 Kč	149,50 Kč				
63		VITROSTAVĚNÍ STĚNA DOPRAVA SUTI		Půdorys 1. NP a2.2. NP	t	1	1x1		Vlastní	21%	-	-	600,00 Kč	300,00 Kč				
64		ZAZDÍKÁ OTVORŮ STĚN O PLOŠE DO 15X15CM		Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	15	15x1		Vlastní	21%	25,00 Kč	375,00 Kč	61,00 Kč	915,00 Kč				
65		OMÍTKA MALÝCH PLOCH VE STROPU 0,09M2		Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	15	15x1		Vlastní	21%	75,00 Kč	1 125,00 Kč	57,00 Kč	855,00 Kč				
66		HRUBÉ ZAFILNĚNÍ RÝCH VE STROPECH DO 15 CM		Půdorys 1. NP a2.2. NP	m2	1	1x1		Vlastní	21%	-	-	200,00 Kč	200,00 Kč				
67		ZADM. RÝH VE STROPECH ŠTUK MALTOU DO 15 CM		Půdorys 1. NP a2.2. NP	m2	2	2x1		Vlastní	21%	-	-	400,00 Kč	800,00 Kč				
68		ZADM. NUTNÍ MALÝCH PLOCH STĚN DO 0,09 M2		Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	28	28x1		Vlastní	21%	-	-	61,00 Kč	1 708,00 Kč				
69		HRUBÉ ZAFILNĚNÍ RÝCH VE STĚNÁCH DO 15 CM		Půdorys 1. NP a2.2. NP	m2	13	13x1		Vlastní	21%	-	-	200,00 Kč	2 600,00 Kč				
70		ZADM. RÝH VE STĚNÁCH ŠTUK MALTOU DO 15 CM		Půdorys 1. NP a2.2. NP	m2	12	12x1		Vlastní	21%	-	-	480,00 Kč	4 800,00 Kč				
71		VYTŘÁZENÍ FABRÓNŮ, HRAN A KOUTŮ		Půdorys 1. NP a2.2. NP	m2	6	6x1		Vlastní	21%	-	-	144,90 Kč	859,40 Kč				
72		OSAZENÍ OCEL. RAMŮ ROZV. DO 2,5 M2		Půdorys 1. NP a2.2. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%	-	-	320,40 Kč	320,40 Kč				
73		ČIŠTĚNÍ BUDOVOY ZAMETENÍM		Půdorys 1. NP a2.2. NP	m2	370	370x1		Vlastní	21%	-	-	5,00 Kč	1 850,00 Kč				
74		LEHKÉ PRAC. LEŠENÍ O VÝŠCE DO 1,9M		Půdorys 1. NP a2.2. NP	m2	24	24x1		Vlastní	21%	-	-	60,00 Kč	1 440,00 Kč				
75		PŘESUN STAV. HMŮT DO VÝŠKY 25M		Půdorys 1. NP a2.2. NP	t	1	1x1		Vlastní	21%	-	-	950,00 Kč	475,00 Kč				
76		ODSTRANĚNÍ MALBY OŠKRABÁNÍM		Půdorys 1. NP a2.2. NP	m2	26	26x1		Vlastní	21%	-	-	16,99 Kč	493,74 Kč				
77		PACOKOVÁNÍ 1X, OBRUS, ŠÁDRA		Půdorys 1. NP a2.2. NP	m2	71	71x1		Vlastní	21%	-	-	4,10 Kč	290,75 Kč				
78	</																	

Strukturovaná kabeláž

Pol.	Zařídění	Název - dodávka včetně montáže a popis standardu	Výrobce	Odkaz na dokument	Jednotka	Množství	Výkaz výměr	Ceník	Cen. soustava	DPH	Materiál / ks	Materiál celkem	Montáž / ks	Montáž-celkem
B7		Zařízení stavební			ks	0,50	16x1		Vlastní	21%	X	X	11 800,35 Kč	5 900,18 Kč
B8		Dopravné, Mimosstaveništní doprava			ks	0,50	16x1		Vlastní	21%	X	X	26 400,00 Kč	13 200,00 Kč
B9		Výchozí revize systému			ks	0,00	1x1		Vlastní	21%	X	X	3 500,00 Kč	
B0		Dokumentace skutečného provedení			ks	0,50	1x1		Vlastní	21%	X	X	5 000,00 Kč	2 500,00 Kč
											Materiál celkem			
											Montáž celkem			37 430,18 Kč
											Celková cena VRN a ostatní náklady			37 430,18 Kč
											Celková cena profesí +VRN a ostatní náklady			316 044,19 Kč