

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>			Číslo změnového listu	
			<b>ZL 02</b>	
<b>STAVBA:</b>	<b>ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14</b>	Číslo stavby:		
<b>Stavební objekt/část stavby:</b>	Stavební část	Číslo objektu:		
<b>Část:</b>	Srovnání výšek podlah ve 4.NP, 3.NP a 2.NP anhydritovou podlahou - stará budova			
<b>Popis změny:</b>				
<p>Změny jsou popsány v příloze ke změnovému listu (rozpočet).            Po odstranění nášlapných vrstev ve staré části budovy byl odhalen podklad z dřevovláknitých desek s vrstvou korku, obě vrstvy místy značně degradované, sloužící jako kročejová izolace v jednotlivých místnostech původního členění, a to v různých tloušťkách            Po odbourání příček byly navíc zjištěny výškové rozdíly (zubování i spádování) 10-40mm. S ohledem na zachování výšek místností, výšek nadpraží dveřních otvorů a zejména s přihlédnutím ke stavu dřevovláknitých desek a korku, je nezbytně nutné provést před pokládkou nášlapných vrstev dle původní PD            - odstranění všech degradovaných vrstev až na nosnou konstrukci            - očištění stropní konstrukce a kontrola stropní konstrukce, statické posouzení stropní konstrukce            - provedení kročejové izolace pěnovou podložkou tl.2mm            - anhydritová litá podlaha + navržené krytiny dle PD            Po konzultaci s AD tento systém podlah bude proveden v místech degradovaných vrstev, po jejich odstranění v bezpodmínečně nutném rozsahu</p>				
<b>Zdůvodnění změny:</b>				
<b>DOPAD:</b>	původní cena bez DPH	69 706 530,32		
	změna ceny v důsledku ZL č.1 bez DPH	1 062 853,20		
	cena díla vč. ZL.č.1 celkem bez DPH	70 769 383,52		
	změna ceny v důsledku ZL č.2 bez DPH	2 535 609,97	Příloha č./název	položk. rozpočet
	cena díla vč. ZL.č.1,2 celkem bez DPH	73 304 993,49		
	termín dokončení			
	termín dokončení v důsledku ZL č.2			
<b>Navrhovatel změny:</b>	<b>Objednatel - Česká republika - Úřad práce České republiky</b>		Podpis:	
			<b>Lhůta na schválení</b>	
<b>Vyjádření objednatele:</b>			Datum/Podpis	
<b>Vyjádření projektanta:</b>			Datum/Podpis	
<b>Vyjádření zhotovitele:</b>	Bez připomínek		Datum/Podpis	8.10.2015
<b>Vyjádření účastníků řízení:</b>			Datum/Podpis	
<b>Závěrečné stanovisko:</b>				
<b>Za zhotovitele:</b>		<b>Za objednatele:</b>		
Datum : 8.10.2015		Datum		
<b>Poznámky, seznam příloh:</b>				
Příloha 1 ke Změnovému listu č. ZL 02 - 1x položkový rozpočet				