



MUHTP003VMMT

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 08/2013

číslo smlouvy zhotovitele: 02/2014

uzavřený v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen "ZOZ".

Smluvní strany

Beze změny.

Článek I.

Předmět smlouvy

Beze změny.

Článek II.

Rozsah plnění díla

Beze změny.

Článek III.

Termín plnění

Text se upravuje následovně:

1. Dokumentaci dle článku II. této smlouvy zhotovitel zpracuje a předá objednateli:

- 1) Doplnkové průzkumy a rozborů – do 10 dnů od předání posledních podkladů, předpoklad 20.5.2014
- 2) SEA, posouzení URÚ, ÚSES, Návrh územního plánu 10 měsíců od ukončení doplnkových průzkumů a rozborů
- 3) Upravený návrh ÚP pro řízení o vydání ÚP do 2 měsíců od předání pokynů k 1.úpravě
- 4) Upravený návrh ÚP pro vydání ÚP do 2 měsíců od předání pokynů k 2.úpravě

Článek IV.

Cena

Beze změny.

Článek V.

Platební a fakturační podmínky

Beze změny.

Článek VI.

Smluvní pokuty

Beze změny.

Článek VII.

Záruky za jakost díla

Beze změny.

Článek VIII.

Součinnost a povinnosti smluvních stran

Beze změny.

Článek IX.

Zastupování smluvních stran

Beze změny.

Článek X.

Ukončení smlouvy a vzájemné vyrovnání závazků z ukončení smlouvy plynoucích


Beze změny.

Článek XI.
Závěrečná ustanovení
Beze změny.

V Brně dne 5.5.2014

Zhotovitel:

Podpis:
Ing. arch. Jana Benešová



V Horšovském Týně dne 5.5. 2014

Objednatel:

Podpis:
Ing. Josef Holeček, starosta města,

