

DODATEK Č. 2**ke Smlouvě o dílo ze dne 30.08.2017 pro zhotovení stavby
„Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice – úsek 1“**

Číslo smlouvy objednatele: 750/4200/17

Číslo zakázky zhotovitele: 2017-045

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Třeboň

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

Zastoupený: Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města

IČ: 00247618

DIČ: CZ00247618

Bankovní spojení: xxxxx

Č. účtu: xxxxx

Telefonní spojení: xxxxx

Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s.

se sídlem: Novohradská 226, 379 01 Třeboň

zapsaný v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 553

Zastoupený: představenstvem dle platného OR

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat:

xxxxx, ředitel obchodního úseku a xxxxx, ředitel úseku správy
a personalistiky, na základě pověření představenstva

IČ: 472 39 328

DIČ CZ47239328

Bankovní spojení: xxxxx

Telefonní spojení: xxxxx

E-mail: xxxxx

uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 30.08.2017 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „dodatek“).

I.

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 30.08.2017 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele sjednané stavební práce a dodávky materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „**Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice – úsek 1**“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Rada města svým usnesením č. 40/2018-91 ze dne 17.01.2018 schválila uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 750/4200/17 ze dne 30.08.2017 na zhotovení stavby „Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice – úsek 1“, se společností Lesostavby Třeboň a.s., IČ 47239328, Novohradská 226, Třeboň, jehož předmětem je provedení víceprací a méněprací podle Změnového listu č. 3. Cena díla se nemění.

II.

- 1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně díla dle specifikace uvedené ve schváleném Změnovém listě č. 3 (viz příloha). Cena díla se nemění.

III.

- 1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
- 3) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.
- 4) Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním úplného znění smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Je-li zveřejnění tímto zákonem vyžadováno, zajistí ho Objednatel.

Přílohy, jakožto nedílné součásti tohoto dodatku:

- *Pověření*
- *Změnový list č. 3*

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni dne 26.01.2018

V Třeboni dne 01.02.2018

.....
Mgr. Terezie Jenisová, starostka města

.....
xxxxx, ředitel obchodního úseku

.....
xxxxx, ředitel úseku správy a personalistiky