



MUHTP003VMPE

Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 08/2013

číslo smlouvy zhotovitele: 02/2014

uzavřený v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen "ZOZ".

Smluvní strany

Beze změny.

Článek I.

Předmět smlouvy

Beze změny.

Článek II.

Rozsah plnění díla

1. Dílo bude zpracováno v následujících etapách:
 - 1) Doplnkové průzkumy a rozbory (dokončeno, proplaceno)
 - 2) Posouzení URÚ, ÚSES, Návrh územního plánu – vypouští se zpracování SEA (dokončeno, proplaceno)
Doplnění Návrhu územního plánu o variantní řešení (týká se dopravního řešení a navýšení zastavitelných ploch dle závěrů z jednání dne 23.7.2015)
 - 2a) Upravený návrh ÚP pro opakované společné jednání
 - 3) Upravený návrh ÚP pro řízení o vydání ÚP
 - 4) Upravený návrh ÚP pro vydání ÚP

Článek III.

Termín plnění

Text se upravuje a upřesňuje následovně:

1. Dokumentaci dle článku II. této smlouvy zhotovitel zpracuje a předá objednateli:
 - 1) Doplnkové průzkumy a rozbory (dokončeno, proplaceno)
 - 2) Posouzení URÚ, ÚSES, Návrh územního plánu (dokončeno, proplaceno)
Doplnění návrhu ÚP o variantní řešení do 30.11.2015
 - 2a) Upravený návrh ÚP pro opakované společné jednání do 31.1.2018
 - 3) Upravený návrh ÚP pro řízení o vydání ÚP do 2 měsíců od předání pokynů k 1.úpravě
 - 4) Upravený návrh ÚP pro vydání ÚP do 2 měsíců od předání pokynů k 2.úpravě
2. Konkrétní požadavky na obsah a rozsah projekčních prací na územním plánu byly stanoveny schváleným zadáním. Dále byly prověřeny a případně do ÚP zapracovány nové požadavky nad rámec zadání, plynoucí ze zaslaných podkladů objednatele dokumentace. Variantní řešení bylo zpracováno v rozsahu záznamů z jednání dne 23.7.2015. Úprava návrhu ÚP pro opakované společné jednání bude provedena dle pokynů pořizovatele, sestavených dne 10.11.2017 a zaslaných zpracovateli ÚP dne 20.11.2017. Dále bude aktualizován mapový podklad a v rozsahu k.ú. Semošice, Podražnice, Horšov a Oplotec budou přepracována digitální data vytvořená pro návrh ÚP. Budou aktualizovány limity využití území dle ÚAP 2016.
3. Počet vyhotovení díla v jednotlivých etapách:
etapa počet vyhotovení v klasické a digitální podobě
 - 1) Doplnkové průzkumy a rozbory (dokončeno, proplaceno)
 - 2) Návrh územního plánu, posouzení URÚ a ÚSES (budou součástí návrhu ÚP), 2 ks + 2 CD.
SEA se vypustila (dokončeno, proplaceno)
Doplnění návrhu ÚP o variantní řešení 2ks + CD

- 2a) Upravený návrh ÚP pro opakované společné jednání 2ks + CD
- 3) Upravený návrh ÚP pro řízení 1 ks + 1 CD
- 4 Upravený návrh ÚP pro vydání 5 ks + 5 CD
- 4. Beze změny.
- 5. Beze změny.
- 6. Beze změny.
- 7. Beze změny.
- 8. Beze změny.
- 9. Beze změny.
- 10. Beze změny.
- 11. Beze změny.

Článek IV. Cena

- 1. Beze změny.
- 2. Nabídková cena za vypracování předmětu díla specifikovaného v čl. 1 této smlouvy obsahuje veškeré náklady spojené s jeho řádným zhotovením (náklady na dopravu, telefonní hovory, poštovné, atd.)

Cena (bez DPH) DPH 21 % Cena (s DPH)

- 1) Doplnující průzkumy a rozbory 70 000,00 Kč (dokončeno, proplaceno)
- 2) SEA minus 70 000,00 Kč (vypouští se - méněpráce)
- 3) Posouzení URÚ 30 000,00 Kč
- 4) ÚSES 30 000,00 Kč
- 5) Návrh ÚP 350 000,00 Kč plus 30 000,- (cena se navyšuje o vícepráce 30 000,- Kč – zapracování změn podmínek v území v čase od zahájení prací na zakázce)

Cena za variantní řešení se stanovuje na 10% z ceny návrhu ÚP, tj. na 38 000,- Kč. V této ceně je obsaženo jak vypracování variantního řešení, tak nové tisky výkresů, které variantní řešení ovlivňuje. Rozsah variantního řešení je specifikován záznamem z jednání ze dne 23.7.2015 a týká se řešení dopravy (přeložky silnice II/200) a navýšení zastavitelných ploch s dopadem na textovou a tabulkovou část.

- 5a) Cena za úpravu návrhu a účast na projednání vč. opakovaného společného jednání – cena je stanovena individuálně dle časového honoráře (160 hodin á 430,- Kč bez DPH) = 68 800,- Kč. Cena za výměnu mapového podkladu, novou digitalizaci a aktualizaci ÚAP (60 hodin á 430,- Kč bez DPH) činí 25 800,- Kč bez DPH.
- 6) Upravený návrh ÚP pro řízení 60 000,00 Kč
- 7) Upravený návrh ÚP pro vydání 80 000,00 Kč

Celková cena (v Kč) 690 000,00 Kč se po dodatcích č. 1-4 ke smlouvě o dílo mění na 782 600,00 Kč bez DPH, z toho uhrazeno je 548 000,00 Kč.

Článek V. Platební a fakturační podmínky

Beze změny.

**Článek VI.
Smluvní pokuty**

Beze změny.

**Článek VII.
Záruky za jakost díla**

Beze změny.

**Článek VIII.
Součinnost a povinnosti smluvních stran**

Beze změny.

**Článek IX.
Zastupování smluvních stran**

Beze změny.

**Článek X.
Ukončení smlouvy a vzájemné vyrovnání závazků z ukončení smlouvy plynoucích**

Beze změny.

**Článek XI.
Závěrečná ustanovení**

Beze změny.


Tato smlouva byla schválena RM č. 72 pod bodem 14 dne 8.1.2018.

V Brně dne 28.12.2017

V Horšovském Týně dne 9.1.2018

Zhotovitel:

Objednatel:



Podpis:
Ing. arch. Jana Benešová



Podpis
Václav