

**DODATEK č. 04798-2013-4502-D-0025/94-01-001-S00367-01**

**k Realizační smlouvě o poskytnutí služeb při sanaci ekologických škod - Likvidace krajně naléhavého stavu ve společnosti COLORLAK, a.s.**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právním úkonům způsobilé a řádně zastoupené,

smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**  
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1  
IČ: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
jednající/zastoupen: Mgr. Zdeňkem Zajíčkem, náměstkem ministra

(dále jen „objednatel“)

a

2. **AECOM CZ s.r.o.**  
se sídlem na adrese: Praha 7, Trojská 92, PSČ 171 00  
IČ: 15890465  
DIČ: CZ15890465  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1634  
jednající/zastoupen: RNDr. Vladimír Kinkor, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě č. 04798-2010-452-S-0025/94-01-001-S00367 o poskytnutí služeb při sanaci ekologických škod - Likvidace krajně naléhavého stavu ve společnosti COLORLAK, a.s. (dále jen „**Dodatek**“).

**I.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli Realizační smlouvu č. 04798-2010-452-S-0025/94-01-001-S00367 o poskytnutí služeb při sanaci ekologických škod - Likvidace krajně naléhavého stavu ve společnosti COLORLAK, a.s., jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést za podmínek stanovených touto smlouvou účelně a efektivně služby, činnosti a úkoly v rozsahu dle prováděcího projektu „Dokončení sanace v oblasti Horního závodu spol. COLORLAK, a.s., Staré Město“, zpracovaného společností SITA CZ a.s. dne 23.7.2008 a podle nabídky zhotovitele (dále jen „**Smlouva**“).

## II.

Smluvní strany se dohodly na změně odst. 3.3 Smlouvy tak, že se celé znění odst. 3.3 Smlouvy ruší a nahrazuje se ustanovením novým ve znění:

3.3 *K ukončení prací a předání díla dojde v následujících termínech:*

- *sanace podzemní vody uvnitř areálu a vně areálu do 31.12.2017;*
- *postsanační monitoring kvality podzemní vody včetně závěrečné zprávy do 31.3.2020.*

*Způsob a termín předání díla je upraven článkem XII. této smlouvy.*

## III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. NA DŮKAZ ČEHOŽ připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne


9. 4. 2013

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 13. 6. 2013

Za AECOM CZ s.r.o.

  
Mgr. Zdeněk Zajíček  
náměstek ministra

  
RNDr. Vladimír Kinkor  
jednatel společnosti

**AECOM CZ s.r.o.**  
Trojská 92, 171 00 Praha 7  
(13)

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Ing. Jana Holásová  
Za právní správnost odpovídá: Mgr. Radek Kocotrek