

I/42 BRNO, VMO TOMKOVO NÁMĚSTÍ, VMO ROKYTOVA, – DEMOLICE NEMOVITOSTÍ, VÝSTAVBA KANALIZACE A VODOVODU V ULICI KARLOVA VČETNĚ NAVAZUJÍCÍCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

Číslo smlouvy objednatele: 5617052754

Číslo smlouvy zhotovitele: 105/1/2017 (1856.7240105LPO)

DODATEK Č. 2

KE SMLouvĚ O DíLO

„I/42 BRNO, VMO TOMKOVO NÁMĚSTÍ, VMO ROKYTOVA, – DEMOLICE NEMOVITOSTÍ, VÝSTAVBA KANALIZACE A VODOVODU V ULICI KARLOVA VČETNĚ NAVAZUJÍCÍCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ“

OBJEDNATEL

Statutární město Brno

sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

zastoupené Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Pověřena podpisem této smlouvy:

Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat: Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice

Zastoupená: Ing. Luděk Borový, generální ředitel

Pověření zaměstnanci:

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

a

ZHOTOVITEL

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Morava jih

sídlem Vídeňská 104, 619 00 Brno

zapsaná u Městského soudu v Praze

zastoupena [REDAKCE]

IČO 45274924

oddíl B, vložka 1561

I.

Zhotovitel uzavřel s objednatelem dne 5. 6. 2017 Smlouvu o dílo a dále dodatek č. 1 ze dne 29. 9. 2017 – na zhotovení stavby „I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí, VMO Rokytova, – demolice nemovitostí, výstavba kanalizace a vodovodu v ulici Karlova včetně navazujících stavebních objektů“ (dále jen „smlouva o dílo“).

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy na změně ceny na základě oboustranně odsouhlaseného Změnového listu ZL 2 11/2017 (dále také jako „ZL 2“), který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 7.

1) Text článku II. STAVBA se doplňuje o odstavec 5 tohoto znění:

„5. Ze stavby se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“) a současně se doplňují dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve ZL 1 ze dne 21. 8. 2017 a ZL 2 ze dne 23. 11. 2017 včetně položkových rozpočtů změn.

2) Text článku VI. CENA DÍLA, odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele, změnovými listy ZL 1 8/2017 ze dne 21. 8. 2017 a ZL 2 ze dne 23. 11. 2017 včetně položkových rozpočtů změn a činí:

cena díla dle smlouvy o dílo vč. dodatku č.1 bez DPH:	18 897 669,52 Kč
cena méněprací dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo bez DPH:	- 603 058,27 Kč
cena víceprací dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo bez DPH:	1 730 528,85 Kč

Cena celkem bez DPH:	20 025 140,10 Kč
Cena celkem vč. 21 % DPH	24 230 419,52 Kč

3) Text článku XIV. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

„12. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Oceněný soupis prací (Položkový rozpočet)
- Příloha č. 2: Harmonogram prací finanční a věcný
- Příloha č. 3: Kontrolní a zkušební plán
- Příloha č. 4: Oprávněné osoby objednatele
- Příloha č. 5: Oprávněné osoby zhotovitele
- Příloha č. 6: Vzor změnového listu
- Příloha č. 7: Změnové listy č. 2 ze dne 23. 11. 2017 včetně položkových rozpočtů změn.

II.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.
- 2) Tento dodatek smlouvy o dílo je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.

- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku smlouvy o dílo v registru smluv zajistí objednatel.
- 4) Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo, je sepsán v 6 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel obdrží 5 vyhotovení.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy o dílo nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy o dílo nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 7) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 8) Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo jsou změnové listy č. 2 ze dne 23. 11. 2017 včetně položkových rozpočtů změn, tj. příloha č. 7 smlouvy o dílo.

Doložka

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/148 dne 19. 12. 2017

V Brně, dne 10 -01- 2018

V Brně, dne 11. 1. 2018

Za zhotovitele

Za Objednatele

