

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : Window Hoding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Název akce : Výměna oken a vchodových dveří, čp. 2575, ulice Vančurova, Tábor

Číslo SOD : č. 55/2016 a B79644X ze dne 28.7.2016

Stavební objekt : bytový dům

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : snížení ceny o **22.500,- Kč** bez DPH





Vliv na harmonogram prací : bez vlivu na termín

Technický popis : - odpočet rezervy na technické detaily

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

| | Jméno : | Podpis, razítko, datum |
|----------------------|---|---|
| Zpracoval : |  |  |
| Za objednatele, TDI: |  |  |

Akce: Výměna oken a vchodových dveří, čp. 2575, ulice Vančurova, Tábor
 SoD: č. 56/2016 a B79644X ze dne 28.7.2016
 Zhotovitel: Window Hoding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

| P. č. | Pol. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---------------------|-------------|---------------------------------------|------|----------|-----------|-------------------|
| | | <i>Vedlejší rozpočtové náklady</i> | | | | |
| 2 | 052002000.1 | Finanční rezerva na technické detaily | kpl. | -1,00 | 22 500,00 | -22 500,00 |
| Celkem za ZL | | | | | | -22 500 Kč |

