

| Přepokládaný kalendářní měsíc / rok | 01/2018 | 02/2018 | 03/2018 | 04/2018 | 05/2018 | 06/2018 | 07/2018 | 08/2018 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Aktivita/měsíce od zahájení projektu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Řízení projektu | | | | | | | | |
| Vyvoření a zveřejnění tiskové zprávy | | | | | | | | |
| Vyvoření propagačních materiálů | | | | | | | | |
| Ushlazení vybraných technologických částí v roce 2017 | | | | | | | | |
| Výstup 2.1 - projektová dokumentace připravena | | | | | | | | |
| Aktivita 2.1.1 – zpracování podkladů pro projekt koncepčního řešení | | | | | | | | |
| Aktivita 2.1.2 – vypracování projektové dokumentace | | | | | | | | |
| Aktivita 2.1.3 – zajištění povolení k realizaci | | | | | | | | |
| Výstup 2.2 – Hlavní a záložní zdroj tepla zajištěn a funkční, efektivita vytápění zvýšena | | | | | | | | |
| Aktivita 2.2.1 – Zajištění zdroje tepla na biomasu včetně palivového hospodářství | | | | | | | | |
| Aktivita 2.2.2 – Výměna nádrží na LTO | | | | | | | | |
| Aktivita 2.2.3 – Tlakové vyvážení otopné soustavy | | | | | | | | |
| Aktivita 2.2.4 - Vybudování teplovodní akumulace | | | | | | | | |
| Aktivita 2.2.5 - Instalace úpravny vody pro doplňování otopné soustavy | | | | | | | | |
| Aktivita 2.2.6 - Instalace termoregulačních hlavíc vč. ventilů do objektu školky | | | | | | | | |
| Aktivita 2.2.7 – Zajištění systému držení tlaku v topném okruhu | | | | | | | | |
| Aktivita 2.2.8 – Připojení nových zdrojů do otopné soustavy | | | | | | | | |
| Výstup 2.3 – Systém funkční a předán k užívání | | | | | | | | |
| Aktivita 2.3.1 – Instalace automatického řízení zdrojů tepla | | | | | | | | |
| Aktivita 2.3.2 - Instalace měření výstupního tepla z kotelny | | | | | | | | |
| Aktivita 2.3.3 – Zprovoznění systému, provedení zkušebního provozu, zaškolení obsluhy a předání veškeré související dokumentace | | | | | | | | |
| Aktivita 2.3.4 – Zajištění možnosti dálkového monitoring provozu | | | | | | | | |
| poskytnutí služeb po dobu záruky na dílo | | | | | | | | |
| dálkový monitoring provozu | | | | | | | | |
| periodická kontrola systému - servis a údržba | | | | | | | | |
| 2018 (od data předání díla příjemci projektových výstupů) - 2021 | | | | | | | | |

AQUA
Berková 95

ICO: 25 51 31 17
DIČ: CZ 25 51 31 17
Tel.: 541 240 220