



Magistrát města Jihlavy  
smlouva zaevidována

pod č.: 1127/ORM/2016/1

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ev.č. 1127/ORM/16 ze dne 25. 7. 2016 týkající se stavební akce „Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů na odpad – VIII. etapa“ uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### I. SMLUVNÍ STRANY

I.1 Objednatel: **Statutární město Jihlava**, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava  
zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným - náměstkem primátora  
IČO: 00286010  
DIČ: CZ00286010  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava  
Číslo účtu: 20028-1466072369/0800

I.2 Zhotovitel: **DAICO stavby s.r.o.**, U Cihelny 763, 588 22 Luka nad Jihlavou  
zastoupený: Ladislavem Jávorkou  
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně  
Číslo spisu: C, vložka: 84979  
IČO: 03467911  
DIČ: CZ03467911  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 273103267/0300

I.3 Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Vratislav Výborný  
za zhotovitele: Ladislav Jávorka  
Kontaktní osoba objednatele: Ing. Nataša Mühlová  
V technických věcech jedná za zhotovitele: Petr Kratochvíl

**Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:**

**II. Článek II. PŘEDMĚT DÍLA** se odst. 1 doplňuje o následující znění:

Předmět díla se snižuje dle skutečného provedení díla o odpočty prací, které nebyly prováděny z technických a organizačních důvodů se souhlasem projektanta, provozovatele a občasného technického dohledu investora. Jedná se o práce, jejichž rozsah je vymezen výkazem výměr.

**III. Článek IV. CENA ZA DÍLO** se odst. 1 mění takto :

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle výkazů výměr a je podložena nabídkou zhotovitele.

S odvoláním na rozšířený předmět díla a nabídku zhotovitele se upravuje cena díla takto:

Cena činí:

Cena díla dle SOD

**743.562,62 Kč**

Odpočet dle dodatku č.1

- 187.593,98 Kč

**Cena díla c e l k e m :**

**555.968,64 Kč**

**+ příslušná sazba DPH dle zákona č.235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.**

IV. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 1127/ORM/16 ze dne 25. 7. 2016 týkající se stavební akce „Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů na odpad – VIII. etapa“. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Tři stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

VI. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany souhlasí a uveřejněním tohoto dodatku včetně veškerých osobních údajů, které jsou v něm obsaženy.

Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv v souladu s právními předpisy.

V Jihlavě dne: 21.10.2016

.....  
za zhotovitele:



.....  
za objednatele:

