

6/53/2017/2

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo: 6/53/2017/2

uzavřený podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek platném znění, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

1. Městská část Praha – Klánovice,
se sídlem U Besedy 300, 190 14 Praha – Klánovice
zastoupená: MUDr. Ferdinandem Polákem, Ph.D., starostou MČ Praha – Klánovice
IČO: 00240 281
DIČ: CZ00240281
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
(dále jen „objednatel“)



2. Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.
se sídlem: Praha 6, Břevnov, Radimova 622/38
zastoupený: Lubomírem Smažíkem, jednatelem společnosti
IČO: 27094359
DIČ: CZ27094359
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
registrace v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka C 95793
(dále jen „zhotovitel“)

Termín dokončení díla definovaný ve článku III. bod 2 se s ohledem na pozdější zahájení stavebních prací se mění z 30. 6. 2017 na 31. 7. 2017. Tato změna je provedena v souladu s článkem III. bodem 4, tedy ze strany Objednatele.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

V Praze dne 3. 7. 2017

V dne



Za objednatele:
MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D.
starosta

Za zhotovitele:
jednatel