

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**  
dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Níže uvedené smluvní strany uzavřely dne 24.01.2018 smlouvu o dílo č.2018/0025 na stavební práce „Stavební úpravy vstupu radnice č.p.1 Mnichovo Hradiště“ (dále jen „smlouva“).

**Objednatel:**

**Město Mnichovo Hradiště**

se sídlem: Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště,

IČ: 002 38 309

DIČ: CZ00238309

Zastoupený: Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. - starosta města

bankovní spojení: Komerční banka a.s. Mladá Boleslav

číslo účtu: 2627 – 181/0100

osoba oprávněná jednat v technických záležitostech této smlouvy: Hana Bucharová

**a**

**Zhotovitel:**

název /obchodní jméno: Aron house, s.r.o.

se sídlem: Na zvonku 943/9, 460 15 Liberec – Liberec XV – Starý Harcov

zastoupený : Robert Hes mob.: 777 763 313

IČ: 01915126

DIČ: CZ 01915126

zápis v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 39739

bankovní spojení:

číslo účtu: 3294566379/0800

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Robert Hes

mob.: 777 763 313

Smluvní strany mají v úmyslu tímto dodatkem č. 1 (dále jen „dodatek“) změnit některá ustanovení smlouvy, jak je uvedeno dále v tomto dodatku.

## 1. Změna smlouvy

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně předmětu plnění díla tak, že bude předmět plnění upraven o objednatelům nepožadované práce. Celková cena díla bude snížena o nepožadované práce a zhotovitelem poskytnutou slevu a dojde k prodloužení termínu dokončení díla.

1.1 V článku 1. smlouvy se za dosavadní znění článku doplňuje tento text:

„Předmět díla bude upraven o následující objednatelům nepožadované práce:

p.č. 71 poplatek za uložení na skládku (čistého) ve výši bez DPH 16.523,40 Kč

p.č. 72 poplatek za uložení na skládku ( směsného) ve výši bez DPH 18.360,00 Kč

p.č. 117 dřev. lavice , dl. 4000mm ve výši bez DPH 82.523,00 Kč

oddíl elektromontáže v celkové výši bez DPH 45.718,00 Kč

a poskytnutou slevu z položky č.97 madlo ve výši bez DPH 60.000,00 Kč

Celková hodnota méněprací a poskytnuté slevy činí bez DPH **223.124,40 Kč**

1.2 Článek 3.3.2. smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:

„Zhotovitel je povinen předat dílo bez vad a nedodělků nejpozději do data 25.05.2018.“

1.3 Článek 4.2. smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:

„Cena díla v Kč:

Celková cena díla v Kč:

bez DPH 1,965.813,83Kč

DPH 21 % 412.820,89Kč

včetně DPH 2,378.634,73Kč

## 2. Závěrečná ujednání

- 2.1 Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2 Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, jedno objednatel.
- 2.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 2.4 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona o registru smluv.
- 2.5 Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě ani v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- 2.6 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Mnichově Hradišti  
Dne 1.2.2018

V Mnichově Hradišti  
dne 1. 2. 2018

.....  
Za zhotovitele

.....  
Za objednatele

### **DOLOŽKA**

Toto právní jednání města Mnichovo Hradiště bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mnichovo Hradiště usnesením č.38 ze dne 29.01.2018.