

# **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

**podepsané dne 27. února 2015,  
vedené v evidenci Objednatele pod číslem S-4237/REG/2015**

**„Rekonstrukce a dostavba Regionálního muzea v Kolíně-interiéry“**

**Smluvní strany:**

## **Středočeský kraj**

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 70891095      DIČ: CZ70891095

zastoupen Ing. Milošem Peterou, hejtmánem Středočeského kraje

Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmána pro oblast investic a veřejných zakázek

Bankovní spojení PPF banka, a.s., č.ú. 4440009090/0600

(dále jen „Objednatel“)

**a**

## **A.M.O.S. DESIGN s.r.o.**

se sídlem Beethovenova 641/9, 602 00 Brno

IČ: 63479982      DIČ: CZ63479982

zastoupen Peterem Smrekem, jednatelem

Bankovní spojení KB Brno venkov, č.ú. 1118930267/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely spolu tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 27.2.2015 vedené v evidenci Objednatele pod číslem S-4237/REG/2015, č. Zhotovitele 107800/11 (dále jen „Smlouva“):

## **Čl. I.**

### **Předmět dodatku**

**1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy.**

Znění čl. II. odst. 2.1. se ruší, a nahrazuje se nově tímto zněním:

„2.1. Dodavatel realizuje dodávku a montáž interiérů dle této smlouvy nejpozději do 8 kalendářních měsíců ode dne, kdy k tomu bude písemně vyzván. Bez ohledu na předchozí větu se nejpozdější termín dokončení dodávky předmětu díla stanovuje na 31. 10. 2015“

Znění čl. IV. odst. 4.3 se doplňuje o toto znění:

„Objednatel poskytne dodavateli díla možnost vystavení jedné průběžné faktury k datu 31. 8. 2015 na základě písemného potvrzení na předávacím protokolu, který bude tvořit přílohu faktury“


Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

## **Čl. II. Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.
2. Tento Dodatek se pořizuje v pěti (5) stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
3. Účastníci tohoto Dodatku po jeho úplném přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují účastníci své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne  
Objednatel 01-07-2015

V Praze dne  
Zhotovitel

  
.....  
**Ing. Zuzana Moravčíková**  
náměstkyně hejtmána pro oblast  
investic a veřejných zakázek

  
.....  
**Peter Smrek**  
jednatel  
A.M.O.S. DESIGN, s.r.o.