

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 17065/SOD

I. Smluvní strany

1. Domov Duha, příspěvková organizace

se sídlem: Nový Jičín, Hřbitovní 1128/41
zastoupena: Mgr. Danou Jančálkovou, ředitelkou
IČ: 48804886
DIČ: CZ48804886
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: Mgr.Dana Jančálková - ředitelka,
tel.: [REDACTED]

Technický dozor stavebníka: Ing. Miroslav Geryk, s místem podnikání: Krnov, Pod
Bezručovým vrchem, Dvořákův okruh 2149/13, IČ: 63015820, tel. [REDACTED]
[REDACTED], datová schránka: v42sf87

(dále jen „objednatel“)

2. Společnost NOSTA – MAVA – DOMOV DUHA

Vedoucí společník: **NOSTA, s.r.o.**
se sídlem: Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín
zastoupena: Ing. arch. Zdeňkem Klosem, jednatelem
IČ: 47671416
DIČ: CZ47671416

Zapsán v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5248
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Zbyněk Šmeidler, tel.: [REDACTED], Ing. Milan Švajda, tel.: [REDACTED], Radek Rýc,
tel.: [REDACTED], Ing. Lenka Bestová, tel.: [REDACTED]

a

Společník: **MAVA spol. s r.o.**
se sídlem: Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava - Vítkovice
zastoupena: Ing. Jiřím Válkem, ml., jednatelem
IČ: 48397555
DIČ: CZ48397555

Zapsán v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 10259

Za společnost jedná: Ing. arch. Zdeněk Klos, oprávněný jednat na základě smlouvy o
společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly s ohledem na vzniklé nepředvídatelné okolnosti na stavbě při realizaci stavebních prací na dodatku ke smlouvě o dílo.

III. Předmět smlouvy

1. Bylo dohodnuto provedení prací nad rámec smlouvy o dílo, současně nebyly požadovány některé dodávky a práce:

- je provedena výměna nefunkčních osvětlovacích těles v půdním prostoru
- v souvislosti s instalací podpůrné ocelové konstrukce pod VZT jednotku na půdě je provedena pokládka tepelné izolace pod VZT jednotku, současně jsou doplněny podlahové porořšty na pomocnou ocelovou konstrukci pro umožnění kontroly provozu VZT
- s ohledem na plynulé zásobování provozu kuchyně je provedena výměna venkovních dveří, obdobně jsou doplněna okna do kanceláří
- dodávka žaluzií do VZT potrubí je přizpůsobena dispozičním možnostem na rozvodech VZT potrubí v prostorách kuchyně a zázemí
- dodávka a montáž technologie je u několika prvků dodávky přizpůsobena dispozičním možnostem a požadavku na optimální provoz v kuchyni

2. Současně objednatel nepožaduje dodávku

V. Cena za dílo

1. Původní cena za dílo:

Cena bez DPH	8 236.400,96 Kč
DPH 15 %	1 078.208,64 Kč
DPH 21 %	220.152,10 Kč
Cena včetně DPH	9 534.761,70 Kč

se poníží o méněpráce ve výši **148.379,80 Kč** bez DPH – souhrnný položkový rozpočet je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě o dílo – a navyšuje o vícepráce ve výši **148.050,72 Kč** bez DPH – souhrnný položkový rozpočet je nedílnou přílohou č. 2 tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

2. Nová cena za dílo:

Cena bez DPH	8 236.071,88 Kč
DPH 15 %	1 081.534,98 Kč
DPH 21 %	215.426,11 Kč
Cena včetně DPH	9 533.032,97 Kč

XVII.
Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo smlouva je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Nedílnou součástí dodatku č.2 jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Souhrnný položkový rozpočet - vícepráce
Příloha č. 2: Souhrnný položkový rozpočet - méněpráce

V Novém Jičíně dne 10.1.2018

V Novém Jičíně dne 10.1.2018

.....
Domov Duha, příspěvková organizace
Mgr. Dana Jančálková
ředitelka

.....
společnost
NOSTA – MAVÁ – DOMOV DUHA
Ing. arch. Zdeněk Klos, jednatel
společnosti NOSTA, s.r.o.,
oprávněný jednat za společnost dle
smlouvy o společnosti

