

# DODATEK č. 3

## ke

# SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele:  
Číslo smlouvy objednatele: 45/09/ORI-X/2013  
Číslo Dodatku č. 1: 50/11/16/2014  
Číslo Dodatku č. 2: 15/05/16/2015  
Číslo Dodatku č. 3: 23/06/ORI-OVZ/2015

## 1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele:	<b>Statutární město Prostějov</b>
Sídlo:	Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma:	801 – obec
Zastoupeno:	primátorem města Prostějova, panem Miroslavem Pišťákem
Ve věcech smluvních:	Ing. Zdeňkem Fišerem, náměstkem primátora, dle plné moci ze dne 6. 11. 2014
Ve věcech technických:	Ing. Antonínem Zajíčkem, vedoucím Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova Luděkem Svobodou, pracovníkem Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova
IČ:	00288659
DIČ:	CZ00288659
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	
č. účtu:	
(dále jen „Objednatel“)	

Název zhotovitele:	<b>GREEN PROJECT s.r.o.</b>
Sídlo:	Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice
zapsán ve veřejném rejstříku u Městského soudu v Praze spisová značka oddíl C, vložka 103585	
zastoupený:	Lukášem Novotným, jednatelem
IČ:	271 95 783
DIČ:	CZ 271 95 783
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	
č. účtu:	
(dále jen „Zhotovitel“)	

## 2. PŘEDMĚT DODATKU č. 3

V souladu s ujednáním článku 16. Změna smlouvy, odst. 16.2.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 45/09/ORI-X/2013 ze dne 24. 2. 2014, Dodatku č.1 ze dne 28.11.2014 a Dodatku č.2 ze dne 29.5.2015 jejímž předmětem je stavba „Regenerace parku u kostela sv. Petra a Pavla v Prostějově“ se mění a doplňuje část textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

Původní text odstavce 4.1.1. v čl. 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se nahrazuje novým zněním, které zní:

Cena bez DPH	4 739 661,50 Kč
Sazba DPH 21 %	995 328,92 Kč
Cena dodatku č.3 bez DPH	333 948,85 Kč
Sazba DPH 21 %	70 129,26 Kč
Cena celkem vč. DPH	6 139 068,52 Kč

Rozsah provedených změn je přiložen jako příloha dodatku formou položkového rozpočtu.

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 3

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 45/09/ORI-X/2013 ze dne 24. 2. 2014, Dodatku č.1 ze dne 28.11.2014 a Dodatku č.2 ze dne 29.5.2015, které nebyly tímto Dodatkem č. 3 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 3 je vypracován v sedmi vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel pět vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Prostějově, dne 30. 06. 2015

V Průhonicích dne 15.6.2015

Ing. Zdeněk Fišer  
náměstek primátora

Lukáš Novotný  
Jednatel