

## Časový HMG za rok 2017

Akce: Výměna mostních závěrů - Terminal Sever 2 letiště Praha, plošina u terminalu + příjezdová estakada

Měsíc týden	Říjen			Listopad					Prosinec
	41	42	43	44	45	46	47	48	49
<b>DIO</b>									
<b>Realizační dokumentace stavby</b>									
<b>Dilatační závěry A1,B1,C1</b>									
Vybourání, příprava podkladu									
Betonáž, Mostní závěr									
Izolace, římsy									
Asfaltování povrchu									
<b>Dilatační závěry A2,B2,C2</b>									
Vybourání, příprava podkladu									
Betonáž, Mostní závěr									
Izolace, římsy									
Asfaltování povrchu									
<b>Dilatační závěry E1,F1</b>									
Vybourání, příprava podkladu									
Betonáž, Mostní závěr									
Izolace, římsy									
Asfaltování povrchu									
<b>Dilatační závěry E2,F2</b>									
Vybourání, příprava podkladu									
Betonáž, Mostní závěr									
Izolace, římsy									
Asfaltování povrchu									

Vypracoval: XXXXXXXXXX

V Praze, 10.10.2017

V Praze