

Smlouva o dílo

Dodatek č. 2

I. Smluvní strany

Objednatel :

Město Bohumín

Se sídlem : Masarykova 158, 73581 Bohumín
Zastoupen : Ing. Petrem Víchou, starostou města
IČ : 00297569
DIČ: CZ00297569
Bank. spojení : Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín
Číslo účtu : 27-1721638359/0800
tel/fax : 596092177
e-mail : jochimova.lenka@mubo.cz
Jednáním pověřen :
ve věcech technických : Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic
Lenka Jochimová, DiS., referent odboru rozvoje a investic
ve věcech smluvních : Ing. Petrem Víchou, starosta města
Adresa pro doručování písemností a jiných oznámení týkajících se smlouvy :
Městský úřad Bohumín, Masarykova 158, 73581 Bohumín

Zhotovitel :

ATRIS, s.r.o.

Se sídlem : Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
Zastoupen : Ing. Ladislavem Zahradníčkem, jednatelem
IČ : 28608909
DIČ : CZ28608909
Bank. spoj. : Česká spořitelna Havířov
Číslo účtu : 2200639369/0800
tel/fax : 724 796 049, 724 796 081
e-mail : info@atris.cz
Jednáním pověřen :
ve věcech technických : Ing. Ladislav Zahradníček, Barbora Kyšková
ve věcech smluvních : Ing. Ladislav Zahradníček, jednatel

II. Předmět smlouvy o dílo

Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace stavby „**Parkovací stání v Bohumíně**“.
Dokumentace bude zpracována ve dvou stupních – pro územní řízení a stavební řízení včetně dokumentace pro provádění stavby.

Předmět smlouvy o dílo se rozšiřuje o provedení hydrogeologického průzkumu v místech budoucích parkovacích stání na ul. Studentské před podáním žádosti o územní řízení a na ul. Masarykové před podáním žádosti o stavební povolení (na základě požadavku OŽPaS – vodoprávní řád).

III. Termíny plnění

Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem a z důvodu nutnosti zpracování dopravní analýzy, která předchází zpracování PD a rozšíření předmětu díla se upravuje termín takto:

2. Termín dokončení projektové dokumentace pro územní řízení vč. vyjádření – parkovací stání ul. Studentská do **28. 02. 2018**

IV. Cena díla

Původní cena:

Cena celkem bez DPH	342 000,- Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>71 820,- Kč</u>
Cena celkem s DPH	413 820,- Kč

Cena dodatku č. 2:

2.1. Zpracování projektové dokumentace

- Hydrogeologický posudek ul. Masarykova	5 000,- Kč
- Hydrogeologický posudek ul. Studentská	5 000,- Kč
- <u>DPH 21%</u>	<u>2 100,- Kč</u>
- Cena celkem s DPH	12 100,- Kč

Upravená cena:

Cena celkem bez DPH	352 000,- Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>73 920,- Kč</u>
Cena celkem s DPH	425 920,- Kč

V ostatních bodech zůstává Dodatek č. 2 shodný s body Smlouvy o dílo a Dodatkem č. 1.

V Ostravě dne
Za zhotovitele

V Bohumíně dne 1. 2. 2018
Za objednatele

Ing. Ladislav Zahradníček v. r.
Jednatel

Ing. Petr Vícha v. r.
starosta města