

# DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

Uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník pro zhotovení stavby:

## „Výtlak ÚV Těšov –VDJ Kino Svět“

### 1. SMLUVNÍ STRANY:

#### 1.1 **Objednatel:**

#### **Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.**

Za Olšávkou 290, Sady  
686 01 Uherské Hradiště  
registrace: Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka 1164  
zastoupená: Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem a. s.  
IČ: 49453866  
DIČ: CZ49453866  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a. s.  
zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]  
tel.: 572 530 111

#### 1.2 **Zhotovitel:**

#### **ZEPRIS s.r.o.**

Mezi Vodami 27  
143 20 Praha 4  
registrace: Obch. rejstřík vedený MS v Praze, odd. C, vl. 51188  
zastoupená: Ing. Alexanderem Strádalem, jednatelem  
IČ: 25117947  
DIČ: CZ25117947  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Alexander Strádal, jednatel  
zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]  
stavbyvedoucí: [REDAKCE]  
autorizovaná osoba ve věcech realizace stavby dle z. č. 360/1992 Sb.:  
[REDAKCE]  
číslo autorizace: [REDAKCE]

**Smluvní strany se dohodly na dodatku č.1 ke smlouvě o dílo, kterým se mění následující článek této smlouvy:**

### 3. DOBA PLNĚNÍ:

- 3.1. Doba provádění stavebních prací: do **31. 10. 2016**  
Termín předání a převzetí stavby: nejpozději do **7. 11. 2016**

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.**

Dodatek č. 1 smlouvy je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Uherském Hradišti dne

V Praze dne 15. 9. 2016

Ing. Lubomír Trachtulec  
ředitel a. s.

Ing. Alexander Strádal  
jednatel