

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 789/2017/OSM ze dne 15. 11. 2017 na dílo:
„Grand, vybudování zázemí galérie a prostoru pro odpady v přízemí objektu“
uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	Město Slaný
Adresa:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Zástupce města: (dále jen objednatel)	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	STAVITELSTVÍ JMV SLANÝ s.r.o.
Adresa:	Na Vinici 1943, 274 01 Slaný
IČO:	055 07 847
DIČ:	CZ05507847
Statutární orgán: (dále jen zhotovitel)	Ing. Jan Česal, jednatel

V souladu s ustanovením odst. 16.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

	bez DPH Kč	včetně DPH v platném znění Kč
Cena díla ze smlouvy o dílo	279 200,00	337 832,00
Přípočet ze smluvní ceny (vícenáklady)	20 157,00	24 389,97
Cena díla celkem:	299 357,00	362 221,97

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Příloha: Změnový list (1A4) a rozpočet prací (2A4)

Ve Slaném dne 29. 1. 2018

Ve Slaném dne 29. 1. 2018

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

Ing. Jan Česal, jednatel

zpracoval: Jiří Leopold, referen úseku investic a oprav