

ZMĚNOVÝ LIST:	1/2018	ze dne 23. 1. 2018
STAVBA:	Grand,vybudování zázemí galerie a prostoru pro odpady v přízemí objektu	
Číslo smlouvy objednatele:	789/2017/OSM	
Oznámení změny ve SD/KD:	SD list č. 004499 /KD č.2	
Název části PD (číslo výkresu):	elektro E1, stavební D.1.1.3	

Popis změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):

Náhrada 4 ks svítidel - viz položky 69, 70, 71 (rozměrové moduly nekompatibilní s moduly podhledu) jinými 4 ks svítidly LED PANEL do podhledu VT 600/600, 45 W.
Náhrada VZT zařízení - viz odpočet položek 172, 173, 174, 175, 176 (projektem nedostatečně navržené řešení - nebylo dostatečně dořešeno napojení na stávající zařízení VZT, bylo nutno zvětšit rozsah dodávky a kvalitu přizpůsobit kvalitnějším stávajícím rozvodům skrytým v podhledu sousedícího archivu) nově potrubím SPIRO, ohebnými hadicemi Semivac, zpětnými klapkami a talířovými kovovými ventily (viz položky 10 - 20 - vícepráce).
Zhotovení montážního otvoru v SDK podhledu v archivu a jeho opětovné zapravení (viz položky 21, 22 a 24) z důvodu přístupu montážníků ke stávajícímu zařízení VZT, jeho úpravě a napojení.

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ano - ne
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ano - ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ano - ne
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano - ne
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	E1, D.1.1.3
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	změna zakreslena do původních výkresů
Vliv změny na smluvní cenu:	ano - ne
Méněnáklady dle tohoto změnového listu	-17 785,00 Kč
Více náklady dle tohoto změnového listu	37 942,00 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	20 157,00 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano - ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.1.2018
Nový termín dokončení díla:	---

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

Podpis:

Ing. Jan Česal

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Podpis:

Město Slaný

Jiří Leopold

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis:

Jiří Leopold

Přílohy změnového listu:

Rozpočet 3A4
Fotografie 3A4