

**DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO - PROVEDENÍ POSOUZENÍ GDPR
COMPLIANCE**

Smluvní strany

Objednatel:

Město Vrchlabí

se sídlem ve Vrchlabí, Zámek 1, PSČ 543 01

IČ: 00278475, DIČ: CZ00278475

zastoupené: **Ing. Janem Sobotkou**, starostou města

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 19-1303702389/0800

dále jen „**Město Vrchlabí**“ nebo „**objednatel**“ a

zhotovitel:

VIAVIS a.s.

se sídlem v Ostravě, část Ostrava - Vítkovice, Obránců míru 237/35, PSČ 703 00,

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, číslo
vločky 2249,

IČ: 25848402, DIČ: CZ25848402,

bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 162011618/0300,

za niž jedná: **Ing. Vladimír Lazecký**, předseda představenstva,

dále jen „**VIAVIS**“, nebo „**zhotovitel**“ na straně druhé

sjednaly uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek takto:

Původní znění:

2. Doba a místo provedení díla

2.1 Doba plnění: Plnění předmětu smlouvy bude zahájeno dnem účinnosti této smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést dílo **do 31. října 2017.**

Nové znění:

2. Doba a místo provedení díla

2.1 Doba plnění: Plnění předmětu smlouvy bude zahájeno dnem účinnosti této smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést dílo **do 15. ledna 2018.**

Tento dodatek je uzavřen a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Za objednatele:

Ve Vrchlabí dne: 15.12.2017

Za zhotovitele:

V Ostravě dne: 4.12.2017



Ing. Jan Sobotka
starosta města



Ing. Vladimír Lazecký
předseda představenstva

VIAVIS a.s.

Obránců míru 237/35
703 00 Ostrava-Vítkovice
DIČ: CZ25848402, IČ: 2584840

