



## **Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 30.11.2017**

### **I. Smluvní strany**

#### **VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.**

Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava – Zábřeh

zapsaná v obchodním rejstříku KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2600

zastoupená Mgr. Kamilem Vrublem – předsedou představenstva

Ing. Jaroslavem Kovářem – místopředsedou představenstva

IČ: 25911368 DIČ: CZ25911368

(dále jen „objednatel“)

**a**

#### **NORDIC LIGHT s.r.o.**

Sarajevská 10, 120 00, Praha 2

zapsaná v obchodním rejstříku MS v Praze, oddíl C, vložka 88524

zastoupená panem Martinem Mazánkem – jednatelem

IČ: 26704471 DIČ: CZ26704471

(dále jen „zhotovitel“)

### **II. Základní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 30.11.2017 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), na základě které se zhotovitel za podmínek v této smlouvě stanovených zavázal provést pro objednatele dílo „**OSTRAVAR ARÉNA – oprava nouzového osvětlení**“ (dále jen „dílo“). Objednatel se zavázal provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla v souladu se smlouvou.

### **III. Vícepráce**

V průběhu provádění díla si objednatel vzhledem k jeho provozním potřebám vyžádal provedení dodatečných prací (a s nimi spojených dodávek a služeb) nad rámec předmětu plnění vymezeném uzavřenou smlouvou (dále jen „vícepráce“), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách.

Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací v objemu 19.940,- Kč bez DPH.

**IV.**  
**Termín plnění**

Smluvní Strany se vzhledem k provedení víceprací dohodly na termínu ukončení díla do 15.2.2018.

**V.**  
**Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti.

Soupis veškerých víceprací včetně odůvodnění jejich provedení je uveden ve stavebním deníku, přičemž jejich výčet tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha: č. 1 Výčet víceprací

V Ostravě dne :

.....  
Martín Mazánek  
jednatel

.....  
Mgr. Kamil Vrubl  
předseda představenstva

.....  
Ing. Jaroslav Kovář  
místopředseda představenstva