

Dodatek č. 1 ke smlouvě:

**S M L O U V A O D Í L O
N A O D S T R A N Ě N Í S T A V B Y**

Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, příspěvková organizace
se sídlem: U Farmy 30/11, 350 02 Cheb

IČO: 00076899

DIČ: CZ00076899

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupený: *Ing. Leoš Horčíčka, ředitel*

registrace ve veřejném rejstříku (u registrovaných):

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

sídlo: Chebská 53, 356 58 Sokolov

IČO: 25233866

DIČ: CZ25233866

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupený: *Ing. Miroslav Paparega, společník - jednatel*

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 11266

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

Uzavírají dodatek ke smlouvě na předmět plnění:

**„Výstavba nových dílen pro rostlinnou výrobu - část I. Odstranění stávajících staveb“
(dále jen „smlouva“)**

Čl. VI. se mění následovně:

6.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH

603. 147,66,- Kč

(slovy: šestsetpadesátpěttisícitřistaosmdesát pět korun českých)

(dále jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“)

Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě poskytnutí stavebních či montážních prací ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“), objednateli, použije režim přenesení daňové povinnosti. Povinnost přiznat a zaplatit daň je při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti přenesena z poskytovatele plnění, na příjemce plnění, tzn. na objednatel.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou stran a je vyhotoven ve dvou výtiscích.

Přílohy:

Soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb ze dne 18.1.2018

Soupis méněprací ze dne 18.1.2018

Cheb 19. 1. 2018

Sokolov 19. 1. 2018

objednatel

zhotovitel