

kw sml. 5514/17
0.1275



108387

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	dodatek č.1		
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán kraje		
Schváleno:	Datum:	Č.usnesení:	
Dokument uložen u:	OM		
Počet vyhotovení:	4		
Adresát:	CALIPSUM s.r.o.		
Smluvní částka: 1)	15536206.04		
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový		
Podpis zajistit do:			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OM/J.Benda	10.1.2018	
Projednáno s:	OM/E.Jozífek	10.1.2018	
Právní kontrola:	OM/J.Tvrzová	10.1.2018	
Předkládá:	OM/P.Kolář	10.1.2018	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OM/P.Kolář	10.1.2018	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ORR/I.Fryšová	10.1.2018
	Správce rozpočtu:	OE/H. Sošková	10.1.2018

Poznámka:


Subjekt (IČO: 29307163), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: benda.j, datum ověření: 10.01.2018 08:33:06):

dodatek č.1 - veřejná zakázka na stavební práce "Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina"

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 15536206.04, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 2115, ORJ: 9000, ORG: 000184500000
POL: 6121 UZ:

- 1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.
- 2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.
- 3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



EVROPSKÁ UNIE
 Fond soudržnosti
 Operační program Životní prostředí



KUJIP01810MG

ke sml. 5514/17
 o 1275

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 20. 9. 2017 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na akci

„Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina“

I. Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
 se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
 zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje,
 zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Benda, Ing. Bc. Eduard Jozífek, odbor majetkový KrÚ
 Kraje Vysočina
 Tel: +420 564602276, +420 564602213
 IČO: 70890749
 DIČ: CZ70890749
 bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
 číslo účtu: 4211011832/6800

Zhotovitel: CALIPSUM s.r.o.
 se sídlem: Tyršova 390, 691 23 Pohořelice
 zastoupený: Bc. Karel Fiala, jednatel
 zástupce pro věci smluvní: Bc. Karel Fiala
 zástupce pro věci technické: Libor Lučan, technický ředitel
 osoba pověřená vedením stavby: Jiří Bartoš, hlavní stavbyvedoucí
 Ing. Karel Procházka, zástupce stavbyvedoucího
 tel./fax: 518 322 391
 IČO: 293 07 163
 DIČ: CZ29307163
 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 číslo účtu: 107-8050620247/0100
 zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 72977

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu díla v důsledku záměny položky provedené v rámci upřesnění projektu akce. Jedná se o záměnu Exteriérové fixní prosklené stěny s požadavkem U_w max. $1,2 \text{ w/m}^2\text{k}^{-1}$ za Exteriérovou fixní prosklenou stěnu bez speciálního požadavku U_w max. $1,2 \text{ w/m}^2\text{k}^{-1}$. Specifikace těchto změn je rovněž popsána v příloženém rozpočtu a změněném výpisu prvků. Tato změna nemá vliv na celkovou cenu díla, nemění celkovou povahu předmětu plnění, a je proto posouzena jako nepodstatná změna původního závazku. Smluvní strany proto s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4 a 13 Smlouvy uzavřely následující dodatek, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

Článek 2. Předmět díla

Předmět díla se mění v rozsahu uvedeném ve změněném výpisu prvků, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Tato změna odpovídá upravené tabulce PSV pro prvek 767-P19/2 (záměna Exteriérové fixní prosklené stěny s požadavkem U_w max. $1,2 \text{ w/m}^2\text{k}^{-1}$ v ceně 109 802 Kč za Exteriérovou fixní prosklenou stěnu bez speciálního požadavku U_w max. $1,2 \text{ w/m}^2\text{k}^{-1}$ ve stejné ceně).
Důvodem pro tuto změnu je upuštění od technického požadavku prvku na základě vyjádření projektanta k zamýšlené celkové technické specifikaci a funkčnosti prvku.

Příloha smlouvy o dílo - Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)

V položkovém rozpočtu se jako méněpráce **vypouští položka:**

Pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena (CZK)	Celková cena (CZK)
166	K	707-P19/2	,VI+D AL stěny J60x330c;n, kování - specifikace viz tab.PSV ozn.P 19. 2	kus	1,000	109 802,00	109 802,00

a **nahrazuje** jako vícepráce položkou:

Pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena (CZK)	Celková cena (CZK)
166	K	707-P19/2	,VI+D AL stěny J60x330c;n, kování - specifikace viz změněný výpis prvků položka 767-P19/2	kus	1,000	109 802,00	109 802,00

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

Příloha: změněný výpis prvků položka 767-P19/2

Pohořelice 2. 2. 2018

Za zhotovitele:



Bc. Karel Fiala
jednatel

Jihlava - 6. 02. 2018

Za objednatele:



MUDr. Jiří Běhounek hejtman kraje

VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ

SCHÉMA A POPIS PRVKU

POPIS:

EXTERIÉROVÁ FIXNÍ PROSKLENÁ STĚNA – viz. schéma

ROZMĚR VÝPLNĚ: 3600x3300 mm (stavební otvor),

POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKŮ

PANIČKOVÉ KOVÁNÍ: –

RÁM:

RÁM I KŘÍDLO Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ

– RÁM BUDE PO OBVODU ZAKRYT ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM V MIN. ŠÍŘI 40mm

VELIKOST KŘÍDEL PŘÍZPŮSOBIT JIŽ MÉNĚNÍM STÁVAJÍCÍM VÝPLNÍM OTVORŮ

– HORNÍ HRANA STĚNY BUDE OPATŘENA ROZŠÍŘOVACÍM PROFILEM VÝŠKY 200mm

ZASKLENÍ:

JEDNODUCHÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO; MLÉČNÉ,

– VZHLEDEM K UMÍSTĚNÍ A FUNKČNOSTI STĚNY V EXTERIÉRU OBJEKTU (VĚTRKOVNÍ ZAVĚŠENÁ STĚNA)

SE UPOUŠTÍ OD POŽADAVKU NA SPLHĚNÍ CELKOVÉHO $U_w = \max 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}-1$

BARVA:

VNĚJŠÍ: V MODRÉM ODSTÍNU RAL 5007; VNITŘNÍ: V MODRÉM ODSTÍNU RAL 5007

POZNÁMKA:

– PROVEDENÍ VÝPLNĚ (BARVA, SKLADBA, PROFILY, DETAIL APOD.)

JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU NECHAT SCHVÁLIT INVESTOREM.


– OSAZENÍ BUDE PROVEDENO DO CIHELNÉHO ZDIVA / ŽELEZOBETONOVÉHO ZDIVA

Šířka přípojovacích spár bude stanovena dodavatelem dle rozměru výrobku, jeho objemové roztažnosti a schopnosti výplně připojovací spáry trvale přenášet objemové změny výrobku.

P19/2

SCHÉMA:

pohled z exteriéru 1:50



POČET:

1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
1	-	-	-	1

1x LEVÉ, 1x PRAVÉ