

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO „III/37432 HOLEŠÍN, MOST 37432-2“

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287  
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581

a

### ZHOTOVITEL

#### OHL ŽS, a.s.

sídlem Brno, Veveří, Burešova 938/17, 602 00  
zapsaná u Krajského soudu v Brně

IČO: 463 42 796  
oddíl B, vložka 695

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 20. 10. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

#### Zdůvodnění

- Úprava výměr na základě výsledků geodetického zaměření skutečného provedení.
- Zkrácení doby nájemného za dopravní značení a zařízení, dle skutečné doby nájmu.

### II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**5 929 163,82 Kč**

### III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Vyčíslené méněpráce.

V Brně, dne

V Brně, dne 15.01.2018

.....  


OHL ŽS, a.s.

.....  
**Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel**

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE**

---