

3/12018 70

Dodatek č. 1
k smlouvě o dílo ze dne 22.6.2017
na zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí
na stavbu

„Bruslařská dráha Soběslav“
uzavřené mezi smluvními stranami:

MĚSTSKÝ ÚŘAD V SOBĚSLAVI		3200
Došlo: - 8 - 01 - 2018		157614
Č.j.: 115/00535/2018	Přílohy: 3	BL
Lísty: 1		5/1

Objednatel: Město Soběslav
Sídlo: Náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav
Zastoupený: Ing. Jindřich Bláha, starosta města Soběslav
IČ: 71204156
telefon/e-mail: 381 508 122 / blaha@musobeslav.cz
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jindřich Bláha, starosta města
Zástupce ve věcech technických: Jiří Kubeš, pracovník OVRR MěÚ

Zhotovitel: Ing. Adolf Jebavý, ADOS, Alternativní dopravní studio
Sídlo: Gorkého 59/9, 602 00 Brno - Veveří
Kancelář: Františkánská 6, 602 00 Brno
IČ: 64313743
DIČ: CZ5705302526
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Adolf Jebavý

Uvedené smluvní strany se z důvodu zvýšení rozsahu a upřesnění oblasti v rámci veřejného osvětlení dohodly na změně výše citované smlouvy (dále jen „smlouva“) v článku

III. Termíny plnění takto:

Smluvní strany se dohodly na následujícím termínu splnění a předání dokumentace pro územní řízení (DUR):


Termín ukončení dle SOD 30. 11. 2017
Termín ukončení dle Dodatku č. 1 28. 2. 2018

V ostatním zůstává smlouva beze změny. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením

V Soběslavi dne
Objednatel:

V Brně dne 25.11.2017
Zhotovitel:



Ing. Jindřich Bláha
starosta města Soběslav



Ing. Adolf Jebavý
projektant