



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č.1

ke kupní smlouvě číslo OStRM/2017/143 ze dne 6.11.2017

Smluvní strany:

Kupující:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpfi

a

Prodávající:

Obchodní firma: Kenast s.r.o.
Sídlo: J. A. Komenského 258, 289 11 Pečky
Zastoupená: Milanem Staňkem, jednatelem společnosti
e-mail: stanek@kenast.cz
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 272 43 397
DIČ: CZ 272 43 397
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 8w7fh24

I. Preambule

- 1.Smluvní strany uzavřely dne 6.11.2017 Kupní smlouvu číslo OStRM/2017/143 týkající se akce:
„Nástavba 3. NP odborných tříd na 6. ZŠ, Jilemnického 1152, Mladá Boleslav – vybavení“
(dále jen „smlouva“)
- 2.Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě , kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 1“):

II. Předmět dodatku č. 1:

1. Doplnňuje se Čl. 1 smlouvy – Předmět smlouvy a to takto:

Do článku 1. smlouvy se doplňuje za odstavec 1 nový odstavec 1.1, který zní: „**Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce vyplývající z upřesnění rozsahu prací v průběhu realizace (vícepráce a méněpráce uvedeny v příloze č.1)**“.

2. Mění se a doplňuje se Čl. 2. smlouvy – Místo a doba plnění,

odst. 2 se mění a to takto:

Původní znění odst. 2 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „**Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v odstavci 1 smlouvy v termínu do 2. 2. 2018**“.

3. Mění se Čl. 3. smlouvy – Kupní cena platební podmínky a to takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	2.747.684,00 Kč
Vícepráce dle dodatku č.1 bez DPH	42.067,00 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	- 14.700,00 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	2.775.051,00 Kč

Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Původní znění odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „**Cena za řádně dokončené dílo činí 2.775.051,00 Kč bez DPH (slovy: dvamilionysedmsetsedmdesátpěttisícadesátjednakorun). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.**“

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Mladé Boleslavi dne

V Pečkách dne

Kupující: Statutární město Mladá Boleslav
MUDr. Raduan Nwelati, primátor

Prodávající: Kenast s.r.o.
Mílan Staněk, jednatel

DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 4349 ze dne 18. 1. 2018

V Mladé Boleslavi dne

.....
Ing. Bohuslav Devátý
vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města
Magistrátu města Mladá Boleslav