



Soupis objektů

Stavba: II/493 - Silnice II/493: Petrůvka, průjezdní úsek

Objekt	Popis	Cena dle SOD	Cena dle dodatku č. 1
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	117 942,16	117 942,16
SO 101	Silnice II/493	7 593 680,13	7 593 680,13
SO 102	Dopravně inženýrská opatření	77 942,71	58 943,67
<i>Z toho dodatek</i>			
01	neprovedené práce		-18 999,04

Cena dle smlouvy o dílo [bez DPH]: 7 789 565,00 Kč

Neprovedené práce [bez DPH]: -18 999,04 Kč

Dodatečné práce [bez DPH]: 0,00 Kč

Dodatečné práce [v %]: 0,00%

Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]: 7 770 565,96 Kč

DPH 21 %: 1 631 818,85 Kč

Cena dle dodatku č. 1 [vč. DPH]: 9 402 384,81 Kč

Celkové dodatečné práce všech dodatků [v %]: 0,00%

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum: