

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 31. 8. 2016
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

Zastoupený Ing. Leošem Bešťákem, ředitelem závodu Emulze Kolín

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/308 Průtah obcí Králova Lhota – mikrokoberec - opakování**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčních listů změny stavby č. 1 sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**II/308 Průtah obcí Králova Lhota – mikrokoberec - opakování**“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **2 469 953,97 Kč vč. DPH** (slovy dvě miliony čtyřistašedesátdevět tisíc devět set padesát tři Korun českých devadesát sedm haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH

2 041 284,27 korun českých

DPH (21%)

428 669,70 korun českých

Cena celkem

2 469 953,97 korun českých

Číslo stavby: 35948

3) Oceněný soupis prací ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (j) Související dokumenty se nahrazuje novým soupisem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný soupis prací je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.


Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 8 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 6 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 9. 6. 2016, číslo usnesení RK/27/921/2016.


V Hradci Králové dne 10. 10. 2016



Objednatel
Bc. Lubomír Franc
hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
3

V Hradci Králové dne




Ing. Leoš Bešťák
ředitel závodu

Název stavby:
"II/308 Průtah obcí Králova Lhota - mikrokoberec - opakování"

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO - 000	Vedlejší a ostatní náklady	149 650,00	0,00	8 000,00	141 650,00
SO - 101	Komunikace	2 235 348,51	0,00	491 424,24	1 743 924,27
So - 199	Dio	175 620,00	0,00	19 910,00	155 710,00
CENA CELKEM bez DPH		2 560 618,51	0,00	519 334,24	2 041 284,27
DPH 21 %		537 729,89	0,00	109 060,19	428 669,70
CENA CELKEM		3 098 348,40	0,00	628 394,43	2 469 953,97



EUROVIA
VINCIT 2020
EUROVIA CS, s.r.o.
odštěpný závod obcí: Gochy, střed
závod emulze Kolín
Plynářská 889, CZ-280 02 Kolín 4
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924