

**Dodatek číslo 2**  
**ke smlouvě o dílo ze dne 01.04.2015**

**Smluvní strany**

**Zhotovitel :**

E F I O S spol. s r.o.,  
Masarykova 671/33  
Krásno nad Bečvou  
757 01 Valašské Meziříčí  
vedena u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C5492

zastoupený : Ing. Vladimír Vašica, jednatel společnosti

osoby oprávněné jednat

-ve věcech smlouvy

-ve věcech technických

IČ : 47972611

DIČ : CZ47972611

Bankovní spojení :

Číslo účtu :

**Objednatel :**

CZT Valašské Meziříčí, s.r.o.  
Husova 373/29  
757 01 Valašské Meziříčí  
vedena u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 21975

zastoupený : Ing. Josef Gába, jednatel společnosti

osoby oprávněné jednat

-ve věcech smlouvy

-ve věcech technických

IČ : 25851501

DIČ : CZ25851501

Bankovní spojení :

Číslo účtu :

Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku smlouvy o dílo uzavřené dne 01.04.2015 :

IV.

**Termín realizace**

Smluvní strany sjednávají termín realizace na celý rok 2017.

XI.

**Ostatní podmínky**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.  
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Ve Valašském Meziříčí dne 30.12.2016

Za E F I O S spol. s r.o.  
zhotovitel

Za CZT Valašské Meziříčí s.r.o.  
objednatel

.....  
Ing. Vladimír Vašica  
jednatel společnosti

.....  
Ing. Josef Gába  
jednatel společnosti

