



KUJCP01B70WB

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/063/16/1

číslo smlouvy zhotovitele: 841/UA/010/16

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:
Ing. Jitka Liláková, rozpočtář - stavař odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. 386 720 185

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn(a):
WINGS CZ s.r.o.
se sídlem: Školní 434/4, 370 10 České Budějovice
zastoupený: Ivo Čížkem
IČO: 281 33 676
Osoba vykonávající technický dozor na stavbě: Ivo Čížek

K výkonu koordinátora BOZP je oprávněn(a):
INBEST spol. s.r.o.
se sídlem: Rudolfovska 64, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Michalem Šmucrem
IČO: 608 51 970
Osoba vykonávající koordinátora BOZP: Bc. Tomáš Baloun

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: STRABAG a. s.
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČO: 60838744
DIČO: CZ60838744
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu 1100029040/5500

h

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Zastoupená: Ing. Jindřichem Jilečkem – vedoucím PJ a Janou Holou – ekonomem PJ
na základě plné moci
Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bílek tel. č. 724 370 592

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání
a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení
stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Zdeněk Liška tel. č. 606 735 954
Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Vladimír Žižka tel. č. 736 509 791
Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Tomáš Váca, Dis. tel. č. 606 726 209

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Této dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo upravuje následující body původní smlouvy:

IV. Cena za dílo

DLE PŮVODNÍ SMLOUVY

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	7 697 152,18 Kč
DPH 21 %	1 616 401,96 Kč
Celkem včetně DPH	9 313 554,14 Kč

DLE TOHOTO DODATKU č. 1

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací cenu jako cenu sjednanou, která činí dle rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 2 Smlouvy o dílo v souladu s odsouhlasenými změnami (viz příložený změnový list č. 1)

Celková cena díla dle původní SOD	7 697 152,18 Kč bez DPH
Vícepráce	82 901,35 Kč bez DPH
Celková cena díla dle dodatku č. 1	7 780 053,53 Kč bez DPH
DPH 21%	1 633 811,24 Kč
Cena celkem včetně DPH	9 413 864,77 Kč

Ostatní body smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčeny a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž dva obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Znění tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady kraje č. 1116/2016/RK-98 ze dne 4. 10. 2016.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv/na úřední desce způsobem umožňující dálkový přístup a prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Příloha č. 1 – změnový list č. 1

V Českých Budějovicích dne - 6 -10- 2016

V Prachaticích dne 4.10.2016

za objednatele:


Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje



za zhotovitele:


Ing. Jindřich Jileček
vedoucí PJ


Jana Holá
ekonom PJ

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
oblast JIH
PJ Prachatice
Vodňanská 333, 383 11 Prachatice
(4)

SMLOUVU TĚMTO SLOUŽÍ:

Ing. Renata Rozhoňová


		Změnový list číslo:	1
Stavba: Okružní křižovatka silnic II/141 a II/145 Husinec-Běleč			
Reg.č.projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000018		č. SOD objednatele:	SDL/OREG/063/16
Objekt: 001 Příprava území 402 Veřejné osvětlení		š. SOD zhotovitele:	841/UA/010/16
Investor (objednatel) stavby:			
Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice			
TDS:			
WINGS CZ s.r.o. Školní 434/4, 370 10 České Budějovice			
Projektant:			
Akíprojekt, spol. s.r.o. B.Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice			
Zhotovitel:			
STRABAG a.s. Na Bětidle 198/21, 150 00 Praha 5			
Předmět změny:			
SO 001			
SO 401			
1. Doplnění DIO dle požadavku Policie ČR			
2. Provedení podvrtnu a překop komunikace			
Při kontrolním dnu před začátkem stavebních prací na stavebním objektu S.O. 401 Veřejné osvětlení bylo domluveno, že z důvodu eliminace poruch v místě napájecích kabelů veřejného osvětlení budou překopy nahrazeny technologií tzv. protlakem. Tato metoda se dle sdělení zástupců Správy a údržby silnic Jihočeského kraje již mnohokrát vylatila, po stavbě a pojiždění zájmového místa vozidly nedochází k deformacím vozovky z důsledku sedání podkladních vrstev v místě překopů. Jde o bezvýkopovou technologii ukládání inženýrských sítí, v tomto případě pro chráničky elektrických kabelů veřejného osvětlení.			
č.položky	kód	Návrh ocenění:	jednotka množství jedn. cena cena celkem
SO 001 Příprava území			
001/4	914163	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	ks 15,00 202,17 3 032,55
Celkem příprava území			
SO 401 Veřejné osvětlení			
101/1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	m3 11,25 30,00 337,50
101/5	132838	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	m3 11,25 252,92 2 845,35
3 032,55			

Nová	141733	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM	m	26,00	2 270,00	59 020,00
Nová	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	m2	25,00	134,00	3 350,00
Nová	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	m2	25,00	134,00	3 350,00
101/21	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	m2	25,00	185,97	4 649,25
101/22	574E78	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM	m2	25,00	211,26	5 281,50
101/20	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	m2	8,00	129,40	1 035,20
Celkem						79 868,80

Celkem bez DPH
DPH 21%
Celkem vč. DPH

82 901,35
17 409,28
100 310,63

Podpis navrhovatele: Datum: 13.9.2016

Vyjádření:

STRAB

STRAB
Na Bělidle
(39)

Jan Michalec - technický vedoucí
oblasti Jih

Zhotovitel:

datum: 15.9.2016

podpis:

Projektant

Ing. Martin Jáchym

datum: 15.9.2016

podpis:

TDS:

Ivo Čížek

15.9.16

podpis:

Investor:

Ing. Jitka Liáková

datum: 15.9.2016

podpis:

WINGS CZ S.R.O.
Školní 434/4, 370 10 České Budějovice
IČ: 281 33 676 DIČ: CZ28133676
Tel.: 777 588 441

**KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ**

odbor regionálního rozvoje, územního
plánování, stavebního řádu a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (7)