

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 1-2017

Poskytovatel	AutoCont CZ a.s.
Správce	
Objednatel	ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ
Smlouva	č.: SZR-374-74/Ř-2015
Název ZP	Implementace výsledků analýzy možnosti použití stávajících prostředků FAIS k opatřování výstupních PDF časovým razítkem.
Číslo RFC SZR	RFC 228 (2. etapa)
Číslo tiketu – zadání objednávky (ServisDesk)	1-243470698/ 23404, 23744
Katalogový list	KL12 - nadlimitní (nad rámec objemu paušální ceny)
Datum podání	23. 1. 2017
Priorita	

1. IDENTIFIKACE VZNIKU POŽADAVKU

Požadavek v SD.

2. ZADÁNÍ POŽADAVKU

Dobrý den, prosím o nacenění, návrh harmonogramu a požadavky na součinnost k RFC 228 - 2. etapa (viz příloha - výstupy z analýzy).



DS1.pdf-realtex-texts1.
pdf

3. POPIS ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE ZMĚNY

3.1 Vložení časového razítka


Časové razítko bude umístěno do výpisů ze ZR, které FAIS odesílá do DS či systémů, kde se výpis předává koncovému uživateli (subjektu) v elektronické formě. Nebude se jednat o výpisy poskytované pro prostředí Czech POINT – kontaktní místo veřejné správy a Czech POINT@office.

Toto je v souladu s již dříve realizovaným změnovým požadavkem, kdy jsou výše uvedené typy výpisů opatřovány textem o použití elektronické značky.

V rámci nastavení systému ISZR/FAIS bude možné nastavit adresu služby poskytovatele časových razítek. Pokud bude tato adresa nastavena, budou výpisy doplňovány o časové razítko. Pokud adresa nastavena nebude, výpisy nebudou značkou opatřovány.

V konfiguraci bude možné dále nastavit způsob autentizace vůči službě poskytovatele časových razítek buď jménem/heslem nebo certifikátem.

V PDF je časové razítko zobrazeno v informaci o podpisu dokumentu (v programu Adobe Reader XI):




3.2 Nedostupnost služby poskytovatele

V případě nedostupnosti služby poskytovatele časových razítek bude pozastaveno vystavování výpisů, které mají být opatřeny časovým razítkem. Při delší nedostupnosti poskytovatele časových razítek bude možné, na základě rozhodnutí a schválení OPICT, zapnout vystavování výpisů bez časového razítka.

Událost nedostupnosti bude logována a současně bude odeslána informace na mailové adresy nastavenou v konfiguraci systému.

4. ODHAD PRACNOSTI

	Položka	
1	Implementace algoritmu časového razítka	
2	Konfigurace způsobu autentizace	
3	Optimalizace výkonosti (omezení vlivu komunikace s externím systémem na rychlost tvorby výpisů)	
4	Mailová notifikace	
5	Testy a vytvoření všech výpisů opatřovaných časovým razítkem a předání ke kontrole	
6	Nasazení	
7	Projektové činnosti	
Celkem		

Celková cena: 455 000,-Kč bez DPH

5. NÁVRH HARMONOGRAMU ZMĚNOVÉHO POŽADAVKU

Harmonogram realizace požadavku se bude řídit datem objednání. Realizace do 20 pracovních dnů od objednání. Doba realizace může být prodloužena na základě počtu zpracovávaných RFC současně.

Předpokládané nasazení do produkčního prostředí je dle release kalendáře 30.3. 2017

6. DOPADY DO PROVOZU / DOPADY DO PROVOZNÍ DOKUMENTACE

Je nutné zajistit službu externího akreditovaného poskytovatele časových razítek, která bude dostupná ze serverů FAIS. Stejná služba bude použita pro produkční provoz i pro ověření generování v testovacím prostředí.

V testovacím prostředí bude využití časových razítek zapnuto v průběhu provádění testů, po ukončení testů bude vypnuto, aby nebyly v testovacím prostředí čerpány limity pro využití služby. V testovacím prostředí bude možné v případě potřeby využití služby opět zapnout.

7. NÁVRH TESTOVACÍHO SCÉNÁŘE

Vygenerování všech výpisů s výstupem přes DS a vizuální ověření vložení časového razítka. Test bude proveden v testovacím prostředí.

8. POŽADAVKY NA SOUČINNOSTI

- SZR – zajištění služby externího akreditovaného poskytovatele časových razítek
- SZR - koordinace a testování

9. VÝSTUPY ZMĚNOVÉHO POŽADAVKU

Nová verze systému ISZR/FAIS.

10. AKCEPTAČNÍ KRITÉRIA

	Schválil (AC)	Schválil (SZR)
Jméno		
Datum	2. 2. 2017	2. 2. 2017
Podpis		