

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 21-2017

Poskytovatel	AutoCont CZ a.s.
Správce	
Objednatel	ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ
Smlouva	Č. SZR-374-74/Ř-2015
Název ZP	Testování upgrade Oracle s aktuální verzí ISZR – 1. etapa
Číslo tiketu (ServisDesk)	1-253609269 / 26266
Katalogový list	KL 20
Datum podání	10. 07. 2017
Priorita	-

1. Identifikace vzniku požadavku

zadání požadavku na ServisDesk

2. Zadání požadované změny

Dobrý den.

S ohledem na skutečnost, že v rámci projektu "RPP 111" došlo na začátku března k výrazným změnám v jádru aplikace ISZR, žádáme o vydefinování a nacenění dodatečných prací souvisejících s provedením testovací upgrade Oracle s novými verzemi aplikace.

Děkuji, F. Knotek

3. Popis zajištění realizace změny – 1. etapa (testování Oracle 11g + aktuální ISZR)

V průběhu prací nad upgrade Oracle byla na produkčním prostředí nasazena nová verze ISZR. K uvolnění této nové verze došlo v době, kdy již nebylo možné provést relevantní testy vazeb na upgradovanou databázovou infrastrukturu.

Vzhledem k tomu, o jak zásadní změnu v rámci jádra ISZR se jedná, budou provedeny testy i s touto novou verzí ISZR.

Provést tyto dodatečné činnosti (na ověřovacím prostředí):

- Downgrade DB prostředí na verzi 11g
- Instalace nové/aktuální verze ISZR
- Naměření referenčních hodnot v konfiguraci ISZR_nová_verze / Oracle 11g

4. Odhad pracnosti (upravený dle upřesnění zadání)

Činnost	
Downgrade DB prostředí na verzi 11g	
Instalace nové/aktuální verze ISZR_verzeRPP11 <ul style="list-style-type: none"> - Instalace aplikace ISZR - Základní integrace - Základní optimalizace 	
Naměření referenčních hodnot v konfiguraci ISZR_verzeRPP111/Oracle 11g <ul style="list-style-type: none"> - Naměření referenčních hodnot - Zpráva z měření 	
Celkem	

Celková cena: 165 000,- Kč bez DPH

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Vlastní harmonogram realizace je závislý na termínu objednání realizace tohoto požadavku (T)

Fáze realizace požadavku	Termín – pracovní dny
Downgrade DB prostředí na verzi 11g	T+ 7
Instalace nové/aktuální verze ISZR_verzeRPP11 <ul style="list-style-type: none"> - Instalace aplikace ISZR - Základní integrace - Základní optimalizace 	T + 12
Naměření referenčních hodnot v konfiguraci ISZR_verzeRPP111/Oracle 11g <ul style="list-style-type: none"> - Naměření referenčních hodnot - Zpráva z měření 	T + 15

6. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

Žádné.

7. Návrh testovacího scénáře

Naměření referenčních výkonnostních metrik pro IS ISZR v konfiguraci Oracle v DB 11g a aktuální verze aplikace ISZR.

8. Požadavky na součinnosti

Žádné.

9. Výstupy změnového požadavku

Zpráva z měření.

	Schválil (AutoCont CZ)	Schválil (zákazník)
Jméno		
Datum	16. 8. 2017	7. 8. 2017
Podpis		