

## POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 30-2017

<b>Poskytovatel</b>	AutoCont CZ a.s.
<b>Správce</b>	
<b>Objednatel</b>	ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ
<b>Smlouva</b>	Č. SZR-374-74/Ř-2015
<b>Název ZP</b>	<b>Podpora provozu datového úložiště pro SIEM</b>
<b>Číslo tiketu (ServisDesk)</b>	1-256888244 / 27793
<b>Katalogový list</b>	<b>KL 20</b>
<b>Datum podání</b>	22. 9. 2017
<b>Priorita</b>	-

### 1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku na ServisDesk

### 2. Zadání požadované změny

Žádáme o nacenění činností souvisejících se zajištěním podpory provozu datového úložiště pro SIEM ISZR ve specifikaci:

<b>Položka</b>	<b>Počet</b>
HPE D3700 Enclosure	2
HP 900GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr W HD	32
HPE 3 year Foundation Care Next business day D2600 Disk Enc	2
HP Smart Array P421/2GB FBWC 6Gb 2-ports Ext SAS Controller	2
HP External 2.0m (6ft) Mini-SAS HD 4x to Mini-SAS HD 4x Cable	4

Poskytovatel zajistí provoz datového úložiště SIEM na dobu 36 měsíců po zahájení služby.

Podpora provozu datového úložiště bude realizována průběžně po celou dobu služby a akceptována a fakturována bude měsíčně za každý měsíc realizované podpory.

### 3. Popis zajištění realizace změny

Poskytovatel zajistí provoz datového úložiště SIEM na dobu 36 měsíců po zahájení služby.

Realizace bude zabezpečena v rámci zajištění souladu ISZR s požadavky ISO 20000 a ISO 27001 a zákona o kybernetické bezpečnosti a provozní údržby.

#### 4. Odhad pracnosti

Činnost	
Podpora provozu a správa datového úložiště pro SIEM – 1. - 12. měsíc	
Podpora provozu a správa datového úložiště pro SIEM – 13. - 24. měsíc	
Podpora provozu a správa datového úložiště pro SIEM – 25. - 36. měsíc	
<b>Celkem 1. – 36. měsíc</b>	

Celková cena je 576 000 Kč bez DPH, tj. 696 960 Kč s DPH.

#### 5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Podpora datového úložiště pro SIEM bude zahájena nejdříve 3 týdny od data objednávky a 5 dní po dodání serverů zajišťujících výpočetní kapacitu pro SIEM.

Podpora bude realizována průběžně po celou dobu služby, přičemž akceptována a fakturována bude měsíčně, za každý měsíc realizované podpory.

#### 6. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

Bez dopadu do provozu.

#### 7. Návrh testovacího scénáře

Není relevantní

#### 8. Požadavky na součinnosti

Zajištění potřebného HW ze strany SZR specifikovaného v bodu 2. výše.

#### 9. Výstupy změnového požadavku

Žádné

	Schválil (AutoCont CZ)	Schválil (zákazník)
Jméno		
Datum	26. 9. 2017	26. 9. 2017
Podpis		