

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. OIN/000051/2016/DIL

uzavřená dle občanského zákoníku (89/2012 Sb.), na základě veřejné zakázky malého rozsahu dle § 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL: **Město Chrudim**
Sídlo: Resselovo nám.77, 537 16 Chrudim
Zastoupené : Mgr. Petrem Řezníčkem, starostou města
IČ: 00270211
DIČ: CZ00270211
Bankovní spojení : ČSOB Chrudim
č. účtu : 104 109 190 / 0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace, vč. kontaktních údajů:
Ing. Petr Pecina, telefon: 469 657 120, 603 871 923; e-mail: petr.pecina@chrudim-city.cz
Ing. Soběslav Dušek: 469 657 121, 731 672 601; e-mail: sobeslav.dusek@chrudim-city.cz
Hana Piklová, telefon: 469 657 125; e-mail: hana.piklova@chrudim-city.cz

1.2 ZHOTOVITEL: **STŘEKO Chrudim s. r. o.**
Sídlo: Čáslavská 630, Chrudim, 537 01
Zastoupený : Jiří Koblasa
IČ : 27461441
DIČ : CZ27461441
Bankovní spojení : ČS
č. účtu : 1147093349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace, vč. kontaktních údajů:
Jiří Koblasa, tel.: 602 438 114

Stavba: „Oprava kapličky ve Vestci – 1. etapa“

1.3 Úvodní ustanovení:

Dne 22.6.2016 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. OIN/000051/2016/DIL (dále jen „Smlouva o dílo“). Smluvní strany se dohodly, že podpisem Dodatku č. 1 se mění smlouva o dílo následovně:

2. Předmět dodatku

- 2.1** Smluvní strany se v souladu s čl. III. CENA DÍLA, bod 3. smlouvy o dílo č. OIN/000051/2016/DIL ze dne 22.06.2016, na akci „Oprava kapličky ve Vestci – 1. etapa“, dohodly na následujících změnách rozsahu předmětu díla vyvolanými zjištěnými vícepracemi a méněpracemi při realizaci výše uvedené stavební akce.
Méněpráce: po obvodu střechy nebylo třeba provádět obklad z palubek včetně lazury. Z rozpočtu byly odečteny položky č. 33, 34, 39 a 40 v celkové výši **1.976 Kč bez DPH**.
Vícepráce: oprava římsy včetně nátěru v rozsahu 15,5 bm x 750 Kč/m, tj. **11.625 Kč bez DPH**.

Článek III. bod 1. se mění následujícím způsobem a nově zní:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Oprava kapličky ve Vestci – 1. Etapa – původní cena díla	105.597,45 Kč	22.175,46 Kč	127.772,91 Kč
Dodatečně prováděné práce dle Dodatku č. 1	11.625,00 Kč	2.441,25 Kč	14.066,25 Kč
Neprováděné práce dle Dodatku č. 1	-1.976,00 Kč	-414,96 Kč	-2.390,96 Kč
Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 1	115.246,45 Kč	24.201,75 Kč	139.448,20 Kč

2.2 V článku V. DOBA A PODMÍNKY PLNĚNÍ, bod 1., se mění doba plnění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, to je:

Zahájení prací od

01.09.2016

Dokončení díla nejpozději do

21.10.2016

3. Závěrečná ustanovení:

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

3.3 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

V Chrudimi dne

V Chrudimi dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Petr Řezníček
starosta města Chrudimě

.....
Jiří Koblasa
jednatel