





Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 1718/40093
„Objekt pro laboraci, delaboraci a skladování výbušnin a munice“
(dále jen „Dodatek č. 1“ nebo „tento Dodatek“)

I.
Smluvní strany

1. **Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚVM**
se sídlem: Dlouhá 300, 763 21 Slavičín
zastoupený: Ing. Jánem Romanem, ředitelem odštěpného závodu
IČ: 242 72 523
DIČ: CZ24272523
zápis v OR: oddíl A, vložka 75859 vedená u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

(dále jen jako „*Objednatel*“ nebo obecně „*Smluvní strana*“)

a

2. **Veselská stavební s.r.o.**
se sídlem:: Korunní 957/35, 120 00 Praha 2 – Vinohrady
zastoupený: Ing. Františkem Kalužou a p. Davidem Kozumplíkem, jednatelem
IČ: 25554832
DIČ: CZ25554832
zápis v OR: oddíl C, vložka 161661 vedená u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

(dále jen jako „*Zhotovitel*“ nebo obecně „*Smluvní strana*“)

II.
Prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že mezi sebou dne 27. 9. 2017 uzavřely Smlouvu o dílo č. 1718/40093 (dále jen „Smlouva“).

III.
Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany sjednávají v souladu s čl. IX. odst. 4. Smlouvy změnu rozsahu díla o méněpráce definované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Celková cena méněprací definovaných v čl. III. odst. 1 tohoto Dodatku činí 222 180,99 Kč bez DPH (slovy: Dvě stě dvacet dva tisíc sto osmdesát korun českých a devadesát devět haléřů); cena díla tak v návaznosti na požadované méněpráce činí 974 842,01 Kč bez DPH (slovy: Devět set sedmdesát čtyři tisíc osm set čtyřicet dva korun českých a jeden haléř).
2. Smluvní strany sjednávají, z důvodu rozšíření požadavků kladených na provoz objektu určeného pro zpracování výbušnin, změnu rozsahu díla o méněpráce a zároveň změnu rozsahu díla o vícepráce definované v Příloze č. 2 tohoto Dodatku. Celková cena víceprací

definovaných v Příloze č. 2 tohoto Dodatku činí 488 091,07 Kč bez DPH (slovy: Čtyři sta osmdesát osm tisíc devadesát jedna korun českých a sedm haléřů), celková cena méněprací definovaných v Příloze č. 2 tohoto dodatku činí 82 603,17 Kč bez DPH (slovy: Osmdesát dva tisíc šest set tři tisíc korun českých a sedmnáct haléřů).

3. Smluvní strany konstatují a činí nesporným, že cena skutečně provedených prací v návaznosti na čl. III odst. 1 tohoto Dodatku, po přičtení celkové ceny víceprací dle čl. III odst. 2 tohoto Dodatku a odečtení celkové ceny méněprací dle čl. III odst. 2 tohoto Dodatku činí 1 380 329,91 Kč bez DPH (slovy: Jeden milion tři sta osmdesát tisíc tři sta dvacet devět korun českých a devadesát jedna haléřů).
4. Smluvní strany konstatují a činí nesporným, že v návaznosti na navýšení základních rozpočtových nákladů (cena skutečně provedených prací) došlo k poměrnému navýšení ostatních rozpočtových nákladů (režijní náklady v rozpočtu neuvedené), a to z původních 29 372,00 Kč bez DPH na 40 529,00 Kč bez DPH.
5. Smluvní strany konstatují a činí nesporným, že celková cena díla s ohledem na vše výše uvedené činí 1 391 486,91 Kč bez DPH (slovy: Jeden milion tři sta devadesát jedna tisíc čtyři sta osmdesát šest korun českých a devadesát jedna haléřů).
6. Smluvní strany sjednávají změnu čl. VII. odst. 1 Smlouvy takto:

„Smluvní strany sjednávají cenu díla dle čl. III odst. 1 této Smlouvy v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou ve výši 1 391 486,91 Kč bez DPH (slovy: Jeden milion tři sta devadesát jedna tisíc čtyři sta osmdesát šest korun českých a devadesát jedna haléřů), cena je doložena vyplněným výkazem výměr (Příloha č. 2 této Smlouvy).
7. Smluvní strany sjednávají nahrazení Přílohy č. 2 Smlouvy dle Přílohy č. 3 tohoto Dodatku.

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou Příloha č. 1, Příloha č. 2 a Příloha č. 3.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, k čemuž na důkaz připojují své podpisy.

V Bzenci dne 10. 1. 2018