

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

na zhotovení díla: „Přístavba a stavební úpravy Domu dětí a mládeže - Blovice“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Blovice
Masarykovo náměstí 143
336 01 Blovice
IČ: 00256455
Zastoupená: Janem Poduškou – starostou

Zhotovitel:

STAFIS-KT s.r.o.
Pačejov – nádraží 74
341 01 Horažďovice
IČO: 25219090
DIČ: CZ25219090
Zastoupený: Ing. Liborem Smolíkem - jednatelem

II. Předmět dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných prací v hodnotě 66 636,80 Kč + 21% DPH. O tuto částku se navyšuje cena díla. Obě smluvní strany se dále dohodly na nerealizování prací v hodnotě 30.597,70 Kč + 21% DPH. O tuto částku se snižuje cena díla. Oceněný soupis prací je uveden v příloze, která je součástí tohoto dodatku.

08.02.2018

Položkový rozpočet

S: Přístavba a stavební úpravy domu dětí a mládeže - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	711	Izolace proti vodě								
M	711823129RT2	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky lišty	m	-76,00000	129,85					
Díl:	722	Vnitřní vodovod								
M	722254110R00	Demontáž hydrantových skříní	soubor	-1,00000	136,14					
M	722254114RM1	Skříň hydrantová s výzbrojí	soubor	-1,00000	8 917,20					
M	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	-0,00350	443,21					
Díl:	766	Konstrukce truhlářské								
M	766417111/R	D+M Krytů radiátorů	soubor	-4,00000	1 600,00					
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zař								
M	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	-10,00000	149,76					
M	28349063/R	Mřížka větrací PS kulatá 200 mm se sítkou bílá	kus	-10,00000	180,00					
M	728114111R00	Montáž potrubí plastového kruhového do d 100 mm	m	-6,00000	111,64					
M	28615236.AR	Trubka HT s hrdlem D 110 mm délka 2000 mm PP	kus	-4,00000	223,50					
M	728214111R00	Montáž oblouku plastového kruhového do d 100 mm	kus	-1,00000	78,96					
M	28615299.AR	Koleno HTB D 110 mm 87° PP	kus	-1,00000	41,70					
M	728214311R00	Montáž odbočky plastové kruhové do d 100 mm	kus	-1,00000	95,30					
M	28615372.AR	Odbočka HTEA D 110/ 110 mm 87,5° PP	kus	-1,00000	74,10					
M	728214511R00	Montáž spojky plastové kruhové do d 100 mm	kus	-1,00000	59,90					
M	28615453.AR	Přesuvka HTU D 110 mm PP	kus	-1,00000	39,80					
M	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	-0,00900	2 556,75					

Celkem

-30 597,70

Položkový rozpočet

S: **Přístavba a stavební úpravy domu dětí a mládeže - vícepráce**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl:	711	Izolace proti vodě								
V		Provedení stěrkové izolace stropů - sklep	m2	141,97000						
Díl:	763	Dřevostavby								
V	763100101RAA	Montáž a výroba střešních vazníků, impregnovaných, příhradový vazník	m	29,28000						
V	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	1,03000						
Díl:	767	Konstrukce zámečnické								
V	767995108R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg - kraj pódia	kg	294,00000						
V	13486350R	Tyč průřezu HEA 180, hrubé, jakost oceli S235, 11375	t	0,29400						
V	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,29400						
Díl:	786	Čalounické úpravy								
V	786611132/R	D+M Mobilní posuvná zavěšená stěna - příplatek za dveřní modul	soubor	1,00000						

Celkem 66 636,80