

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě č. 2/2017/010

### Smluvní Strany

**Objednatel:**

Muzeum východních Čech v Hradci Králové,  
zastoupené doc. Mgr. Petrem Grulichem, Ph.D. – ředitelem muzea,  
se sídlem Eliščíno nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1,  
IČO: 00088382, DIČ: CZ00088382,  
zapsané v obchodním rejstříku Kraiského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 758,  
bank. spojení:  
Odpovědný zástupce objednatele PhDr. Miroslav Novák, Ph.D., telefon:

**Zhotovitel:**

Martin Bulat  
se sídlem Kolonie 378//25, 737 01 Český Těšín  
bankovní spojení:  
IČO: 67306772  
DIČ: CZ7001065115  
Odpovědný zástupce zhotovitele ve věcech technických: Martin Bulat, telefon:

uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2/2017/010 ze dne 21. 3. 2017.  
Smluvní strany se dohodly, že odstavec č. 1 článku č. V. Termín realizace díla se mění  
a nahrazuje se následujícím:

1. Práce zhotovitele budou na výzkum probíhat od 1. 3. 2017 do 28. 2. 2018. Termín realizace díla se adekvátně upraví dle potřeb objednatele a harmonogramu jednotlivých akcí (staveb).  
Ostatní části smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je platný od 1. 1. 2018.

Hradec Králové 2. 1. 2018

Za zhotovitele: 16. 1. 2018

Za objednatele:

doc. Mgr. Petr Grulich Ph.D.  
ředitel muzea

**MUSEUM**

Muzeum východních Čech v Hradci Králové  
Eliščíno nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové  
IČO: 00088382, www.muzeumhk.cz