

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 smlouvy o dílo - KoPÚ Luboměř u Potštátu

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	3 800	30 400	30.1.2018
3.4.1.a	Revize stávajícího bodového pole	bod	56	1 000	56 000	28.2. 2018
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	530	1 300	689 000	30.9.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	399	1 650	658 350	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	158	2 600	410 800	30.5.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	483	1 200	579 600	30.5.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	929	260	241 540	30.1.2019
	Studie odtokových poměrů	ha	370	400	148 000	30.1.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	929	210	195 090	30.8.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					3 008 780	30.11.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	530	700	371 000	30.6.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	80	900	72 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	150	700	105 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	3 500	52 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	530	750	397 500	29.1.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 038 000	
3.6.	Mapové dílo	ha	929	420	390 180	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					390 180	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	30	1100	33 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					33 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	3 008 780 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 038 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	390 180 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	33 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	4 469 960 Kč
DPH 21% v Kč	938 692 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	5 408 652 Kč

V Olomouci

V Prostějově

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

.....
Ing. Martin Holinka, jednatel společnosti 1.Geo, spol. s r.o.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.